
Číslo smlouvy vlastníka 16010-048246 SAP 8030000836
Číslo smlouvy stavebníka SML/34/2017/ORM Registr smluv: ANO

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. 16010-048246 uzavřené dne 15.8.2016

Vlastník sítě elektronických komunikacích :

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, Manažerem, Výstavba fix
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „CETIN")

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací::

Město Sokolov
se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
zastoupené Renatou Oulehlovou, starostkou města
(dále jen „Stavebník")

I.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly
na následující změně Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 16010-
048246 uzavřené dne 15.8.2016 (dále jen „Smlouva").

II.

2.1 Text čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK, bod 5.2 Smlouvy se nahrazuje
následujícím textem:

„Výše nákladů Překládky původně orientačně stanovených na základě zpracovaného
cenového a technického návrhu Překládky a následně upravených na základě
předloženého výkazu výměr skutečně provedených prací a vynaložených nákladů
činí 727 016,00 Kč (slovy sedm set dvacet sedm tisíc šestnáct korun českých)."

2.2 Text čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK, bod 5.3 Smlouvy se nahrazuje
následujícím textem:

„Překládka je dle Zákona o elektronických komunikacích mimo předmět daně
z přidané hodnoty. “

2.3 Z textu čl. 6 Platební podmínky, bod 6.2 Smlouvy se vypouští druhý odstavec
začínající slovy „K ceně nákladů za Překládku
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2.4 Slovo „daňový doklaď se v celém textu Smlouvy nahrazuje slovem „faktura".

2.5 Text čl. 6 Platební podmínky, bod 6.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.“

2.6 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

III.

3.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy .

3.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen
„Zákon o registru smluv"). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření
tohoto dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v
souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti
CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě dle Zákona o registru
smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení.
Nebude-li tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uveřejněn v souladu se Zákonem o registru
smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností
CETIN nový dodatek č. 1 ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky
odpovídat znění tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě (přičemž určení lhůt, dob a termínů
bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení
výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti
dnem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě

3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a
svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují
svými podpisy.

3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.

3.5 Stavebník prohlašuje, že podmínky platnosti právního jednání ve smyslu § 38 až 45
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny.

Doložka
Dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením č. 744/23RM/2019 ze dne
20.11.2019

Ing. Zdeněk Šulc, MBA Renata Oulehlová
Česká telekomu,
Olšanská 2681/bmanažer, Výstavba přístupové sítě starostka města
130 00 Praha 3
DIČ: CZ0408406;
Í240] Příloha č. 1: Příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace nákladů dle Projektu
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O - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP

Název stavby: VPI Sokolov, cyklostezka Dolní Rychnov - realizace (skutečnost)
Číslo SPP prvku: 16010-048246
Zhotovitel PD: Interní PK
KPO:
HOST:
VUJ:
Technické údaje:

KMVYK: 0.512 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.006 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.060 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA 0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 219 422,99 Kč
MONTÁŽ 41 976,48 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 21 923,84 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 1 732,96 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 441 959,55 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč
CELKEM: 727 015,82 Kč

STAVEB. ČINNOST 727 015,82 Kč
NESTAVEB. ČINNOST 0,00 Kč

Zhotovil Kontroloval-1- Vytisknuto: 08-10-2019 13:36:48



VPI Sokolov, cyklostezka Dolní Rychnov - realizace (skutečnost) 16010-0% J<

Seznam V. A*Cp”

SAP Stav. čin. Název položky Množství Celková cefY
Popis V

ZEMNI PRAČE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 28.00 m 376,88 Kč
952367 S Pokládka žlabů TK1 838.00 m 45 201,72 Kč
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 37.00 m 2 498,24 Kč
954973 S Povrchy nad rámec litý asfalt 2.00 m2 958,82 Kč
958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 4.00 ks 15116,72 Kč
954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 7.00 m 4 001,27 Kč
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 5.00 m 2 305,10 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 404.00 m 101 779,72 Kč
954958 s Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 90.00 m 6 476,40 Kč
952355 s Rýha v trávě 50/110 90.00 m 29 961,00 Kč
955570 s Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 3.00 m 2 943,09 Kč
955574 s Rýha ve vozovce litý beton 50/100 3.00 m 2 943,09 Kč
955054 s Vytyčení trasy podél silnice,železnice 501.00 m 4 519,02 Kč
954972 s Znovuosazení obrubníků chodníkových 2.00 m 341,92 Kč

MONTÁŽ
955255 s Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 3.00 ks 87,39 Kč
955284 s Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 3.00 ks 116,28 Kč
952602 s Montáž trubky úložné 60.00 m 585,60 Kč
953167 s Pronájem stavebního stroje - použití mechanizace-Nákladní vozidlo s H15.00 hod. 7 578,00 Kč

doprava trubek SYSPRO
958592 s Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 22 972,80 Kč
958469 s Uvedení stavby do provozu 3738.60 JV 3 738,60 Kč

zajištění kolaudace stavby
955630 s Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 2.00 ks 1 565,60 Kč
958555 s Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 4.00 ks 3 332,64 Kč
958556 s Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 1 999,57 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 s Doměření trasy do 100 m 3.00 ks 11 330,88 Kč
956286 s Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1 km 400.00 m 6 816,00 Kč
956285 s Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1 km pevná částka 1.00 ks 3 776,96 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE
957741 s Zřízení doprav, značení malého rozsahu 1.00 ks 1 732,96 Kč
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Seznam

16010-0% J< 
V. A*

SAP Stav. čin. Název položky Množství
Cp”

Celková cefY
Popis V

ZEMNI PRAČE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 28.00 m 376,88 Kč
952367 S Pokládka žlabů TK1 838.00 m 45 201,72 Kč
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 37.00 m 2 498,24 Kč
954973 S Povrchy nad rámec litý asfalt 2.00 m2 958,82 Kč
958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 4.00 ks 15116,72 Kč
954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 7.00 m 4 001,27 Kč
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 5.00 m 2 305,10 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 404.00 m 101 779,72 Kč
954958 s Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 90.00 m 6 476,40 Kč
952355 s Rýha v trávě 50/110 90.00 m 29 961,00 Kč
955570 s Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 3.00 m 2 943,09 Kč
955574 s Rýha ve vozovce litý beton 50/100 3.00 m 2 943,09 Kč
955054 s Vytyčení trasy podél silnice,železnice 501.00 m 4 519,02 Kč
954972 s Znovuosazení obrubníků chodníkových 2.00 m 341,92 Kč

MONTÁŽ
955255 s Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 3.00 ks 87,39 Kč
955284 s Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 3.00 ks 116,28 Kč
952602 s Montáž trubky úložné 60.00 m 585,60 Kč
953167 s Pronájem stavebního stroje - použití mechanizace-Nákladní vozidlo s H15.00 hod. 7 578,00 Kč

doprava trubek SYS PRO
958592 s Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 22 972,80 Kč
958469 s Uvedení stavby do provozu 

zajištění kolaudace stavby
3738.60 JV 3 738,60 Kč

955630 s Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 2.00 ks 1 565,60 Kč
958555 s Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 4.00 ks 3 332,64 Kč
958556 s Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 1 999,57 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 s Doměření trasy do 100 m 3.00 ks 11 330,88 Kč
956286 s Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1 km 400.00 m 6 816,00 Kč
956285 s Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1 km pevná částka 1.00 ks 3 776,96 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE
957741 s Zřízení doprav, značení malého rozsahu 1.00 ks 1 732,96 Kč
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VPI Sokolov, cyklostezka Dolní Rychnov - realizace (skutečnost) 16010-048246
Limitka materiálu S1

' Stav, čin. Název položky Množství Celková cena

(ATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
J03918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 20.00 ks 732,80 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 32.00 m 118,72 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 521.00 m 2 219,46 Kč
302814 S Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass. 3.00 ks 651,57 Kč
320879 S Materiál pro tratě síťové 8680.00 ks 8 680,00 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 24.00 ks 4 710,24 Kč
305356 S Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2 74.00 ks 3 873,16 Kč
303501 s Spojka plastová 110/94 mm 1.00 ks 33,50 Kč
303003 s Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 3.00 ks 624,09 Kč
319184 s Spona trubkySYSPRO 1678.00 ks 32 939,14 Kč
319209 s Trubka dělená SYSPRO 160/110 838.00 m 372 784,30 Kč
300028 s Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr. 20.00 m 528,60 Kč
300035 s Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy 20.00 m 528,60 Kč
300037 s Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr. 20.00 m 528,60 Kč
302672 s Trubka PE 110/6,3/6000mm 5.00 ks 3 768,10 Kč
303465 s Víčko plastové trubky 110/100 mm 2.00 ks 40,84 Kč
305232 s Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2 37.00 ks 9 197,83 Kč
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