
DODATEK Č.l 
ke smlouvě č. 2018002326

číslo smlouvy u zhotovitele: 3059/2018/11
číslo veřejné zakázky: 18234

Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

kontaktní údaje:

bankovníspojení: 
číslo účtu:

1. Smluvní strany 
statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 
002 44 732 
CZ 002 44 732
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice, na základě plné 
moci

ve věcech technických: Mgr. Davidem Křížem, vedoucím odboru ICT 

e-mil:
ISDS: kjgb4yx
Česká spořitelna, a. s., České Budějovice

Zhotovitel:
sídlo:
zapsán:
IČO:
DIČ:
zastoupený: 

kontaktní údaje:

bankovníspojení: 
číslo účtu:

Alfaprojekt Bohemia s.r.o.
Široká 432/11, 370 01 České Budějovice
u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19606
281 37 795
CZ28137795
ve věcech smluvních: Ing. Martin Slabihoudek 
ve věcech technických: Patrik Růžička 
tel.: 
e-mail:
ISDS: 4uq242z
Oberbank AG, České Budějovice

2. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2019 smlouvu o dílo č. 2018002326, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci na akci označenou objednatelem 
jako „Projektová dokumentace pro umístění záložního zdroje napájení- motorgenerátoru do objektu 
radnice do nádvoří DV4 mezi objekty B2-B3" včetně zabezpečení vstupních podkladů a zajištěnívydání 
příslušných rozhodnutípro realizaci stavby a výkon autorského dozoru (dále jen„smlouvao dílo").

3. Úprava doby plnění
1. Smluvní strany na základě oznámení zhotovitele konstatují, že při provádění díla došlo 

z objektivních důvodů, které nespočívají na straně objednatele ani na straně zhotovitele, 
k průtahům ve správních řízeních. Průtahy ve správních řízeních představují sjednanou vyhrazenou 
změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, a nepovažujíse tak za podstatnou změnu závazku.
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2. Zhotovitel se zavazuje předložit kontrolní vyhotovení DÚR objednateli k připomínkování 
bezprostředně po odpadnutí překážky dle předchozího odstavce. Zhotovitel se zavazuje 
objednatele průběžně (min lx za 14 dní) informovat o aktuálním stavu správního řízení.

3. O dobu prokazatelného prodlení dojde k prodloužení příslušných termínů. Zhotovitel se zavazuje 
prokázat objednateli objektivnost důvodů prodlení.

4. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

2 vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 

znění, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona 
zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si 
ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto 
dodatku včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona 
dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek či 
skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňováníči poskytovánídle předchozích vět 
smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své 
obchodnítajemstvíbránící jejímu uveřejněníči poskytnutí.

V Českých Budějovicích dne 1 3 -12- 2319
V Českých Budějovicích dne GJV-lo'if

za objednatele za zhotovitele
Alfaprdjekt Bohemia b,r.g

Široká . 370 01, České Budějovice 

IČ: 28137795. ToI/Fcdc+420 388 322 055
hemio.cz 

ohemiaOemail.cz

odí*c;>foifej

jednatel spol.: Alfaprojekt Bohemiaš.r.o./
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