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	Zhotovitel:
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	Investor:
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	Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216


	Způsob odeslání / předání
datum: 3.10.2019
	poštou|_|
	e-mailem|X|
	faxem|_|
	osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	
Předmět změny: Založení 1.NP
Popis a zdůvodnění změny: Monolitická zeď 1.PP měla být zahrnuta stávajícím výkopkem. Jeho použití vzhledem k charakteru výkopku nebylo možné, proto byla přijata úprava, která bude sloužit k vynesení základové desky 1.NP. Jedná se o doplnění řešení o základové patky, sloupy ze ztraceného bednění a průvlak. Základová deska bude zesílena. Posouzení vhodnosti použití výkopku byla konzultována s geologem, který nedoporučil použití výkopku zpět k zásypu.

	Počet připojených listů specifikací:                 4                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	
Stanovisko technického dozoru stavby:  




Stanovisko projektanta stavby: 




	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Založení 1.NP
Popis a zdůvodnění změny: Monolitická zeď 1.PP měla být zahrnuta stávajícím výkopkem. Jeho použití vzhledem k charakteru výkopku nebylo možné, proto byla přijata úprava, která bude sloužit k vynesení základové desky 1.NP. Jedná se o doplnění řešení o základové patky, sloupy ze ztraceného bednění a průvlak. Základová deska bude zesílena. Posouzení vhodnosti použití výkopku byla konzultována s geologem, který nedoporučil použití výkopku zpět k zásypu.


	Počet připojených listů specifikací:  4
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

69 666,34 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
69 666,34 Kč
	 
15.7.2020                                        

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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