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	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 3.10.2019

	Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216

	Způsob odeslání / předání
datum: 3.10.2019
	poštou|_|
	e-mailem|X|
	faxem|_|
	osobně|_|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	
Předmět změny: Provizorní zakrytí otvorů, izolace okolo výztuže, propoj mezi budovami
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší provizorní stěny z OSB desek, které oddělují stávající provoz školy od stavby. Na stavbě je vybourán otvor v místě propojení nové budovy a staré školy. Propoj byl uvažován z plných cihel a betonového základu. Ve skutečnosti byl propoj z žulových kvádrů a plné cihly byly pouze v horní části. Projekt je navržen tak, že výztuž ze základové desky prochází do monolitických stěn. Procházející výztuž bylo nutné dodatečně ochránit a podpořit navrženou izolaci vložením bentonitového pásku. Toto opatření chybělo ve výkazu výměr a předejde mnohonásobně vyšší škodám, které by mohly hrozit.

	Počet připojených listů specifikací:                 4               
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	
Stanovisko technického dozoru stavby:  




Stanovisko projektanta stavby: 





	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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	číslo ZL: 4

	Zhotovitel:
	TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 466 05, IČ:25490885

	Změnový list vystavil:
	Ing. Jan Žofčin

	Datum: 
	3.10.2019

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: Provizorní zakrytí otvorů, izolace okolo výztuže, propoj mezi budovami
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší provizorní stěny z OSB desek, které oddělují stávající provoz školy od stavby. Na stavbě je vybourán otvor v místě propojení nové budovy a staré školy. Propoj byl uvažován z plných cihel a betonového základu. Ve skutečnosti byl propoj z žulových kvádrů a plné cihly byly pouze v horní části. Projekt je navržen tak, že výztuž ze základové desky prochází do monolitických stěn. Procházející výztuž bylo nutné dodatečně ochránit a podpořit navrženou izolaci vložením bentonitového pásku. Toto opatření chybělo ve výkazu výměr a předejde mnohonásobně vyšší škodám, které by mohly hrozit.


	Počet připojených listů specifikací:  4
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

-60 233,66 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

107 119,75 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
46 886,09 Kč
	 
15.7.2020                                        

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
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