
DODATEK č.4

Ke SMLOUVĚ O DÍLO 

„Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”


Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky:0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Vladimír Dvořák, člen představenstva
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: 	Vladimír Dvořák, člen představenstva 
- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby
			      Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862, 
zajicek@ids-olomouc.cz
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)



[bookmark: _GoBack]I.

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova, stavební práce spočívající v demolici stávajícího zastropení a nábřežcích zdí, výstavbě nového mostního objektu, řešení předpolí mostu, odbahnění a sanace opevnění koryta, provedení říms a osazení zábradlí na koruně nábřežních zdí, a to na stavbě s názvem „Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”. (dále jen „Smlouva o dílo”) Dne 11.2.2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 11.2.2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a dne 18.6.2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo. 

Při realizaci díla zhotovitel neprovedl určité práce, jež nebyly nutné k dokončení díla v souladu se Smlouvou o dílo a jež byly zahrnuty do původního rozpočtu Smlouvy o dílo, resp. do rozpočtů jež tvořily přílohy dodatků Smlouvy o dílo. Nerealizované stavební práce jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Nerealizované stavební práce představují pro smluvní strany úpravu ceny díla ve Smlouvě o dílo, a to její snížení o cenu těchto nerealizovaných stavebních prací. 

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 4.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 činí: 


Cena dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1 – č. 3: 	10.131.141,72 Kč
Nerealizované stavební práce:	- 86.599,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------
Celkem cena vč. Dodatku č. 4	10.044.542,72 Kč
DPH (21%)	2.109.353,97 Kč	
Cena vč. DPH	12.153.896,69 Kč

Cena nerealizovaných stavebních prací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4. 

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.4, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností   
originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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Objednatel:                                                                       Zhotovitel: 



-----------------------	---------                                                ----------------------------
    Viktor Kohout 					Vladimír Dvořák 
    Starosta města 					člen představenstva
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