
DODATEK Č. 4 

ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  ze dne 2. 1. 2019
(dále jen „dodatek“)
uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen "objednatel")

a

firma                      EMV s.r.o.
sídlo:                      Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

Místo podnikání:    Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
IČO:                       48038792

DIČ:                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupená:           Michalem Vydrou, jednatelem společnosti 

zapsána:                v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 15418  

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)
I.
Preambule

Objednatel a zhotovitel (společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“), uzavřely dne 2. 1. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce prostoru banky na pobočku MKP - Jezerka II“.
V průběhu realizace stavby byl zjištěn nefunkční stav stávající kotelny, na kterou bylo plánováno napojení rekonstruovaných částí objektu pro pobočku MKP – JEZERKA II. Předmět díla se rozšiřoval na základě dodatku č. 3 o dodatečné stavební práce (vícepráce) v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace zpracované generálním projektantem stavby CONTRACTIS s.r.o., s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny“ v září 2019 a podle oceněného výkazu výměr. V souvislosti s rekonstrukcí kotelny vznikly také odpočty částí díla ze základního výkazu výměr; které řeší tento dodatek č. 4 k SOD.  
Snížení rozsahu prací prováděných zhotovitelem stavby je v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v součtu předchozími vícepracemi a méněpracemi nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
II.

Změna předmětu díla
1. Předmět díla mění tak, že se odečítají v souvislosti s rekonstrukcí kotelny o položky uvedené v příloze tohoto dodatku; odečítané položky jsou v příloze zvýrazněny červeně.
2. Celková cena díla se na základě tohoto dodatku snižuje  o částku 29.930 Kč bez DPH, tj.  36.215,30 Kč včetně DPH při sazbě DPH ve výši 21%.
III.
Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na změně bankovního spojení zhotovitele nově na Komerční banka, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IV.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění zajistí objednatel a v registru smluv bude uveřejněn celý dodatek včetně příloh. 
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

3. Příloha: Odečtené položky ze základního výkazy výměr, který je součástí SOD.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl 
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
V Praze dne:





V Praze dne:
Za objednatele:
Za zhotovitele:
___________________                                 
________________________
Městská knihovna v Praze                 

EMV s.r.o.
RNDr. Tomáš Řehák




Michal Vydra, jednatel společnosti
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