
Stránka 1  

 

 

D O D A T E K   č.  1 

 
ke smlouvě o dílo pro provedení stavby „Č.p. 382 - interier“ ze dne 6.9.2019 

 

                                                                                             

Smluvní strany: 

A)  Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 

 IČ:  00258 199          DIČ: CZ00258 199 
   Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.:  19-826371/0100 

 Zastoupení:      
 ve věcech smluvních:    Ing. Jiří Davídek, starosta 
tel.:  377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz      
 ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany 
 tel.:                    ,e-mail : bauer@hdnyrany.com      

 jako objednatel na straně jedné  (dále jen objednatel ) 

a 
B) Truhlářství Za farou s.r.o., Šeříková 980, 330 27 Vejprnice 

 
 zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka  32489 
 IČ: 04934482            DIČ:  CZ04934482 
      Bank.spojení:     K.B.  - účet číslo: 115 – 3885080207/0100 
 Zastoupení: 
 ve věcech smluvních:       Ing. Tomáš Motyčka 
 ve věcech technických:    Ing. Tomáš Motyčka 
       mobil:      

 jako zhotovitel na straně druhé  (dále jen zhotovitel ) 
 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách: 

 

Odstavec IV. Doba plnění – článek 1 a). 

Dokončení stavebních prací:   nejpozději do 30.11.2019 se ruší 

 

Nahrazeno: Dokončení stavebních prací:   nejpozději do 31.1.2020 

 

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn. 

 

K posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu nepřipravenosti prostoru 

investorem pro splnění díla dle SOD – odstavec III. Závazky objednatele, podmiňující plnění 

zhotovitele – článek 1 a). Viz. předávací protokol stavby ze dne 15.11.2019 

  

 

 

V Nýřanech  dne…………………….. 

 

 

……………………………………       ……………………………………… 

objednatel- Město    Nýřany                                         zhotovitel- Truhlářství Za farou s.r.o 


