© sfdi Sprava a udrzba silnic

STATNi FOND DOPRAVNI{ Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

Cislo smlouvy objednatele: SMLO-126/1073/0ST/20/2019

DODATEK C. 1
KE SMLOUVE 0O DILO

na

,,Most ev.€.33765-2 Kfizanovice VD, PD*

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012
Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,obCansky zakonik*)

Smluvni strany

1. Objednatel Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IC: 00085031 / DIC: CZ 00085031
Zapis v OR: zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym
soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 162
Pravni forma: prispévkova organizace
spojen
Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Némec - feditel organizace,!
jmenovany zastupce statutarniho organu,|
LL.M. - jmenovany zastupce statutarniho organu
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:!
spojen
IC: 00085031 / DIC: CZ 00085031/ neplatce DPH

2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Hradci kralové
oddil C, vlozka 21973
Zastoupena: Ing. Janem Bursou, jednatelem spole¢nosti
Sidlo:  Foérsterova €.p. 175, 566 01 Vysoké Myto
IC: 274 87 938
DIC: Cz 274 87 938
Bankovni
_ spojeni:
Cislo uctu:
Tel./fax:
E-mail:
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Zastupce
jednani:
a) smluvnich : Ing. Jan Bursa, jednatel spoleCnosti
b) technickych : Ing. Jan Bursa

1. Smluvni strany uzaviely dne 17.5.2019 dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, smlouvu

v

o dilo ¢. SMLO-126/1073/0OST/20/2019 na ,Most ev.€.33765-2 Kfizanovice VD,
PD ,( dale jen ,Smlouva“).

OdGvodnéni: na zakladé vstupnich jednani souvisejicich s danou akci jsou nutné
Upravy PD (Zadost o vypracovani dodatku k SOD - pfiloha dodatku).

Smluvni strany se dohodly, Ze se Clanek IV. Doba plnéni méni takto:

Pfedpokladany termin dokonceni plnéni pfedmétu smlouvy je dohodnut nasledovné:

do 31.05.2020.
I

1. Ostatni ujednani Smlouvy zlstavaji beze zmény.

2. Tento dodatek ke Smlouvé vstupuje v platnost dnem podpisu opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Ucinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru
smiuv.

3. Prilohou tohoto dodatku je Zadost o vypracovani dodatku.

4. Smluvni strany prohlasSuji, Ze dodatek ke Smlouvé byl sepsan podle jejich
skuteéné a svobodné vile, Ze dodatek precetly, sjeho obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svym podpisem. Dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, pricemz
kazda smluvni strana obdrZela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Myté dne : 13.12.2019 V Pardubicich dne : 13.12.2019
Zhotovitel: Objednatel:
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MDS

PROJEKT

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98
533 52 Pardubice

na vypracovani dokumentace DSP, PDPS na akci:

Most ev.C. 33765-2 Krizanovice VD, PD

1. Uvod

Na zékladé vstupnich jednani souvisejicich s uvedenou akci Vas touto cestou informujeme
o komplikacich v projednavani projektové dokumentace.

Zadame Vas s touto souvislosti o dodatek &.1 na termin.
Predpokladany termin dokon€eni projektovych praci je do 31.5.2020.

2. Zaveér

Touto cestou Vas zadame o vypracovani dodatku na Upravu terminu.

S pratelskym pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel spolecnosti

www.mdsprojekt.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Forsterova €.p. 175
566 01 Vysoké Myto

Firma je zapsana v obchodnim rejstiiku
u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, vlozka 21973.

Nabidka Zménovy index 00 Datum 13.12.2019


http://www.mdsprojekt.cz

