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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-126/1073/OST/20/2019

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Most ev.č.33765-2 Křižanovice VD, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

Zastoupená: 
Sídlo: 

IČ: 
DIČ: 

Bankovní 
spojení: 

Číslo účtu: 
Tel./fax: 
E-mail:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Právní forma: příspěvková organizace

spojen
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace,!
jmenovaný zástupce statutárního orgánu,|
LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:! 

spojen
IČ: 00085031 / DIC: CZ 00085031/ neplátce DPH

MDS projekt s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci králové
oddíl C, vložka 21973
Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Fórsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
274 87 938
CZ 274 87 938
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Zástupce 
jednání:

a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti 
b) technických : Ing. Jan Bursa

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu 
o dílo č. SMLO-126/1073/OST/20/2019 na „Most ev.č.33765-2 Křižanovice VD, 
PD „( dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: na základě vstupních jednání souvisejících s danou akcí jsou nutné 
úpravy PD (žádost o vypracování dodatku k SOD - příloha dodatku).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

do 31.05.2020.
III

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru 
smluv.

3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 13.12.2019 V Pardubicích dne : 13.12.2019
Zhotovitel: Objednatel:
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MDS
PROJEKT

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98 
533 52 Pardubice

na vypracování dokumentace DSP, PDPS na akci:

Most ev.č. 33765-2 Křižanovice VD, PD

1. Úvod

Na základě vstupních jednání souvisejících s uvedenou akcí Vás touto cestou informujeme 
o komplikacích v projednávání projektové dokumentace.

Žádáme Vás s touto souvislostí o dodatek č.l na termín.
Předpokládaný termín dokončení projektových prací je do 31.5.2020.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku na úpravu termínu.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

MDS PROJEKT s.r.o.
Fórsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto

www.mdsprojekt.cz
1.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.
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