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Změny stavby vyvolané objektivně nepředvídatelnými okolnostmi

Stavba :	Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice 
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547


A) Souhrn změnových listů – objekt SO 01

	Přehledová tabulka změnových listů - Změna prací č.2 - SO 01

	Objekt 
	č. ZL
	Stručný popis ZL
	Vícepráce cena bez DPH
	Méněpráce cena bez DPH
	Změna ceny bez DPH

	SO 01 
	Hradní palác - změny stavebních prací vyvolané potřebou změny stropů (statické zajištění) a nálezů v průběhu stavby
	

	 
	ZL 55
	Omítky stropu 1.NP - místnost č. A 1.09
	69 101,24
	-21 341,39
	47 759,85

	 
	ZL 56
	Omítky stropu 2.NP - místnost č. A.2.06
	14 940,81
	-4 614,35
	10 326,46

	 
	ZL 57
	Okno v místnosti č.3.02
	20 193,30
	-10 594,00
	9 599,30

	SO 01 
	Hradní palác - vícepráce - statické zabezpečení a práce související se statickým zabezpečením

	 
	ZL 58
	Vícepráce - 1.NP - strop nad místností A 1.09, A1.13
	324 093,48
	0,00
	324 093,48

	 
	ZL 59
	Vícepráce - 2.NP, místnost č. A 2.02, 2.06, 2.07
	136 396,25
	0,00
	136 396,25

	 
	ZL 60
	Vícepráce - 3.NP
	234 793,66
	0,00
	234 793,66

	 
	ZL 61
	Vícepráce - 4.NP - oprava krovu nad rytířským sálem a mázhauem
	699 774,08
	0,00
	699 774,08

	 
	ZL 62
	Statické zabezpečení stropů mezi 2.NP a 3.NP - místnosti 3.07, 3.08, 3.09, 3.10
	688 077,89
	0,00
	688 077,89

	 
	ZL 63
	Ústřední vytápění
	98 345,00
	0,00
	98 345,00

	 
	ZL 64
	VZT
	23 828,00
	0,00
	23 828,00

	SO 01 
	Hradní palác - ostatní a vedlejší náklady

	 
	ZL 65
	Ostatní a vedlejší náklady 
	89 328,67
	0,00
	89 328,67

	 
	Celkem
	2 398 872,38
	-36 549,74
	2 362 322,64





B) Zdůvodnění objektivní nepředvídatelnosti víceprací – SO 01

SO 01 - Hradní palác 
V 70. letech 20. století bylo nevhodně provedené statické zabezpečení stropních konstrukcí zejména nad 2.NP a 3.NP objektu Hradního paláce včetně části přesahující nad objekt Komendy. Na problematiku statických poruch navazují i práce v oblasti řemesel – ÚT. Navýšení ceny si a změny prací si vyžádaly i nálezy zazděných místností. Práce uvedené ve změnových listech navazují na problematiku ve změně prací č.1 (statické zabezpečení a nálezy historických konstrukcí a místností) a dořešují detaily, které v předchozí změně nebylo ještě možné identifikovat nebo úplně popsat s ohledem na fázi stavebních prací a neúplnost rozkrytí konstrukcí.







C) Souhrn změnových listů – objekt SO 02

	Přehledová tabulka změnových listů - Změna prací č.2 - SO 02

	Objekt 
	č. ZL
	Stručný popis ZL
	Vícepráce cena bez DPH
	Méněpráce cena bez DPH
	Změna ceny bez DPH

	SO 02 
	Komenda - změny stavebních prací

	 
	ZL 66
	Omítky stropů místností č.B 2.07, 2.08, 2.09, překlady B 2.06 - B 2.07
	34 854,46
	-17 078,02
	17 776,44

	SO 02 
	Komenda - vícepráce spojené s nálezy v průběhu stavby a restaurátorskými pracemi

	 
	ZL 67
	Vícepráce 1.NP, 2.NP a rajský dvůr
	172 510,53
	0,00
	172 510,53

	 
	ZL 68
	Elektroinstalace
	18 960,00
	0,00
	18 960,00

	SO 02
	Komenda - ostatní a vedlejší náklady související se změnami prací

	 
	ZL 69
	Ostatní a vedlejší náklady
	8 223,41
	0,00
	8 223,41

	 
	Celkem
	234 548,40
	-17 078,02
	217 470,38




D) Zdůvodnění objektivní nepředvídatelnosti víceprací – SO 02

SO 02 - Komenda
Problematika statického zabezpečení dtto objekt SO 02. Změny v objektu SO 02 jsou obdobné jako u objektu SO 01. V objektu SO 02 se k problémům statiky ještě připojily problémy s vlhkostí způsobenou zhroucením dešťové kanalizace odvodu dešťových vod z rajského dvora. Práce uvedené ve změnových listech navazují na problematiku ve změně prací č.1 (statické zabezpečení a odvodnění a odstranění vlhkosti z rajského dvora) a dořešují detaily, které v předchozí změně nebylo ještě možné identifikovat nebo úplně popsat s ohledem na fázi stavebních prací a neúplnost rozkrytí konstrukcí.



E) Celková cena změny prací č.2

	Přehledová celkové změny prací č.1 - souhrn za jednotlivé objekty

	Objekt 
	Stručný popis ZL
	Vícepráce cena bez DPH
	Méněpráce cena bez DPH
	Změna ceny bez DPH

	SO 01 
	Hradní palác 
	2 398 872,38
	-36 549,74
	2 362 322,64

	SO 02
	Komenda
	234 548,40
	-17 078,02
	217 470,38

	 
	Cena celkem
	2 633 420,78
	-53 627,76
	2 579 793,02




F) Změnové listy – viz příloha



G) Ocenění víceprací
Ocenění jednotlivých víceprací jsou součástí přílohy spolu s jednotlivými změnovými listy.
Ocenění jednotlivých víceprací bylo provedeno v souladu se smlouvou o dílo. Tam, kde nebylo možné použít položku z oceněných výkazů výměr nebo položku nejblíže podobnou, byla použita položka v souladu s užitou jednotnou cenovou soustavou, ve které byl dle vyhlášky 169/2016 Sb. zpracován výkaz výměr stavebních prací, oceněný v souladu s SoD dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., a to na úrovni platných cen v období prováděné změny. V případě restaurátorských prací a prací, které nejsou zařaditelné dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, bylo provedeno ověření ceny formou znaleckého posudku.


H) Projektová dokumentace, podkladové materiály, odborné posudky, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů aj.
Jsou součástí příloh jednotlivých změnových listů.


V Českém Krumlově dne 11.11.2019

[bookmark: _GoBack]Zpracovala: ……………………… – konzultant projektu, rozpočtář
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