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DODATEK č. 1 

 

k příkazní smlouvě na výkon činnosti koordinátora BOZP  

č.j. HSOL-4625-9/2018 ze dne 12. 9. 2018 

 

(dále jen příkazní smlouva) 
 

č.j. objednatele : HSOL – 4625-12/2018 

č.j. zhotovitele:  
 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Se sídlem:   Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

Zastoupena:  plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   

IČO:   70885940 

DIČ:   CZ70885940, identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Kontaktní osoba:  
E-mail/tel.:  

Datová schránka:  ufiaa6d 

(dále jen příkazce) 
 

a 

 

SAFETY PRO s.r.o. 
Se sídlem:    Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 

IČO:                           28571690 

DIČ:                        CZ28571690 

Bankovní spojení:    Raiffeisen bank, a.s., č.ú. 3882364001/5500.  
Zastoupená:              Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 43822 

Kontaktní osoba:       Ing.Jiří Smékal,    

E-mail/tel.:                      

Dat.schránka :           tjtyutk   

(dále jen příkazník) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené příkazní smlouvě (dále jen 
dodatek): 
 

I. Preambule  
 

V průběhu realizace stavby v rámci projektu Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího 
pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203 
spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném regionálním 
operačním programu byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce a došlo 
k prodloužení termínu realizace díla z původních 400 dnů na 567 dnů. Na základě změny podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci čj. HSOL-4625-2/2018 se smluvní strany dohodly na navýšení 
odměny za výkon činnosti koordinátora BOZP následovně.  
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II. Předmět dodatku 

 

1. Čl. V odst. 1 příkazní smlouvy se mění odměna takto :  
 

„1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 odměna bez DPH  769 532,40 Kč 

 DPH 161 601,80 Kč 

 odměna celkem včetně DPH   931 134,20 Kč 

(devět set třicet jedna tisíc sto třicet čtyři korun českých a 20 haléřů).“ 

 

2. Čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy nově zní takto :  
 

„4. Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:  
a) po prostavění 10 % nákladů na stav  prostavěnost stavby) bude příkazníkem 

vystavena faktura na částku ve výši, tj  včetně DPH. 
b) po 30 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku č 

včetně DPH,  
c) po 50 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku Kč 

včetně DPH,   

d) po 70 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku Kč 

včetně DPH,   

e) po 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku Kč 

včetně DPH 

f) po 90 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku Kč 

včetně DPH,   

g) zbývajících Kč včetně DPH bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu 
inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a 
příkazníkem v souladu s čl. III. odst. 2 písmenem q) této smlouvy odsouhlasených faktur. 
Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu 
stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).“ 

 

III. Závěrečná ujednání dodatku 

 

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění. 
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od 
uzavření dodatku. 

3. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originále.  
 

Olomouc   Olomouc 

 

Za příkazce 

 

 

 

 

 

 

Za příkazníka 

 

plk. Ing. Karel Kolářík 

ředitel  
Ing. Jiří Smékal 

jednatel 
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