
SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník 

Dodatek č. 2 

„Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice – dokumentace pro územní rozhodnutí“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel:    Město Sušice     
se sídlem:    náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 
zastoupená:    Bc. Petrem Mottlem, starostou města 
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních:   Bc. Petr Mottl, starosta města 
ve věcech technických:   Ing. Kateřina Ronová, investiční technik 
IČ:      00256129  
DIČ:     CZ00256129    
Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:    5070462/0800 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    AF-CITYPLAN s.r.o. 
se sídlem:    Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
Zapsán v obchodním rejstříku:  vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005 
Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních   ing. Petr Košan, jednatel   
ve věcech technických   ing. Adéla Krenková, vedoucí ateliéru koncepce a urbanismu 
       
IČ:     47307218 
DIČ:     CZ47307218 
Bankovní ústav:    ČSOB a.s., Václavské nám. 32, Praha 1 
Číslo účtu:    482851413/0300 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na akci: 
,,Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice - dokumentace pro územní rozhodnutí" (č. smlouvy objednatele A- 
002782-00, zhotovitele 16-42-140) - dále jen „smlouva“ - a Dodatek č. 1. 

Smluvní strany se v souladu s články č. 4.4 a č. 8.2. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále 
jen „dodatek"): 

2. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je změna v rozsahu projekčních prací a změna finančního ohodnocení (navýšení sjednané 
a dodatkované ceny o 39 220,00 Kč bez DPH). Dodatek č. 2 stanovuje rozsah všech méněprací a víceprací na 
akci, které zpracovatel na pokyn objednatele evidoval.  
 
2.1. Důvodem navýšení ceny projekčních prací je rozšíření předmětu plnění o zhotovení projektové 
dokumentace demoličních prací stávajících staveb v řešeném území – zpevněných ploch, oplocení, čerpací 
stanice pohonných hmot, veřejného osvětlení a související inženýrská činnost. Požadavek na zpracování této 
projektové dokumentace vznikl v rámci projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí a je nutným 
předpokladem pro získání územního rozhodnutí na tuto akci. Dále je cena navýšena o opakovanou inženýrskou 
činnost z důvodu časové prodlevy při získání zbylých pozemků od Ministerstva obrany do majetku investora. 
Celková cena za tyto vícepráce je 39 600,00 Kč bez DPH. 



 

  1 

2.2.   V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla sjednána následující 
změna v rozsahu projekčních prací: zúžení rozsahu o činnosti „Retenční nádrže“ a „Úprava koryta potoka 
v lesoparku“ a rozšíření rozsahu o projektovou dokumentaci spojovací rampy mezi řešenou rozvojovou 
plochou a přilehlým lesoparkem. Rozdíl v nákladech na tyto činnosti činí 380 Kč bez DPH ve prospěch 
objednatele. 
 
Článek 4.1. a 4.2. smlouvy se mění takto: 
 
Původní znění (ve znění dle Dodatku č. 1) 
4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako cena nejvýše  přípustná, 
a to ve výši 608 000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 127 680,- Kč a cena celkem ve výši 735 680,-Kč včetně 
DPH. 
 
4.2. Členění ceny díla: 
Kalkulace ceny je provedena následovně: 

• Koncept dokumentace pro projednání    409 500,- Kč 
• Podání žádosti o územní rozhodnutí     148 500,- Kč 
• Vydání územního rozhodnutí      50 000,- Kč 

  
Nové znění 
4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako cena nejvýše  přípustná, 
a to ve výši 647 220,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 135 916,20 Kč a cena celkem ve výši 783 136,20 Kč včetně 
DPH. 
 
4.2. Členění ceny díla: 
Kalkulace ceny je provedena následovně: 

• Koncept dokumentace pro projednání    409 500,- Kč 
• Podání žádosti o územní rozhodnutí    148 500,- Kč 
• Vydání územního rozhodnutí       89 220,- Kč 

 
3. Společná a závěrečná ustanovení 

 
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tvoří nedílnou 

součást smlouvy o dílo č. A-002782-00 (16-42-140). 

3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy řádně přečetly, že jeho obsah je jim znám, že 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl sjednání v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svými podpisy. 

3.4 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

3.5 Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 9.12.2019, usnesením č. 815. 
 
 
V Sušici dne 12.12.2019                                        V Praze dne 13.12.2019 
 

Město Sušice         AF-CITYPLAN s.r.o. 
       
 
     
----------------------------------------      ------------------------------------- 
Bc. Petr Mottl        ing. Petr Košan 
Starosta města        jednatel                                   
    


