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Mesto Teli
Revitalizace sidliste Jana Zizky v TelCi -1. etapa S00GP006UIOG9
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Statni fond rozvoje bydleni

Dodatek c.l
ke smlouve o dilo na provedeni stavby „Revitalizace sidliste Jana Zizky v Telci - I. etapa“

uzavrene dne 16.4.2019

die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich zmen a doplnku

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele

Se sldlem: Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Zastoupene: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta 
ICO:
DIC:
Peneznf ustav: Ceska sporitelna, a.s.
Cislouctu: 1466015399/0800

00286745
CZ00286745

1.2. Zhotovitel: SATES CECHY s.r.o.
Se sldlem: Radkovska 252, 588 56 Tele
Zapis v OR: uKSv Bme, oddil C, vlozka 43 099
Zastoupeny: Ing. Ivo Simkem - iednatelem spolecnosti
ICO: 25172654
DIC: CZ25172654

1.3. Ve smluvnich vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Ing. Ivo Simek

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Jin Krenek, Vladimir Svec
za zhotovitele: Frantisek Lacina

II. PREDMET DILA
Na zaklade dohody obou smluvnich stran se timto meni zavazek ze smlouvy o dilo na verejnou 
zakazku „Revitalizace sidliste Jana Zizky v Telci - I. etapa“.
Zmeny resene timto dodatkem byly odsouhlaseny zastupcem/zastupci objednatele, autorskeho 
dozoru objednatele a technickeho dozoru objednatele. Jejich uplny rozsah je dan zmenovymi listy 
s odsouhlasenymi polozkovymi rozpocty, ktere tvori nedilnou soucast tohoto dodatku.
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MSsto Tele
Revitalizace sidlistS Jana Zizky v Telci - L etapa

Zmenovy list c. 1 (bez DPH):
hodnota zmeny 75 730,35 Kc 
hodnota zmeny - 156 003,6 Kc

rozslrenl predmetu smlouvy 
zuzenl (redukce) predmetu smlouvy

75 730,35 Kc 
- 156 003,6 Kc

Celkem hodnota zmeny: 231733,90 Kc

IV. CENA ZA DILO
V souladu s odst. II. 11. a uzavrene smlouvy o dllo a na zaklade dohody obou smluvnlch stran se 
tlmto men! clanek IV. 1. uzavrene smlouvy o dllo takto:

IV. 1. Cena dlla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dllo jako cena nejvyse pnpustna, 
platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou prlpadu stanovenych vteto smlouve o dllo. 
Je vyjadrena ocenenlm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl die predaneho 
soupisu stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabldkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dlla je povazovana za cenu dlla na cely rozsah zadanl 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Celkova cena dlla se tlmto dodatkem c. 1 upravuje, die uzavreneho zmenoveho listu c. 1, 
ktery tvorl prllohu tohoto dodatku c. 1. Tento dodatek rovnez men! polozkovy rozpocet 
(zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) v souladu s uzavrenym 
zmenovym listem c. 1.

Smluvnl cena cinl:
25 391 120,35 KcCena bez DPH die SOD:

5 332 135,27 KcDPH (21%):

30 723 255,62 KcCena s DPH:

- 80 273,2 KcZmena ceny die zmenoveho listu c.l (bez DPH):

Cena die SOD a dodatku c.l:
25 310 847,14 KcCena celkem bez DPH :

5 315 277,90 KcDPH(21%):

30 626 125,04 KcCena s DPH:
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Mesto Tele
Revitalizace sldliste Jana Zizky v Telci -1. etapa

• Ostatni ustanoveni uzavrene smlouvy o dilo se nemeni a zustavaji v platnosti.
• Tento dodatek c. 1 je nedilnou soucasti smlouvy o dilo na provedeni stavby „Modemizace 

prestupniho terminalu v Telci“ uzavrene dne 16.4.2019. Dodatek c. 1 je vyhotoven 
ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

• Smluvni strany souhlasl se zverejnemm tohoto dodatku c. 1 v celem rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele.

• Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce dne 9.10.2019
• Nedilnou soucast tohoto dodatku c. 1 tvon prilohy:

o Prlloha c. 1 - Zmenovy list c. 1

V Telci dne:V Telci dne: U 10. 2019 21. 10. 2019

Za objednatele:Za zhotovitele:
SATES CECHY^r^

m
Ing. Ivo Simek 
SATES CECHY s.r.o.

Mgr. Roman Fabes 
starosta mesta Tele
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Revitalizace sidliste Jana Zizky 
eta pa

Stavba:
Objekt:
Cast: Zmena parkovacich stani

Objednatel: MestoTelc 
Zhotovitel: SATES CECHY s.r.o. 
Misto: Tele

Zpracoval:

Datum: 21.8.2019

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova Cena celkemC. MJPopisKod polozkyKCN

Prace a dodavky HSV -80 273,21HSV

Zemni prace -232,561

Odkopavky a prokopavky nezapazene s pfehozenim 
vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na 
dopravni prostredek v hornine tr. 3 pres 100 do 1 000 m3 m3 63,29400 -37,77-0,59670R 1222011021
"skladba C_rozsireni parkingu ojedno stani u prechodu" 
12,5*0,48

"skladba A_rozsireni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" 65,27*0,45

"skladba C_rozsireni dvou ploch u 
kruhace"(4,53+5,34)*0,48

"skladba A_rozsireni komunikace pred garazemi_nove 
asfalty" 37,5*0,45

"odpocet skladba C_odstraneni parkingu pred c.p. 339 a 
340" -119,96*0,48

Soucet

6,00000

29,37150

4,73760

16,87500

-57,58080

-0,59670

Odkopavky a prokopavky nezapazene s pfehozenim 
vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na 
dopravni prostredek v hornine tr. 3 Priplatek k cenam za 
lepivost horniny tr. 3_____________________________ m3 21,25200 -6,33-0,29800R 1222011092
-0,596*0,5

Soucet

-0,29800

-0,29800

Vodorovne premisteni vykopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklem dopravnim prostredku, bez nalozeni vykopku, 
avsak se slozenim bez rozhrnuti z hominy tr. 1 az 4 na 
vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m_________ ________ m3 -131,12-0,59600 220,00000162701105R3
-0,596 -0,59600

Ulozeni sypaniny na skladky m3 -7,53-0,59600 12,628004 R 171201201
-0,596 -0,59600

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce 
(skladkovne) zeminy a kameniva zatrideneho do Katalogu 
odpadu pod kodem 170 504________________________ t -153,41-1,07280 143,00000171201211R5
-0,596*1,8 -1,07280

Uprava plane vyrovnanim vyskovych rozdilu v hornine tr. 1 
az 4 se zhutnenim m2 103,605,18000 20,000001819511026 R

"skladba C_rozsireni parkingu ojedno stani u prechodu" 
12,5

"skladba A_rozsireni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" 65,27
"skladba C_rozsireni dvou ploch u kruhace" 4,53+5,34

"skladba A_rozsireni komunikace pred garazemi_nove 
asfalty" 37,5

"odpocet skladba C_odstraneni parkingu pred c.p. 339 a 
340" -119,96

Soucet

12,50000

65,27000

9,87000

37,50000

-119,96000

5,18000

Komunikace pozemni -13144,175
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Revitalizace sidliste Jana Zizky 
Objekt: etapa 
Cast: Zmena parkovacich stani

Objednatel: MestoTelc 
Zhotovitel: SATES fiECHY s.r.o. 
Misto: Tele

Zpracoval:

Datum: 21.8.2019

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovaC. Cena celkemMJKod pdozkyKCN Popis

Podklad ze sterkodrti §D s rozprostfenim a zhutnenim, po 
zhutneni tl. 200 mm m2 712,25,7 R 564861111 5,18000 137,50000

"skladba C_rozsifeni parkingu o jedno stani u pfechodu" 
12,5

"skladba A_rozsifeni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" 65,27

"skladba C_rozsifeni dvou ploch u kruhace" 4,53+5,34

"skladba A_rozsifeni komunikace pfed garazemi_nove 
asfalty" 37,5
Mezisoucet

"odpocet skladba C_odstraneni parkingu pfed c.p. 339 a 
340"-119,96
Soucet

12,50000

65,27000

9,87000

37,50000

125,14000

-119,96000

5,18000

Podklad z mechanicky zpevneneho kameniva MZK 
(mineralni beton) s rozprostfenim a s hutnenim, po 
zhutneni tl. 150 mm m2 911,68R 564952111 5,18000 176,00000,8
"skladba C_rozsifeni parkingu o jedno stani u prechodu" 
12,5

"skladba A_rozsireni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" 65,27
"skladba C_rozsifeni dvou ploch u kruhace" 4,53+5,34

"skladba A_rozsireni komunikace pfed garazemi_nove 
asfalty" 37,5

Mezisoucet

"odpocet skladba C_odstraneni parkingu pfed c.p. 339 a 
340"-119,96
Soucet

12,50000

65,27000

9,87000

37,50000

125,14000

-119,96000

5,18000

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalovane 
kamenivo stfednezmne - OKS) s rozprostfenim a 
zhutnenim v pruhu sifky pfes 3 m, po zhutneni tl. 60 mm m2 35 631,28,102,77000 346,70900,R 5651451219

"skladba A_rozsifeni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" 65,27

"skladba A_rozsifeni komunikace pfed garazemi_nove 
asfalty" 37,5
Soucet

65,27000

37,50000

102,77000

Postfik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 
kg/m2______________________________________ m2 3 324,71102,77000 32,3510010 R 573191111

"skladba A_rozsifeni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" 65,27

"skladba A_rozsifeni komunikace pfed garazemi_nove 
asfalty" 37,5
Soucet

65,27000

37,50000

102,77000

Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni 
emulze, v mnozstvi 0,70 kg/m2___________________ m2 102,77000 15,53200 1 596,2257323111111 R

"skladba A_rozsifeni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" 65,27

"skladba A_rozsifeni komunikace pfed garazemi_nove 
asfalty" 37,5
Soucet

65,27000

37,50000
102,77000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Revitalizace sidliste Jana Zizky 
eta pa

Stavba:
Objekt:
Cast: Zmena parkovacich stani

Objednatel: MestoTelc 
Zhotovitel: SATES fiECHY s.r.o. 
Misto: Tele

Zpracoval:

Datum: 21.8.2019

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova Cena celkemC. MJPopisKod polozkyKCN

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s 
rozprostfenim a sezhutnenim z modifikovaneho asfaltu v 
pruhu sirky pres 3 m tl. 40 mm_____________________ 33 450,61m2 325,49000102,77000R 57713414112

"skladba A_rozsireni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" 65,27

"skladba A_rozsifeni komunikace pred garazemi_nove 
asfalty" 37,5

Soucet ______

65,27000

37,50000

102,77000

Kladeni dlazby z odseku s provedenim loze do tl. 50 mm, 
s vyplnenim spar, s dvojim beranenim a se smetenim 
prebytecneho materialu na krajnici odseku z kamene, do 
loze z kameniva tezeneho _____ m2 -59 041,95-97,59000 605,00000R 59121111513
"skladba C_rozsireni parkingu o jedno stani u prechodu" 
12,5
"skladba C_rozsireni dvou ploch u kruhace" 4,53+5,34 
Mezisoucet

"odpocet skladba C_odstraneni parkingu pred c.p. 339 a 
340" -119,96
Soucet _ _ _ _ _ _ _

12,50000

9,87000

22,37000

-119,96000

-97,59000

t -29 563,97odsek dlazebrti zula drobna -19,90840 1 485,000005838012514

"skladba C_rozsireni parkingu o jedno stani u prechodu" 
12,5 * 1,02 "ztratne 2%"

"skladba C_rozsireni dvou ploch u kruhace" (4,53+5,34)* 
1,02 "ztratne 2%"

"odpocet skladba C_odstraneni parkingu pred c.p. 339 a 
340" -119,96* 1,02 "ztratne 2%"

Soucet
-99,542*0,2 "Prepoctene koeficientem mnozstvi 
Soucet _______

12,75000

10,06740

-122,35920
-99,54180
-19,90840

-19,90840

Priplatek za kladeni dlazby a barevne odliseni z drobnych 
kostek do dlazby z odseku - vymezeni parkovacich stani a 
symbol ZTP_______________________ ______________ m2 -165,00-1,50000 110,00000R 59141211315
(-15)*0,1 "cary parkovacich stani" 
Soucet

-1,50000
-1,50000

-37 095,78Ostatni konstrukce a prace, bourani9
Osazeni silnicniho obrubniku betonoveho se zrizenim 
loze, s vyplnenim a zatrenim spar cementovou maltou 
lezateho s bocni operou z betonu prosteho, do loze z 
betonu prosteho_______________________________ -1 108,80330,00000-3,36000R 916131113 m16
(19,26+20,01 )/0,25"krajnik-odtokovy zlabek" 
(-20,00-20,11)/0,25"krajnik-odtokovy zlabek" 
Soucet

157,08000

-160,44000
-3,36000

-407,15118,80000krajnik silnicni betonovy 50x25x10cm -3,4272059218002 m17
-3,36*1,02"ztratne 2%" 
Soucet

-3,42720

-3,42720

Osazeni obrubniku kamenneho se zrizenim loze, s 
vyplnenim a zatrenim spar cementovou maltou stojateho s 
bocni operou z betonu prosteho, do loze z betonu prosteho

-15 358,20330,00000-46,54000916241213R m18
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Revitalizace sidliste Jana Zizky 
Objekt: etapa 
Cast: Zmena parkovacich stani

Objednatel: MestoTelc 
Zhotovitel: SATES CECHY s.r.o. 
Misto: Tele

Zpracoval:

Datum: 21.8.2019

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

e. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

"skladba C_rozsireni parkingu o jedno stani u prechodu"
2,5 2,50000

"skladba A_rozsirenl parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" -49,66 "puvodni"+47,74"nove"
"skladba C_rozsireni dvou ploch u kruhace" 1,4+1,4

"skladba A_rozsifeni komunikace pred garazemi_nove 
asfalty" 7,94”ostruvek strom" +10,1 "posunuta obruba" - 
34,53 "puvodni reseni"

"odpocet skladba C_odstraneni parkingu pred c.p. 339 a 
340" 12,36+12,36+6-24,44-24,44-15,27
Soucet

-1,92000
2,80000

-16,49000

-33,43000
-46,54000

58380001 krajnik sitnicni kamenny, zula 13x20 x 30-8019 -46,54000 434,50000 -20 221,63m

"skladba C_rozsireni parkingu o jedno stani u prechodu"
2,5 2,50000

"skladba A_rozsireni parkingu naproti domu c.p. 353_nove 
asfalty" -49,66 "puvodni"+47,74"nove"
"skladba C_rozsireni dvou ploch u kruhace" 1,4+1,4

"skladba A_rozsireni komunikace pred garazemi_nove 
asfalty" 7,94"ostruvek strom" +10,1 "posunuta obruba" - 
34,53 "puvodni reseni"

"odpocet skladba C_odstranenl parkingu pred c.p. 339 a 
340" 12,36+12,36+6-24,44-24,44-15,27
Soucet

-1,92000
2,80000

-16,49000

-33,43000
-46,54000

998 Presun hmot -29 800,70
Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem 
dlazdenym dopravni vzdalenost do 200 m jakekoliv delky 
objektu________________________________________R 99822301120 t -48,45642 615,00000 -29 800,70

Celkem -80 273,21
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PROTOKOL O ZMENE DILA ZMENOVY LIST Cl'SLO: 001
stavba: Revitalizace sidliste Jana Zizky v Telci - I. etapaTO

cast:To
objednatel (investor): Mesto Tele, Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele

zhotovitel: SATES CECHY s.r.o.
generalni projektant ARCHOO s.r.o. 

(GPk>. zmenu vyvolal: objednatel
,(U

popis zmeny a Puvodne resene umisteni parkovacich mist u bytoveho domu c.p. 339 a 340 bude vypusteno, naopak dojde k rozsifeni 
oduvodneni: poctu parkovacich mist u bytoveho domu c.p. 360 a souvisejici rozsifeni komunikace u bytovych domu c.p. 360 a 361.

E
N

ao
dodatek provadeci dokumentace 

skutecneho
zapis z kontrolniho jiny 
dne

zpusob projekeniho zapis do
zpracovani: stavebniho deniku dokumentace

provedeni
g vliv zmeny na naklady 

stavby: 
oceneni zmeny 

predlozil:

0| Zri z
ve forme: polozkoveho rozpoctuano

c ne
jiny 

□ Z
dodavatel investor projektant 

□ Z
TDI

0 Z □
naklady na zmenu v viceprace 

polozkach rozpoctu bez
meneprace soucet

-156 00475730,35 -80 273
celkova zmena ceny: cena die SOD vc. dod. c.: zvyseni / snizeni die zmen novd cena

25 391 120 -80 273 25 310 847
: ID 3 
« c t=

•■§ E ro n
o ^

souhlas: jmeno a pnjmeni: 
objednatel (investor): Be. Vladimir §vec

podpis:V

1
zhotovitel: Radim Hlatky■ro

n
D projektant: Ing. arch. Jin Ondracek 

technicky dozor Ing. arch. Jiri Ondracek 
investora (TDI):

c termin predani zmeny: die zjisteni v prubehu stavby
E termin realizace do konce stavby 

zmeny:
vliv zmeny na ano 

dokonceni stavby: ne
□ Z
vl 7

§ £ 
O -O

£ oto _ (13

zmena je smluvne 
zakotvena v SOD: 

v dodatku cislo:
priloha protokolu: rozpocet na zmenu

£


