
D O D A T E K  Č .  1   
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupen: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 
 

ISS stavtrade s.r.o. 
Březinova 745/27a, 616 00 Brno 
IČO 29303192, DIČ CZ29303192 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Davidem Zezulou, jednatelem společnosti 
 

Smluvní strany se dohodly na úpravách smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2019 a uzavírají následující 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Tímto dodatkem se upravují termíny plnění uvedené v základní smlouvě o dílo, která byla podepsána 
v souladu s obchodními podmínkami, jež byly součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení. 
Z důvodů opožděného ukončení zadávacího řízení došlo k uzavření smlouvy o dílo v pozdějším 
termínu, než objednatel předpokládal a proto nemohl být zhotovitel vyzván k předání staveniště 
v předpokládaném termínu podle zadávacích podmínek. Termíny plnění se posunují o počet 
kalendářních dnů, o které se opozdil objednatel s výzvou k předání staveniště oproti předpokladu. 

IV. 
Místo a termín plnění díla 

Původní text článku IV., odstavce (2) a (3) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 
(2)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně 

uzlovými body pro zpracování harmonogramu provádění díla: 
a. předání staveniště do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele; 
b. zahájení provádění díla do 3 pracovních dnů od předání staveniště; 
c. řádné dokončení a předání díla do 7. 2. 2020 (bez vad a nedodělků bránících v 

užívání); 
d. odstranění veškerých vad a nedodělků do 14 dnů od řádného dokončení a předání 

díla. 
(3)  Harmonogram provádění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle čl. IV. odst. 

(2) tohoto dodatku č. 1 je uveden v příloze č. 3A, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 

XX.  
Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odstavce (14) – (16), které zní: 
(14) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou. 

(15) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 
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(16) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 
obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 3A – Harmonogram provádění díla 
  
 
 
 
 
 
 
 V Brně dne 20. 11. 2019 V Brně dne ……………………. 
 
 
 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 Zhotovitel Objednatel 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 3A SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

 
1. Harmonogram provádění díla „Stavební úpravy prostor scénografie Bayerova 575/5, Brno“ 
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