
C A S O V Y H A R M O N O G R A M S T A V B Y 

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR ATELIERU SCÉNOGRAFIE 

Časový harmonogram stavby: 

\ rok 2019 2020 

měsíc 11 12 1 2 

Díl s tavby týden 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 

převzetí staveniště k 11.11.2019 

zahájení stavby k 11.11.2019 

převzetí staveniště k 11.11.2019 

zahájení stavby k 11.11.2019 

bourací práce 

statické řešení 

stavební práce 

instalace - elektro ( silnoproud, SLP, EPS. . . ) 

instalace - rozvody (VZT, ÚT, voda...) 

dokončení stavebních prací ( podhledy, omítky ) 

podlahové krytiny, dlažby 

truhlářské konstrukce včetně hliníkové stěny 

Repase skleněných stěn 

dokončení instalací 

dokončovací práce, úklid stavby 

Dokončení - předání stavby k 7.2.2020 

Odstranění případných vad a nedodělků k 21.2.2020 


