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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: DC007205 Děčín, Čsl. mládeže -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dodatek č. 1

k CES 1189/19 Smlouvě ze dne 3.6.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zastoupena: Ing.Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické. .......................................................................................................

IČ: 490 99469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

KOMASTAV DS s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,oddíl C, vložka 19902

sídlo: Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Janem Koníkem, jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické. ..................................................

IČ: 25476696

DIČ: CZ25476696

bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem .č.ú 1038027/0300

telefon: ....... . . .. . . .. . .

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo na akci : DC007205 Děčín, Čsl. Mládeže - 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní 

strany uzavírají dodatek č 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Č l. l

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3 .Cena díla 

Důvody změny díla jsou patrny z přiložených změnových listů
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Původní cena Díla je mezí smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena celkem : 8 572 855,33 Kč 

(Cena s DPH 21 % činí 10 240 054,95 Kč)

S ohledem na změny se cena upravuje takto:

dle ZL č.1 se cena snižuje o : -140 145,11 Kč (Cena s DPH 21% činí 169 575,58 Kč) 

dle ZL č.2 se cena zvyšuje o : 1 145 711,00 Kč (Cena s DPH 21% činí 1 386 310,30 Kč) 

dle ZL č.3 se cena zvyšuje o : 1 863 272,80 Kč (Cena s DPH 21% činí 2 254 560,10 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:

Cena díla dle změny ZL č.1 .ZL.č.2 a ZL č.3 činí 11 441 694,02 ( bez DPH)

Cena s DPH činí 13 844 449,76 Kč

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 

obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 

k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 

smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejích pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho pňpojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č.1 - Změnové listy č.1,2,3

V Ústí nad Labem dne:

......................... .......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... . . . . . .. . . .. . . . . ..

.......................

...... .......... ..............................

Verze 1.0
Dodatek (ORI)

V Teplicích dne:

Za Objednatele:^......................
...... ............... ............ ........................

............................................................ .s.

...........................................................
....... ............................................... 

........................................................... 

....................... . ..........................................

Stránka 2



NÁVRH ZMĚNY číslo: 1/2019
Z h o to v ite l: K o m a s ta v  D S  s .r .o ., R e v o lu č n í 5 5 1 /6  L is tí nad  L a b e m

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 1 5 .1 0 .2 0 1 9

N á z e v  a k c e : D C 0 0 7 2 0 5  D ě č ín , C s l.m lá d e ž e  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u  a k a n a liz a c e

Z p ů s o b  o d e s lá n í/  

p ře d á n í/d a tu m :
p o š to u E -m a ile m F a xe m : o s o b n ě

O d k a z y  na  s p e c if ik a c i:  

na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

na jin o u  č á s t s m lo u v y :
A n o  -  v iz  p ř ílo h a  č.1 -  ro z p o č e t V y m e z e n é  č in n o s ti

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

Vymezené činnosti -  odpočet neprovedených Vymezených činností

D ů vo d  v íc e p rá c e  
/m é n ě p rá c e

záměr o h ýb a  v c h y b a v y š š í
objednatele p ro je k to v é z h o to v ite le m o c

d o k u m e n ta c i

j in é  o k o ln o s t i

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny

Celkem  
DPH 21 % 
Celkem vč.DPH

140 145,11 Kč 
29 430,47 Kč 

169 575,58 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

8 432 710,19 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 k a le n d á řn íc h  dn ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k p o n íž e n í ro z p o č tu  o  č á s tk u : 140 145,11 Kč bez DPH tj. 
1,63% n a b íd k o v é  c e n y ..

C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č i n í : 140 145,11 Kč bez DPH, tj. 1 ,6 3  %  
n a b íd k o v é  ce n y .

C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o s t.4  Z Z V Z  
č in í 0 ,0 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 ,0 0  %  n a b íd k o v é  ce n y .

C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o s t.4  
Z Z V Z  č in í 140 145,11 Kč bez DPH, tj. 1 ,63  %  n a b íd k o v é  ce n y .

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Z á s tu p c e  z h o to v ite le :

Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p ř ílo h  a p ro h la š u je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P o d p is a tu m



PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení zm ěny:
K om entář ke způsobu s tanoven í ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)
O důvodněn í zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4  ZZVZ)

- zm ěna nem ění celkovou povahu původn í veře jné  zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v  rám ci té to  stavby rea lizovaných v režim u de m in im is, tedy

součet abso lu tn ích  hodnot v íce - a m éněprac í rea lizovaných v tom to  režim u) je  n ižší, než  
finančn í lim it pro nadlim itn í ve ře jnou zakázku na stavebn í práce a současně n ižš í než  15 % 
ceny sjednané ve sm louvě původn í veře jné  zakázky__________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
P rojektant souh las í s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a předkládá investorovi 
k p řije tí /  zam ítnu t í  zm ěny

. . . . . . ... . ..... . ............ Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a předkládá investorovi 
k přije tí /  zam ítnu tí zm ěny

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ........... . .

.

Podpis .....................................Datum

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné s tavebn í práce (v íc e práce / m éněpráce ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, dle § 222 ods.4. kterým  se  rozum í 
z d ů v o d n ě n í, sp lněn í zákonných podm ínek pro realizaci víGe prac í /  m éněprací

I. . . . . .............. . ..............

. . . . . . ......... .... .........

P odp is /T ....................................tum

.

Podpis.......................................Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.



NÁVRH ZMĚNY číslo: 2/2019
Z h o to v ite l: K o m a s ta v  D S  s .r .o ., R e v o lu č n í 5 5 1 /6  Ú s tí na d  L a b e m

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 1 5 .1 0 .2 0 1 9

N á z e v  a k c e : D C 0 0 7 2 0 5  D ě č ín , C s l.m lá d e ž e  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u  a k a n a liz a c e

Z p ů s o b  o d e s lá n í/  
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m F a xe m : o s o b n ě

O d k a z y  n a  s p e c if ik a c i:  

na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

A n o  -  v iz  p ř ílo h a  č.1 -  ro z p o č e t

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

IQ  01 V o d o v o d : P ři p ř íp ra v ě  P D  n e b y la  z jiš tě n a  k o liz e  s tá v a jíc íh o  v o d o v o d u
s re k o n s tru o v a n o u  k a n a liz a c í. Z  p ro s to ro v ý c h  d ů v o d ů  m u s í b ý t v o d o v o d  re k o n s tru o v á n  a  
při re a liz a c i p ro d lo u ž e n  p ro v iz o rn í v o d o v o d n í řad .

IQ  02  K a n a liz a c e  P ř i  p ř íp ra v ě  P D  n e b y la  z jiš tě n a  s k ry tá  š a c h ta  a t ím  s m ě ro v ý  p o s u n

s to ky . D d ů v o d u  n a p o je n í b o č n í s to k y  a s tá v a jíc íc h  p ř íp o je k  b u d e  ro z š íře n a  rý h a  p ro  
p o k lá d k u  k a n a liz a č n í s to k y .

IQ  03  K o m u n ik a c e  : V  s o u v is lo s ti s n a v ý š e n ím  o b je m u  v ý k o p o v ý c h  p ra c í d o jd e  k n a v ý š e n í
k o n s tru k č n íc h  v rš í e v  k o m u n ik a c e  a o b n o v y  p o v rc h ů  d le  s ta n d a rd ů  s p rá vce  k o m u n ik a c e .

D ů vo d  v íc e p rá c e  

/m é n ě p rá c e

záměr
objednatele

c h y b a  v

p ro je k to v é

d o k u m e n ta c i

c h y b a

z h o to v ite le

v y š š í

m o c
jin é  o k o ln o s ti

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  zm ě n y : 0
Ocenění změny

Celkem : 1 145 711,00 Kč
DPH 21 % : 240 599,30 Kč
Celkem vč.DPH : 1 389 310,30 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD 8 572 855,33 Kč bez DPH 
ZL č.1 -140 145,11 Kč bez DPH
ZL č.2___________ 1 145 711.00 Kč bez DPH

9 578 421,22 Kč bez DPH

Změna navržené Ihuty dokončení díla 
(číslem/slovy):

14 k a le n d á řn íc h  d n ů  tj. d o  

3 1 .1 2 .2 0 1 9

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k p o v ý š e n í ro z p o č tu  o  č á s tk u : 1 145 711,00 Kč Kč bez DPH 
tj. 13,36 %  n a b íd k o v é  c e n y .

C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č i n í : 0 Kč bez DPH, tj. 0 %  n a b íd k o v é  
ce n y .

C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o s t.4  Z Z V Z  
č in í 1 145 711,00 Kč bez DPH, tj. 1 3 ,3 6  %  n a b íd k o v é  ce n y .

C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o s t.4  
Z Z V Z  č in í 140 145,11 Kč bez DPH, tj. 1 ,63  %  n a b íd k o v é  ce n y .

V íc e  a m é n ě  p rá c e  v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o s t.4  
Z Z V Z  č in í 1 4 ,9 9  %  n a b íd k o v é  ce n y .__________________________________________________________

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 30



Z á s tu p c e  z h o to v ite le :

Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p ř ílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny :
K om entář ke způsobu stanoven í ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)
O důvodněn í zm ěny de m inim is (§ 222 odst. 4  ZZVZ)

- zm ěna nem ění celkovou povahu původní veře jné  zakázky
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to  stavby rea lizovaných v režim u de m inim is, tedy

součet abso lu tn ích  hodnot v íce - a m éněprací realizovaných v tom to  režim u) je  n ižší, než 
finančn í lim it pro nadlim itn í veře jnou zakázku na stavební práce a současně n ižší než 15 % 
ceny s jednané ve sm louvě původn í veře jné  zakázky__________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
P rojektant souh las í s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládcLinvestorovi
k přije tí /  za m ítn u tí zm ěny /  /  /

. . . . . . ... . ..... ............. Podpis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a předkládá investorovi 
k přije tí /  za m ítn u tí zm ěny

.................. . . . . .......... Podpis Datum

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavebn í práce (v ícepráce / m éněpráce ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, d le § 222 ods.4. kterým  se rozum í 
z d ů v o d n ě n í, sp lněn í zákonných podm ínek pro realizaci v íceprac í / m éněprací

.................... . .............. 

. . . . . . ......... .... .........

Datum

Podpis........................................Datum J / . s f i - Z c 1 / 9

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.



NÁVRH ZMĚNY číslo: 3/2019
Z h o to v ite l: K o m a s ta v  D S  s .r.o ., R e v o lu č n í 5 5 1 /6  Ú s tí na d  L a b e m

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 1 5 .1 0 .2 0 1 9

N á z e v  a k c e : D C 0 0 7 2 0 5  D ě č ín , C s l.m lá d e ž e  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u  a k a n a liz a c e

Z p ů s o b  o d e s lá n í/  

p ře d á n í/d a tu m :
p o š to u E -m a ile m F a xe m : o s o b n ě

O d k a z y  na  s p e c if ik a c i:  

na v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

na jin o u  č á s t s m lo u v y :

A n o  -  v iz  p ř ílo h a  č.1 -  ro z p o č e t

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :

IQ  01 V o d o v o d : Z  d ů v o d u  o v ě ře n í s k u te č n é h o  s ta vu  v o d o v o d n íh o  řa d u  m u s í b ý t ro z š íře n
v ý k o p  .

IQ  02  K a n a liz a c e  :Z  d ů v o d u  z m ě n y  d im e n z e  a m a te r iá lu  p o tru b í ( b e to n o v é  v e jc e  5 0 0 /3 0 0

na  P V C  3 0 0 m m ) b u d e  v  ul. N a S k ř iv á n c e  z ř íz e n a  n a v íc  n o v á  š a c h ta  .
P ři p ro v á d ě n í p ra c í b y la  z jiš tě n a  n u tn o s t b o u rá n í b e to n ů , t ím  je  n a v íc  i je jic h  o d v o z  na  

s k lá d k u . P o  z jiš tě n í v š e c h  s k u te č n o s tí b u d e  m u s e t b ý t š a c h ta  Š 7  p ro v e d e n a  ja k o  

m o n o lit ic k á  s p a d iš ťo v á  ta k , a b y  b y lo  m o ž n é  n a p o jit v š e c h n y  p ř íto k y . P ři re a liz a c i b u d e  
n u tn é  p ře č e rp á v a t s p la š k o v o u  vo d u .

P ro  z a c h o v á n í p rů je z d u  M H D  s ta v b o u  se  b u d e  m u s e t p ro v é s t p ro v iz o rn í k o m u n ik a c e

D ů vo d  v íc e p rá c e z á m ě r G hvba-v c h v b a v v š š í iiné oko lnosti
/m é n ě p rá c e o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c

d o k u m e n ta c i

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s u  z m ě n y : 0
Ocenění změny

Celkem :
DPH 21 % : 
Celkem vč.DPH

1 863 272,80 Kč 
391 287,30 Kč

2 254 560,10 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD 8 572 855,33 Kč bez DPH 
ZL č.1 -140 145,11 Kč bez DPH
ZL č.2 1 145 711,00 Kč bez DPH
ZL č.3 1 863 272.80 Kč bez DPH

11 441 694,02 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

14 k a le n d á řn íc h  d n ů  tj. d o  

3 1 .1 2 .2 0 1 9

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k p o v ý š e n í ro z p o č tu  o č á s tk u : 1 863 272,80 Kč 
C e n a  v íc e p ra c í to h o to  z m ě n o v é h o  lis tu  té to  s ta v b y  č in í 2 216 094,10 bez DPH 
tj. 2 5 ,8 5  %  n a b íd k o v é  c e n y .

C e n a  m é n ě p ra c í to h o to  z m ě n o v é h o  lis tu  té to  s ta v b y  č in í 352 821,30 Kč bez DPH 
tj. 4 ,1 2  %  n a b íd k o v é  c e n y

C e n a  v íc e  a m é n ě  p ra c í č in í 1 8 6 3  2 7 2 ,8 0  Kč, - t.j 2 9 ,9 7 %

C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6  
Z Z V Z  č in í 2 216 094,10 bez DPH K č  b e z  D P H , tj. 25,85 %  n a b íd k o v é  ce n y .

C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5  a 6  
Z Z V Z  č in í 352 821,30 Kč bez DPH K č  b e z  D P H , tj. 4,12 %  n a b íd k o v é  c e n y .

C e lk o v é  n a v ý š e n í ro z p o č tu  (Z L  č .1 ) o  č á s tk u : 4 3 7  0 0 9 ,3 9  K č  b e z  D P H

C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t.6  Z Z V Z
č in í 1 8 6 3  2 7 2 ,8 0  K č  b e z  D P H , tj. 29,97 %  n a b íd k o v é  c e n y .__________________________________

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 25



Z á s tu p c e  z h o to v ite le :

Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p ř ílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis ......... D a tu m

PŘIJETÍ ZMĚNY \
------------------------------------------------------------------------------------------\ -----------------------------------------------------

Posouzení zm ěny:
Cena byla stanovena dle podm ínek a v jednotkových  cenách v souladu s uzavřenou SoD, nové
položky byly použity z aktuá ln ího  ceníku URS.

O důvodněn í dodatečných stavebn ích  prací -  nepředvídate lné  s tavebn í práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- potřeba v ícep rac í /  m éněprac í vznikla v důsledku okolností, které zadavate l (ob jednate l) 

je d n a jíc í s náležitou péčí nem ohl předvídat
- v ícepráce  /  m éněpráce nem ění celkovou povahu původní veře jné  zakázky
- hodnota součtu absolutn ích hodnot všech realizovaných v íce - a m éněprací v rám ci té to  stavby, 

rea lizovaných v tom to  režim u, nepřekročí 50 % ceny s jednané ve sm louvě původn í veře jné  
zakázky a současně ce lkový cenový nárůst souv ise jíc í s v ícepracem i dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZV Z při odečten í m éněprací, které nebyly s ohledem  na ty to  zm ěny realizovány, nepřesáhne  
30 % ceny sjednané ve sm louvě původní veře jné  zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
P rojektant souh las í s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá  
k přije tí /  zam ítnu tí zm ěny

/estorovi

. . . . . . ... ...... ............. Podpis....................................................l.Q .'J /-
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souh las í s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přije tí /  zam ítnu tí zm ěny

.................. . ........... . . Podpis .. Datum

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (v ícepráce /  m éněpráce  ), které jsou  předm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, dle § 222 ods.6. kterým  se rozum í 
z d ů v o d n ě n í, sp lněn í zákonných podm ínek pro realizaci v ícep rac í /  m éněprací

.................... . .............. 

. . . . . . ......... .... .........

1
Podoi...........................................Datum

'. . . 'Podpis ................XX........ Datum

T......Přijetí změny ..............."PZ") ........kladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


