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Dodatek č. 3

Smluvní strany

1.

a

ČI. 1

ČI. 2

1

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně ČI.4 odst.1. smlouvy o 
dílo následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č.3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí 
změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 
odst. 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla
„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ

v Novém Městě na Moravě“, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018 a dodatku č. 2 ze 
dne 23.8.2019

( dále jen jako „smlouva o dílo“).

2. 3COMP s.r.o.
se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 27695557
DIČ: CZ27695557
zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek
k podpisu smlouvy zplnomocněn Václav Vejnár na základě Plné moci ze dne 16.12.2019 
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
č.ú.: 43-2546830267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227 
(dále jen „zhotovitel“)
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Původní text ČI.4 odst.1. ve znění

1.

se ruší a nahrazuje tímto textem

1.

ČI. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají v platnosti.

■ J

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto dodatku.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 42.609.577,21 Kč bez DPH, (dále jen „cena“).

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 36.513.400,73 Kč bez DPH, (dále jen „cena“).

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 3 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat 
k uveřejnění v registru smluv.

S ohledem na rozdílné názory smluvních stran na řešení sporných práv souvisejících s prováděním 
díla obě smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 3 nejsou tato jejich práva, která 
vznikla v průběhu provádění díla (např. náhrady škody, vícenáklady, sankce), dotčena. Smluvní strany 
se zavazují, že svého práva provést jednostranný zápočet svých pohledávek využijí nejdříve po 
skutečném dokončení, předání a zaplacení díla, včetně konečné faktury, do té doby jsou povinny své 
závazky hradit ve lhůtách jejich splatnosti resp. ve lhůtách stanovených smlouvou o dílo. Pokud by 
k takovému zápočtu přesto došlo, je tento nutno považovat za neplatný. Smluvní strany se dohodly, 
že režim nezapočítávání pohledávek bude trvat do 15. 7. 2020 ani po tomto termínu však nelze 
jednostranně provést zápočet konečné faktury, toto však platí pouze za podmínky, že bylo dílo 
dokončeno a ze strany objednatele převzato vč. všech dokladů. Objednatel však nesmí převzetí díla 
odmítnout bez zvlášť závažného důvodu, pokud tak učiní a jakoukoliv pohledávku započte, bude

2

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.



Příloha Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 5 smlouvy o dílo - změnový list č.3 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě V Novém Městě na Moravě

dne 17.12.2019 dne 17.12.2019

Za objednatele: Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:

Václav Vejnár

2

3

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 17. schůzi dne 15.11.2019 pod č. Usnesení 2/17/RM/2019.

Michal Šmarda 
starosta

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 3 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 3. Dodatek č. 3 obsahuje 3 strany textu a 
jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

takový zápočet neplatný. Pro vyřešení sporných práv, se strany dohodly na tom, že společně zvolí 
znalce, který provede posouzení sporných nároků (vč. skutečností, které měly vliv na průběh 
provádění stavby, zejména skryté překážky, spočívající v nedostatečných základech objektu 
tělocvičny), které bude podkladem pro další jednání o řešení sporných práv.

d)lp,
v

Je
/



Stavba:

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 2 36.513.400,73 Kč bez DPH

1.

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiloženém Rozpočtu.

Tabulka Více a méněprací

Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)

Odstavec 4 Odstavec 6 Odstavec 7

Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce

1. 0,00 0,00 6 096 176,480,00 0,00 0,00 6 096 176,48

CELKEM 0,00 0,00 0,00 6 096 176,48 0,00 0,00 6 096 176,48

0,00 6 096 176,48 0,00

Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě

1/1

Součet
(v Kč bez DPH)

Vypracoval: Ing. Jan Červinka - TDS 
Datum: 13. listopadu 2019

Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben l.ZŠ 
v Novém Městě na Moravě

6.096.176,48 Kč bez DPH

42.609.577,21 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Podchycení základů tělocvičny - podchycení základů stávající budovy tělocvičny metodou tryskové 
injektáže na základě statického posouzení po zjištění nesouladu skutečných základových poměrů 
s předpoklady v prováděcí projektové dokumentaci, změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Cena za Dodatečné stavební práce

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

Objednatel:
Zhotovitel: 
TDS:
Termín stavby:

Označení
prací

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 
3COMP s.r.o., Trnkova 1, 628 00 Brno
ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
28. 5. 2018-31. 5. 2019

ZMĚNOVÝ LIST č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2018



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

2O17-16-16-DPS-ZO1 - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁV. UČEBEN 1. ZŠ V NMnM - POSÍLENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY TĚLOCVIČNY - ZMĚNA čStavba:

Nové Město na Moravě 23.09.2019

Město Nové Město na Moravě

Dle výběrového řízení

SANTIS

Ing. Eliška Slavíková

Cena bez DPH 6 096 176,48

CZKCena s DPH 7 376 373,58v

42609577,21

Projektant Zpracovatel

Daltm a p< dp..E ítcrr; ■’ props’ ?a'i P-A7jt'r

Objednavatel Zhotovitel

Rj.níL í>at"n* ? .ir dp:*-
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Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

6 09a 176, :í 

c oo 
O.oc

6 096 176,48
0,00

;• v

1 233 IQ 
0.00

■í :S



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

2017-16-16-DPS-Z01 - VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁV. UČEBEN 1. ZŠ V NMnM - POSÍLENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY TĚLOCVIČNY - ZMĚNAStavba:

Nové Město na Moravě 23.09.2019

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
6 096 176,43 7 376 373,53

BUDOVA ZŠSO-01 5 107 095,34 6 179 585,44

1.1, 1.2, 1.3 1.1 Architektonícko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost, řešení 5 107 095,34 6 179 585,44

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADYON, VN 989 081,14 1 196 788,24

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 096 176,48 7 376 373,58
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Město Nové Město na Moravě

Dle výběrového řízení

SANTIS a.s.

Ing. Eliška Slavíková



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

2C-17 16-16 DPS ZOÍ - VYBUDOVÁN! ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STAV. UČEBEN 1. ZŠ V NMnM ■ POSÍLENI ZÁKLADOVÉ SPÁRY TĚLOCVIČNY - ZMĚNA č 01

Nové Město na Moravě 23.09.2019Dat,

Cena bez DPH 5 107 095,34

5 1v7 0963*1ze

ze

6 179 585,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Radtke Dauím a podpis: RazítkoJ

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

DPH zakiadrn" 
snížená 0,00

0 00
0.G0

Projektant:
SANTIS a.s.

Objednavatel
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ:

5 107 095,34
0,00

laid pí#»nesenď

1 072 490,10 
0 CTJ
0,00
n4oo

Stavba:
Objekt:
Časť:

SO-01 - BUDOVA ZŠ

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost, řešení

IČ:
Dlu

ží.no 
15,%-
21.0': 
15.0C"

Zpracovatel.
Ing. Eliška Slavíková

v CZKCena s DPH
i____________

Zhotoví tet;
Dle výběrového řízení



REKAPITULACE ROZPOČTU

■li ODDCWrCH UČEBEN A V IDESliiZACE STAV. UČEBEN 1 Z$ V NMnM - POSÍLENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁR' 1ÉL

23.09.2019Nové Město na Moravě

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 5 107 095,34

HSV - Práce a dodávky HSV 5 107 095,34

94 786,08

4 053 289,80

17 000,00

659 822,83

118 614,38

163 582,25

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 107 095,34
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Město Nové Město na Moravě 
Dle výběrového řízení

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 ■ Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

SANTIS a.s.
Ing. Eliška Slavíková

Stavba:
Objekt:
Časť: 1.1, 1.2, 1.3- 1.1 Archítektonícko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost, řešení

Cbjcdna/atol 
žroto- ,eí:

pr.?'.7i<tžrt
Zf -aco’.Ate



ROZPOČET

23.09.2019Nové Město na MoravěMísto: Datum'

Objednavatel Projektant.
Zhotovitel: Zpracovatel.

PČ Typ J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu 5 107 095,34

HSV - Práce a dodávky HSV 5 107 095,34

94 786,08

1 043,15 73 429,41K 132202202 R1616 m3 70,3921

Ruční odkopáni stávajících základů

(0,600*0,950+0,950*0,950/2)*(8,335*2+17,320*2) "m3-' 52,400

407,57 21 356,6752,400K 167101101 R1616 m3

(0,600*0,950+0,950*0,950/2)*(8,335*2+17,320*2) "m3; VZ" 52,400

2 - Zakládání 4 053 289,80

4 066,'17,9923 m3

Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R)

1690,190/1000 T

D+M Kotvení mažety do stávajících základových konstrukcí - vrty + kotvící trny R14 + výplň betonovou směsí (typ dle VD) ks 3 802,89 914 553,21240,489

Očištění stávajících základových pasů před betonáží manžety 73 760,01m2

2 156,73D+M Podlití základové spáry (pod manžetou) cementovým mlékem m2K 27153 R1616

18,939
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D+M Vhodná zemina (kamenitopísčitá zemina f 0-63 mm).
Včetně naložení zeminy v lomu na dopravní prostředek, vodorovného přemístění na staveniště (předpoklad do 20 km) a 
uložení do násypů (po vrstvách). Včetně zhutnění (parametry hutnění viz PD).

Provádění ručních výkopů v horninách tř. 3 (vč. příplatku za lepivost), vč. urovnání dna do předepsaného profilu a spádu + 
zhutnění.
Včetně naložení zeminy na dopravní prostředek, vodorovného přemístění na skládku (předpoklad do 20 km), složení a 
poplatk

17,992

70,392

Město Nové Město na Moravě 

Dle výběrového řízení

54 578,60

Kotvící prvky manžety 

((2*18,020+2*9,035)/0,450)*2 "ks”

Podliti základové spáry

0,350*(2*18,020+2*9,035) "m2"

Stavba:
Objekt;
Část:

Očištěni stáv. základových pasů 

O,95O*(2*18,O2O+2*9,O35) "m2"

SANTIS a.s.

Ing. Eliška Slavíková

Výztuž ŽB manžety

1690,190 "kg" 

Mezisoučet

1 434,88

t

,98

2

51,405

18,939

1 690,190

1 690,190

1,690

92 237,83

73 173,10

Cena celkem 
[CZK]

ŽB manžeta

0,350*0,950*19,035*2+18,020*2) "m3”

I
L

2G17 16-16 DPS ZG1 - VYBUDOVÁN ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁV. UČEBEN 1. ZŠ V NMnM - POSÍLENI ZÁKLADOVÉ SPÁRY TĚLOCVIČNÝ - ZMĚNA č 01 
SO-D1 BUDOVA Z5
1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost, řešení

D+M Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30. 
Včetně zřízení a odstranění bednění (51,5 m2).

0,350*0,95O*(9,035*2+18,020*2) "m3'’

Součet

K 274321511 R1616

nc 7 n ig ' rtrc::rě

Převáděni ruéntch vyiopti v hptrňnčth ťí. 3 jvč. p> -plarkt ?.a ’err c',h vr dne dn Oředepxněho prnšilu a spadu * ztwtr&tf.
rr^píedak. vadntrvrrhv púrTttttéri nu {předpo*c'rd do 29 k*7i' složení ti pop&tku zn tflfíril'

40 846,31

1 - Zemní práce 
r

rcducp ned sth-.

Násypy

Včetně nutcženi nc dc.,7
Tvrr5.

6 K 274321 R1616

240,489
51,405

17,992
1,6904 K 1273361821 R .

l i i ' 5 | K 2733618210 R 

__________



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

2 853 217,59K 33994111 R16168 10 545,99270,550

!-ry >-

D+M Příplatek za ztížené + ruční provádění části základových konstrukcí. 25,000

tc ’tn z.i netfc-tf/zíei&v tmí ho zch'-trirf* tpťrr ? c«"ě

3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 000,00
í ■

K10 680,00HZS 25,000

PcjCpí hndtr e !' onp'i'- 'hrf paklíči -.hled t *»chť T?r ■’rr'0

659 822,83

K 8 494,89m2

598,60K12 6123134 1 R11616 54,110

54,110

118 614,38

625,0170,343 43 965,08

Strana 4 z 6

32 CD011
18CD01R1616

D+M Podinjektování základové spáry stávajících základů - injektážní vrty pr. 32 mm, dl. 2,40 m + injektážní PVC trubičky 
■(ve spodní délce 1,20 m perforované) + injektážní směs - typ dle VD (50 l na jeden vrt).

D+M Stavební výpomoci a úpravy stěn, podlah a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd.

D+M Doplnění stávající podlahy vč. podkladních vrstev - tělocvična.
Včetně příslušenství (sokliky, dilatace, dilatační, ukončovací a podlahové lišty, lemovací profily, atd. ...). 
Včetně napojeni na navazující stávající konstrukce a navazující podlahu

73,860

m2
D+M Zapravení vnitřních omítek stěn - vápenocementová omítka hrubá dvouvrstvá (cem. postřik + jádro + štuk), 
nanášená strojně.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, systémové doplňky, dilatační profily, atd.).

70,343
70,343

220,07

631 NPOO
912R1616X

Zapravení omítek 

(2*18,020+2*9,035)*1,O "m2"

Injektáž 

5*(2*18,020+2*9,035) "ks"

13

11

ks

HZS

32 390,25

Cena celkem 
[CZK]

M ■-> < st - rj?c ■ i
(rríf

Vybourání stávající podlahy vč. podkladních vrstev - tělocvična. 
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.

K 9616031 0 R1616 Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně ře

627 432,58

270,550
T
i9 i K 127336182R1616 

I I 5 501,75

m2

íhV dffc!

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
I i

I
17 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
i

Doplnění stávající podlahy - tělocvična 

(0,350+0,950)*(2*18,020+2*9,0350) "m2" 

Součet



• PČ Typ J.cena [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

• podčrfry incv-'j’iiosr naprV-cJné nt,wci-"?r2

x?S

70,343

Ověření skladby a materiálového řešení stávajících konstrukcí - soulad s předpoklady PD. 1 600,00200,00K HZS14 8,000

bccín Poklidí 1:o 20;'.: .’di’lt v íednotkoveocricr; z’ neUzstcteiVr,

15 K 968 B0ĎR1616 HZS

friedpekicrt 'hle.-'- ; > V _’e^rrř k-Jl

13 204,5096 B0 d R1616 HZS 25,00016 K

..
finest xrt/«”r."i jde pf

jr-í-cd'!* 7 jíícfriG.  ̂r? i ce.j?

1,000 39 613,50kus96 BOc R1616

pf.Ti-

°o’r». D»e **. 5.*ere dvduwtgie st <vby

D+M Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací. 7 702,50308,10HZSK 96B0eR161618

-z: JÁ úOL

"V b.cón ■' ie-,rrfrrk!.:i '.Mc;

51,00162,811

obHodú. scpodjí*. jnistnostecfr -hcri'ccii:'.
pVcA ■ Z-iHzci

V;? ^ylrresr,.; dríai^entcre TZ " srzvht

162,811

99 - Přesun hmot 163 582,25

Strana 5 z 6

528,18

32 CD011 
180D01R1616

Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. 
Včetně vybourání zařizovacích předmětů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků,

D+M Příplatek za ztížení provádění bouracích a stavebních prací v uzavřeném a omezeném prostoru + příplatek za použití 
vhodné techniky (např. obtížná doprava/odvoz materiálu do/ze stávajících prostor, atd.).

I 19|_ 8 303,36m2

Vybourání stávající podlahy 

(0,350+0,950)*( 18,020*2+9,035*2) W

Podlahová plocha 

18,020*9,035 "m2”

Cftj LT.h+ř’.
Vři tfýrreiovo Jošument-rí* TZ u PSÍ .'Uuvby.

Vybourán stawpci pedhhy prď-eeetár ‘a vr ř^rcrvíčic 
d/fcf ji.’. atd

I
25,000

; p.-.jC-p;

VycjsřénT budov nebo obwktúpředproderu -Jo užíván* bí/dcv hytrw 7<?.bo cbtenste vjsť:véy r trryti podTo'.' dlsřob
acííšt--ch vydšívjťi c uniyh vhpn drn-í s rřrtv r^rirfenwrni vrty;? c vyrij>r£i: ‘irýrh 

i p^c-tírnětu oři r-ě#-'e -.y^? padla/i do I n?

Ověření stávajícího stavu a rozměrů konstrukcí - soulad s předpoklady PD.

ÚifC lC»’. i? 2.’ 
podPrdír bstrr* .-i t

17 K

K 95215011119109R16 yyjjjtgpj budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

528,18

ti

39 613,50

8,000

V.t Z I 7k

Cena celkem 
[CZK]

Bourám x černě soMH. 0
Sru*úri vicírv pripfítfrýrb -gz’/třnjtsúW, terh ra'-o^e. atd
VČerněrazz '<j-j pop* rr.Ams~-• ra rlrr^ třese

'ch •- '-V?s.y-A

tv X7 rr:

4 225,44

Zuzcdy pry cděrr hcur:

ď, st--,
,”-1 ípi/yfCíJ

1c ' ř/‘-’í; se ji’c’-'i’/ ;c>v7ř,y ,e -,tč. yp ě

čiře- šnc
d'e-w*.

Pcin<’ rOí. "• ?y t?d t'ii'.ad Psied J;< .*.'•■

'řUó-v vpsp;~v? ” o "cprct +*n cjrjtň $*én, sed leh. pc 
rpá: c "eše-1 i-znc'-’f? mr? v’i.+ y.7;; -r ztáxtíf dcni ícr.str 

c '/yr-y



PČ Typ Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství

K i 997013211 R1616 Likvidace suti t 440,15.95,00020

Likvidace suti

95,0 T

21 K 997013 R1616 52 818,001,000

$7

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m998011016 175,000
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Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na 
skládku (předpoklad 20 km), složení a předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

t

* f.T.’s”- . sc-ci azr : jíe-':~ 1. ..

52 818,00

175,000

95,000
f

Cena celkem
[CZK]

41 814,25

t

T

soub
oř

I
' -7-

22 K 998O11OO3R1616 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

I23 K
43 050,00
25 900,00

246,00 ’
148,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nové Město na Moravě 23.09.2019Datum:Mnt o:

Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

989 081,14Cena bez DPH

939 081,1421 0C 207 707.10ze
G.ÚC

zakl. ~renesar'<j o.x
15,00’ .00sn>7. přenesena

1 196 788,24Cena s DPH CZKv

[Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

2017-16 16 DPS-Z01 - VYBUDOVÁNI ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁV UČEBEN 1 ZŠ V NMnM - POSÍLEN! ZÁKLADOVÉ SPÁRY TĚLOCVIČNÝ • ZMÉh 

ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

ič.

DIČ:

IČ:

DIČ:

989 081,14
0,00

Stavba.
Objekt:

21.00 _

3,00

0,00

o.oc

IČ:
DIČ:

Projektant

SANTIS a.s.

Zpracovatel:
Ing. Eliška Slavíková

DPH základní



REKAPITULACE ROZPOČTU e

Stavba:
Objekt:

23.09.2019Nové Město na Moravě

Objedná ate';:
Zhotovíte!

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 989 081,14

OST - Ostatní D+M 989 081,14

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 989 081,14
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Město Nové Město na Moravě 
Dle výběrového řízení Zp'a'Z. /ate;

5ANTIS a.s.
Ing. Eliška Slavíková

2017 16 1Ó-DPS-Z01 /BUDOVANÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STAV. UČEBEN 1 ZŠ V NA r« POSÍLENÍ 7AKO 

ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY



ROZPOČET

23.09.2019Nové Město na MoravěMísto; Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 989 081,14

Obhlídka staveniště 5 281,7(HZ5 8,000

Předání a převzetí staveniště 2 640,;

308,10 1 232,40HZSK 4,000

F'erfprfc'rrc ?r. rr-'A’.!5ft7!'.’rry. iw :r; mřirec/rwř v je ino-iove

Příprava staveniště - vytyčení stávajících konstrukcí, zařízení, inženýrských síti, atd. ... 308,10 2 464,804 K HZS

OST
kus 70 424,00 70 424,005 K 07.191399871616 1,000

308,10 15 405,00HZS 50,0006 K

ter>ir; isreáv “crk-.d sHřr/u ur.*aze< •• rrv. -r-vsi rn rrhiedrP v

44 015,00kus 44 015,00K OST 4395R1616

-’r- zvlášť retwznp.-',’;,' .r.'«« p.-mCdire ručně t’r+.’ p-ed :Gj.

: Včetně p'Xe foit. .h i/rcfcnyrh.

kus 70 424,00 70 424,1,00K O5T 439563 R1616 1,0008

Pru zv/cřšr nebťZCTřnp p-č.* c

V/riT” ■•6.

457 756,00 457 756,00kus 1,000OST CD-02.R1616

■Mmimulrí 'oz$'+ ví- dckmnenfcre v časn Dtp CPS

52 818,00 52 818,1kus 1,000K

ir.str u'iP. DPS.
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OST CD-
02.12R1616

OST CD-02
17163R1616

|OST CD-02
1O3R1616

OST CD-01 
230R1616

Zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených stávajících prostor včetně navazujících 
komunikačních prostor.

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průběžné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezeni ohroženého prostoru. Včetně 
průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Příprava stávajících řešených prostorů k provádění stavebních a bouracích prací.
Včetně D+M zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo 
porušením v průběhu prací.

Vymezení řešeného prostoru v části stávajícícho stavebního objektu a vymezení transportních tras 
stavebního materiálu.
Včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v 
listinné podobě).

660,22

Město Nové Město na Moravě 
Dle výběrového řízení

Projel taní:
Zpracovatel

2017-16-16 DPS-Z01 VYBUDOVÁNI ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁV. UČEBEN 1 ZŠ V NMnM - POSÍLENÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY TĚLOCVIČNY - ZMÉb 
ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

,oo

2 K
I !

SANTIS a.s. 
Ing. Eliška Slavíková

9
Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně zřízení a napojení 
na odběrná místa inženýrských sítí.
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

3

Pečdt hoain je předp<'ř,ítX!. Pciud whazei předpcxícrd zc nedostatečný. mt.s, řro zohlednit . Jednoffeive 
CĚTTé'

L

OST 
07.2915539R161Ď

10

1,000

I
HZ5

Cena celkem 
[CZK]

v pn-.

OST - Ostatní D+M
OST CD-02
203R1616

989 081,14

1660,22

ft/rnť b'iifc pie.!

Pcčet h^dirtjc předpoklad. Pokud ^hledč •ochrzeč tento předpoklad za nedostatečný. mtr-i hr zohlednil’ ’■> ietínctkcve 
i e/té

Paicud sňiesř ■ tento předpoklad za nedo^-itcirn. n-usí hc zohled;

7

I_

4,000
L

K

Stavba:
Objekt:

8,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

11 K OST CD-02 R1616 kus 1,000 88 030,1,00

660,22 33 011,00I

13 k °ST„C„D;“ HZS I 660,22 33 01126.13R1616

1,00HZS 52 818,

ten-.?

15 K HZS 50,000

:i r

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.16 K HZS 28 609,51

14 084,80

Předáni a převzetí stavby. HZS

Ekologická likvidace odpadůK t

500,00
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OST CD-01
11.11R1616

OST CD-02
8.13R161Ď

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, 
včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů. 
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, atd. - dle požadavků TZ a PD.

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 8x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

50,000

Monitoring pracovní činnosti - kontrola + odsouhlasení provádění injektážních prací, vyztužování a betonáže 
l+ vedení záznamového deníku

250,00

800,00

572,19

I528,18

I

HZS17 20,000

I

ío'

400,00 i
250,00

0,500
0,500

,00

88 030,00

4,000 L

crv;-'.';. popadne pruved(».r _r“> L eJrotíMcu’

Cena celkem 
[CZK]

704,24

I

Poteů hrd'r Půivjd zhferič ‘vrrer renfr -2 w;í hc

11

OST CD-
029251R1616

19
I

20 Přesun hmot

50,000

308,10

OST CD-01 
20.1.R1616

K .OST CD-oT

1 000,00

’ t op -> 7

| OST CD-01 
K 162R1616

14 K OST 321 MO R1616

I I|
12 K OST 3374.1R1616 Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar 50,000HZS

100,000

I

'cdpt’. Z ’17 Pfůř-Ufí

15 405,00

Kontrolní prohlídky stavby + provedení všech předepsaných zkoušek. Včetně doložení protokolů.




