
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2 

Zhotovitel: H C  s t a v  s . r . o ,  5 3 3  4 5  O p a t o v i c e  n / L , L i b i š a n y  1 5 4  

Investor: Střední škola zemědělská a ekologická a střední 

odborné učiliště chladící a klimatizační 

techniky Kostelec nad Orlicí 

 

Název akce: „Stavební úpravy dílen Havlíčkova-II. a III. etapa“ 

Způsob odeslání / předání 
datum:10.7.2019 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy              na specifikaci: NE 

na výkresy: ANO 

na rozpočtové podklady: ANO 

na jinou část smlouvy: NE 
VÍCE PRÁCE: 
- (1) Vyzdívka u vrat - pol. č.1 
- (2) Omítky svařovna - pol. č. 2, 5 
- (3) Propojení internetu – pol. č. 4 
- (4) Výměna a doplnění dveřních otvorů – pol. č. 3, 29-34 
- (5) Přesuny hmot a sutě – pol. č. 6-12 
- (6) ÚT přeložka – pol. č.13,14 
- (7) Doplnění elektroinstalací – pol. č.16-28 
- (8) Doplnění stříšky nad vstup – pol. č. 35-38 
- (9) HZS -pol. 39-41 
-(10) Inž. činnost – náklady vynaložené na provedení úprav a rozpočtu-dodatku PD-pol. 42 
 
MÉNĚ PRÁCE: 

 

Počet připojených listů specifikací:                                      

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele 
(1)  

chyba v PD   
(2)  

chyba zhotovitele 
(3)  

vyšší moc 
(4)  

jiné okolnosti 
(5)  

Oznámení vydává:........................................................ 
 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
     Souhlasí 

....................................................... 
 

Stanovisko projektanta stavby: 
....................................................... 

      

Příloha:   
   Rozpočet 1/1 k 20.8.2018 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:  1 

Zhotovitel: HC stav s.r.o.,533 45 Opatovice n/L, Libišany 154 

Změnový list vystavil: Ing. Havelka 

Datum:  7.10.2019 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

 VÍCE PRÁCE: 
- (1) Vyzdívka u vrat-pol. č.1- změna projektu v průběhu výstavby 
TDS – PD neřeší nadsvětlík vrat, která je s klenbou. V PD je nadsvětlík PRAVOÚHLÍ 

- (2) Omítky svařovna - pol. č. 2,5 špatně provedené posouzení stavu omítek při zpracování PD 
TDS – omítky nad předpokládaným rozsahem dle PD zvlněny 

- (3) Propojení internetu – pol. č. 4- položka – nutnost vybavení požadavek investora 
- (4) Výměna a doplnění dveřních otvorů – pol.č.3, 29-34- změna projektu v průběhu     
         výstavby, požadavek investora 
TDS – PD neřeší rozdílnost (provedení) dveří umístěných vedle sebe na jedné stěna. Sjednocení dveří a obložek s etapou 1 

- (5) Přesuny hmot a sutě – pol.č.6-12 náklady spojené se stavebními úpravami 
- (6) ÚT přeložka – pol.č.13,14- požadavek investora 

- (7) Doplnění elektroinstalací – pol.č.16-28 kotelna=nový přívod, požadavek investora 
- (8) Doplnění stříšky nad vstup – pol.č.35-38 – nezaneseno v PD požadavek investora 

- (9) HZS -pol.39-41 – náklady související s úpravami díla, PD 

-(10) HZS + inž. činnost – náklady vynaložené na navržení úprav a nacenění dodatku 

 
MÉNĚ PRÁCE: 

-  

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

 Cena víceprací bez DPH: 
 

105 036,85Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

2 279 741,07 Kč 
 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

Ing.Havelka Rostislav 
 

Datum: 7.10.2019 



Stavba:  Dodatek č.2- Stavební úpravy dílen Kostelec nad Orlicí

Objekt:   

Objednatel:   SZ škola a SOU chladící a klimatizační techniky

Zhotovitel:   HC stav, Libišany 154 Zpracoval:   ing. Havelka

Místo:   Kostelec  nad Orlicí Datum:   1. 10. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   9 727,00 14 650,71 24 377,71 1,699

3 Svislé a kompletní konstrukce   5 461,60 1 442,81 6 904,41 1,075

1 011 311236241.WNR
Zdivo jednovrstvé izolační z cihel Porotherm 30 AKU SYM P20 na maltu M10 

tloušťky 300 mm-vyzdívka u vrat   
m2 3,240 2 130,99 5 461,60 1 442,81 6 904,41 0,332 1,075

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3 544,92 6 355,08 9 900,00 0,624

2 011 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně-svařovna   m2 36,000 275,00 3 544,92 6 355,08 9 900,00 0,017 0,624

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 5 602,00 5 602,00 0,000

3 013 968072455
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2-1 ks bude nahrazeno 

obložkou, ostatní jsou do nových otvorů   
m2 1,000 294,00 0,00 294,00 294,00 0,000 0,000

4 013 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm-internet, 

p.ADAMEC   
m 70,000 64,20 0,00 4 494,00 4 494,00 0,000 0,000

5 013 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 

rozsahu do 100 %-svařovna   
m2 10,000 81,40 0,00 814,00 814,00 0,000 0,000

997 Přesun sutě   720,48 785,29 1 505,77 0,000

6 002 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 

a urovnáním do 1 km   
t 0,700 103,00 0,00 72,10 72,10 0,000 0,000

7 002 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 0,700 105,00 0,00 73,50 73,50 0,000 0,000

8 013 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

omezením mechanizace   
t 0,700 534,00 0,00 373,80 373,80 0,000 0,000

9 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením   
t 0,700 239,00 0,00 167,30 167,30 0,000 0,000

10 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 9,480 10,40 0,00 98,59 98,59 0,000 0,000

11 013 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 170 904   
t 0,632 1 140,00 720,48 0,00 720,48 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 465,53 465,53 0,000

12 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 1,699 274,00 0,00 465,53 465,53 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   43 081,72 25 664,92 68 746,64 0,241

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   7 675,76 11 414,39 19 090,15 0,002
13 731 733121 Přeložka topení ležatá, vč. provedení tlakových zkoušek   soubor 1,000 18 500,00 7 675,76 10 824,24 18 500,00 0,002 0,002

14 731 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m   % 185,000 3,19 0,00 590,15 590,15 0,000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   3 792,40 6 452,21 10 244,61 0,010

15 741 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2-přívod k čerpadlům 

a kotlům   
m 20,000 26,90 0,00 538,00 538,00 0,000 0,000

16 341 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2   m 20,000 14,20 284,00 0,00 284,00 0,000 0,001

17 741 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2-přívod k čerpadlům 

a kotlům   
m 20,000 26,90 0,00 538,00 538,00 0,000 0,000

18 341 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2   m 20,000 38,30 766,00 0,00 766,00 0,000 0,005

19 741 741120001.1
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku ,vč. 

zeměmí   
m 24,000 29,50 0,00 708,00 708,00 0,000 0,000

20 341 34109517 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x2,5mm2   m 24,000 23,10 554,40 0,00 554,40 0,000 0,003

21 741 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů   kus 1,000 293,00 0,00 293,00 293,00 0,000 0,000

22 741 741313411 Dodávka a montáž zásuvkové skříně- navíc, JC dle rozpočtu   kus 1,000 3 950,00 0,00 3 950,00 3 950,00 0,000 0,000

23 429 42914 čidlo soumrakové   kus 1,000 360,00 360,00 0,00 360,00 0,000 0,000

24 741 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni-bojler   kus 2,000 177,00 0,00 354,00 354,00 0,000 0,000

25 358 35889206 chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A   kus 2,000 914,00 1 828,00 0,00 1 828,00 0,000 0,001

26 741 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m   % 101,734 0,70 0,00 71,21 71,21 0,000 0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud   349,44 1 421,00 1 770,44 0,002

27 742 742121001.1
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil-internet p. Adamec-

mtž KABELE+PŘIPOJENÍ+KONEKTOTRY   
m 70,000 20,30 0,00 1 421,00 1 421,00 0,000 0,000

28 341 34121017 kabel sdělovací s Cu jádrem   m 84,000 4,16 349,44 0,00 349,44 0,000 0,002

70 * 1,2   84,000

766 Konstrukce truhlářské   22 434,68 5 359,59 27 794,27 0,207

29 766 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm-

kuchyň, kabinet, chodba, kotelna   
kus 4,000 1 360,00 310,68 5 129,32 5 440,00 0,000 0,002

30 SPL SPL.0011670.URS
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm-

kabinet, chodba, kuchyň, kotelna   
kus 4,000 2 350,00 9 400,00 0,00 9 400,00 0,026 0,104

31 611 61162812.1 dveře vnitřní hladké foliované sklo 1/3 2/3 1křídlové 800x1970mm   kus 4,000 2 880,00 11 520,00 0,00 11 520,00 0,024 0,096

32 549 54914624 kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4   kus 4,000 301,00 1 204,00 0,00 1 204,00 0,001 0,005

33 766 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2-kotelna   kus 1,000 26,10 0,00 26,10 26,10 0,000 0,000

34 766 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m   % 275,901 0,74 0,00 204,17 204,17 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické   8 829,44 1 017,73 9 847,17 0,021

35 767 767893111
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň z 

umělých hmot šířky do 1,50 m-nad vrata   
kus 1,000 901,00 14,44 886,56 901,00 0,000 0,000

36 283 28319029
Kotvící sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 300ml, 4x závitová tyč 

M8 - délka 160mm, 4x plastové sítko, 2x mixér   
balení 1,000 515,00 515,00 0,00 515,00 0,001 0,001

37 283 28319025 Vchodová stříška, kotvená pomocí konzol, , výplň dutinkový polykarbonát   kus 1,000 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,020 0,020

38 767 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m   % 97,160 1,35 0,00 131,17 131,17 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 9 722,50 9 722,50 0,000

39 HZS HZS1292 Vybourání odpadu  ve starém WC   hod 6,000 313,00 0,00 1 878,00 1 878,00 0,000 0,000

40 HZS HZS2222
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-ZRUŠENÍ 

ROZVADĚČE+PŘEPOJENÍ   
hod 8,500 457,00 0,00 3 884,50 3 884,50 0,000 0,000

41 HZS HZS3211 Demontáž vzduchotechniky-svařovna   hod 10,000 396,00 0,00 3 960,00 3 960,00 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:  Dodatek č.2- Stavební úpravy dílen Kostelec nad Orlicí

Objekt:   

Objednatel:   SZ škola a SOU chladící a klimatizační techniky

Zhotovitel:   HC stav, Libišany 154 Zpracoval:   ing. Havelka

Místo:   Kostelec  nad Orlicí Datum:   1. 10. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 2 190,00 2 190,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   0,00 2 190,00 2 190,00 0,000

42 000 041903000 Dozor jiné osoby-oprava PD v rozsahu ocenění-technik odborný HZS 4232   … 6,000 365,00 0,00 2 190,00 2 190,00 0,000 0,000

Celkem   52 808,72 52 228,13 105 036,85 1,940


