
OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 

Zhotovitel: H C  s t a v  s . r . o ,  5 3 3  4 5  O p a t o v i c e  n / L , L i b i š a n y  1 5 4  

Investor: Střední škola zemědělská a ekologická a střední 

odborné učiliště chladící a klimatizační 

techniky Kostelec nad Orlicí 

 

Název akce:  „Stavební úpravy dílen Havlíčkova-II. a III. etapa“ 

Způsob odeslání / předání 

datum:19.11.2019 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy              na specifikaci: NE 

na výkresy: ANO 

na rozpočtové podklady: ANO 

na jinou část smlouvy: NE 

VÍCE PRÁCE: 

- (1) Broušení a doplnění cihelné podlah 

- (2) Výměna ocelových zárubní chodba dílna 

- (3) Vyrovnání nerovností nivelací + 1x penetrace navíc 

- (4) Nové rozvaděče 

- (5) Rozšíření internetové sítě 

- (6) Nové jističe 

- (7) Nátěr soklíků 

-(8) Přesuny hmot 

MÉNĚ PRÁCE: 

-(1) Odečet posuvných dveří JAP do SDK 

-(2) Odečet penetrace, pol. 45 a 115 rozpočtu 

-(3) Odečet soklíků 

 

Počet připojených listů specifikací:                                      

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele 

(1)  

chyba v PD   

(2)  

chyba zhotovitele 

(3)  

vyšší moc 

(4)  

jiné okolnosti 

(5)  

Oznámení vydává:                 ........................................................ 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   

     Souhlasí 

....................................................... 

 

Stanovisko projektanta stavby: 

....................................................... 

      

Příloha:   

   Rozpočet ke ZL č.3 -  etapě 2,3 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:  3 

Zhotovitel: HC stav s.r.o.,533 45 Opatovice n/L, Libišany 154 

Změnový list vystavil: Ing. Havelka 

Datum:  19.11.2019 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
   
VÍCE PRÁCE: 

- (1) Broušení a doplnění cihelné podlah 
TDS – práce neuvedeny ve výkazu výměr 

- (2) Výměna ocelových zárubní chodba dílna 

- (3) Vyrovnání nerovností nivelací + 1x penetrace navíc 
TDS – práce neuvedeny ve výkazu výměr. Po odstranění staré dlažby bylo nutno provést nivelaci z důvodu sjednocení savosti povrchů 

nutná penetrace před nivelací a před pokládkou dlažby 

- (4) Nové rozvaděče 

- (5) Rozšíření internetové sítě 

- (6) Nové jističe 

- (7) Nátěr soklíků 

-(8) Přesuny hmot 

 

MÉNĚ PRÁCE: 

-(1) Odečet posuvných dveří JAP do SDK 

-(2) Odečet penetrace, pol. 45 a 115 rozpočtu 

-(3) Odečet soklíků 
TDS – sjednocení s etapou 1 

-(4) Odečty přesunu hmot 

   

  

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

 Cena víceprací bez DPH: 

 

143 206,20 Kč  

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

2 422 956,60 Kč 

 

 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 

úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 

Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

Datum:  

Ing.Havelka Rostislav 

 

Datum: 19.11.2019 



Stavba:   SOU Kostelec nad Orlicí - dílny - cena za broušení cihelné podlahy dílen

Objekt:   

Objednatel:   SOU Kostelec n/O

Zhotovitel:   HC stav s.r.o., Libišany 154 Zpracoval:   Ing. Havelka

Místo:   Kostelec nad Orlicí Datum:   14. 11. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -923,63 36 389,06 35 465,43 0,348

1 Zemní práce   0,00 457,00 457,00 0,000

221 113106
Rozebrání dlažeb cihelných-velká dílna, bylo nutno doplnit 5m2 dlažby, 

pro tuto činnost se musel připravit podklad   
m2 5,000 91,40 0,00 457,00 457,00 0,000 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   10 087,62 37 629,71 47 717,33 0,295

014 612315121
Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm-svařovna+ 

dílna přidávaly se tam nové elektrokabely   
m2 6,300 914,00 1 517,17 4 241,03 5 758,20 0,041 0,256

014 612315302
Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží-oprava kolem zárubní 

1250/1970 mm- dílna-svařovna   
m2 1,200 733,00 233,71 645,89 879,60 0,033 0,039

011 62999VKHC1
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou-při 

broušení podlah dílna   
kpl. 1,250 1 250,00 783,50 779,00 1 562,50 0,000 0,000

0,001 * 1250   1,250

17 011 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu   m2 105,170 -55,70 -1 119,01 -4 738,96 -5 857,97 0,000 0,000

011 633811VKHC2
Broušení nerovností cihelných podlah - diamantem- nerovnosti do 5mm, 

dělá drážky-dílna   
m2 75,000 290,00 4 157,25 17 592,75 21 750,00 0,000 0,000

45 011 633811VKHC3
Broušení nerovností cihelných podlah - kamenem - finální začištění bez 

drážek-dílna   
m2 75,000 315,00 4 515,00 19 110,00 23 625,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -12 468,96 -5 937,50 -18 406,46 0,053

013 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm-dílna přidávaly 

se kabely   
m 90,000 73,60 0,00 6 624,00 6 624,00 0,000 0,000

116 005 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)   m2 105,170 -238,00 -12 468,96 -12 561,50 -25 030,46 0,001 0,053

997 Přesun sutě   1 457,71 4 144,50 5 602,21 0,000

006 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km   t 1,275 145,00 4,21 180,67 184,88 0,000 0,000

006 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 255,000 12,70 0,00 3 238,50 3 238,50 0,000 0,000

013 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

použitím mechanizace   t 1,656 438,00 0,00 725,33 725,33 0,000 0,000

013 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904   t 1,275 1 140,00 1 453,50 0,00 1 453,50 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 95,35 95,35 0,000

011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 0,348 274,00 0,00 95,35 95,35 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   22 433,86 5 886,73 28 320,59 0,179

715 Izolace proti chemickým vlivům   0,00 2 670,00 2 670,00 0,000

715 715289 Montáž dlažby cihelné-dílna   m2 5,000 534,00 0,00 2 670,00 2 670,00 0,000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   17 497,00 6 122,19 23 619,19 0,064

741 741120401

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči 

(CY)-dílna svařovna   m 90,000 63,60 0,00 5 724,00 5 724,00 0,000 0,000

341 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2-dílna svařovna   m 90,000 38,30 3 447,00 0,00 3 447,00 0,000 0,023

357 35711734 rozvodnice, vč. osazení jističů-dílna   kus 3,000 4 250,00 12 750,00 0,00 12 750,00 0,013 0,039

741 741320113

Montáž jistič jednopólový nn do 63 A s krytem-výměna jističů -malé 

nevhodné za větší-36 amperové - hlavní rozvaděč P4   kus 2,000 117,00 0,00 234,00 234,00 0,000 0,000

358 35822623 3-polový kompaktní jistič 36A   kus 2,000 650,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,001 0,002

741 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m   % 234,550 0,70 0,00 164,19 164,19 0,000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   0,00 142,00 142,00 0,000

763 763181812 Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně - svařovna   kus 1,000 142,00 0,00 142,00 142,00 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždic   -1 041,36 -2 600,73 -3 642,09 0,039

104 771 771474112

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm-

dílna   m 27,700 -95,00 -219,66 -2 411,84 -2 631,50 0,000 0,012

105 597 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2-dílna   m2 2,739 -300,00 -821,70 0,00 -821,70 0,010 0,027

2,49 * 1,1   2,739

117 771 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m   % -34,532 5,47 0,00 -188,89 -188,89 0,000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   5 782,62 -397,67 5 384,95 0,076

783 783901453 Vysátí podlah před provedením nátěru   m2 75,000 12,10 0,00 907,50 907,50 0,000 0,000

776 776121111.1 Penetrace savého podkladu - dvojnásobná na cihelnou podlahu   m2 75,000 64,40 613,50 4 216,50 4 830,00 0,000 0,002

245 24592000
impregnace  na ochranu cihelné dlažby-cihelná podlaha materiál-nátěr 

cihelné dlažby dodaný výrobcem dlažby   
litr 30,000 281,00 8 430,00 0,00 8 430,00 0,001 0,030

596 596311 dlažba  cihelná-dílna- výměna+doplnění vadné dlažby   kus 5,000 780,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,002 0,012

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   SOU Kostelec nad Orlicí - dílny - cena za broušení cihelné podlahy dílen

Objekt:   

Objednatel:   SOU Kostelec n/O

Zhotovitel:   HC stav s.r.o., Libišany 154 Zpracoval:   Ing. Havelka

Místo:   Kostelec nad Orlicí Datum:   14. 11. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

115 783 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah   m2 105,170 -126,00 -7 473,38 -5 778,04 -13 251,42 0,000 0,030

783 783937161 Krycí dvojnásobný  vodou ředitelný nátěr betonové podlahy-soklík dílna   m2 2,490 211,00 312,50 212,89 525,39 0,001 0,001

776 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy  v objektech v do 6 m   % 117,525 0,37 0,00 43,48 43,48 0,000 0,000

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 

technologických zařízení   195,60 -49,06 146,54 0,001

118 789 789111260 Ometení nečlenitých zařízení   m2 -34,532 4,43 0,00 -152,98 -152,98 0,000 0,000

789 789112240 Odmaštění členitých zařízení- zárubně 1250/1970 -1x+ 600/1970-1x   m2 1,200 18,10 0,00 21,72 21,72 0,000 0,000

789 789311121

Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového 

krycího (vrchního) tl do 80 µm   m2 1,200 68,50 0,00 82,20 82,20 0,000 0,000

246 24629044

hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce 

polomatná RAL7035   kg 1,200 163,00 195,60 0,00 195,60 0,001 0,001

HZS Hodinové zúčtovací sazby   1 154,40 22 128,00 23 282,40 0,005

HZS HZS2222
DMTŽ + MTŽ přeložky internetového vedení, DMTŽ a osazení nových 

rozvaděčů, vč, propojení - kabinet + kotelna   
hod 24,000 457,00 0,00 10 968,00 10 968,00 0,000 0,000

341 34121105 kabel sdělovací -přeložka internet   m 72,800 14,00 1 019,20 0,00 1 019,20 0,000 0,004

IVR IVR.79720236 Kopos trubka   m 8,000 16,90 135,20 0,00 135,20 0,000 0,002

HZS HZS3111

Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí-oprava a předělání úchytů 

vedení ÚT, vč. materiálu a chem. kotvení,úprava trubního vedení k 

radiátoru v souvislosti s úpravou konzol   

hod 19,000 496,00 0,00 9 424,00 9 424,00 0,000 0,000

119 HZS HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný-zpracování dodatku   hod 3,500 496,00 0,00 1 736,00 1 736,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 2 500,00 2 500,00 0,000

VRN9 Ostatní náklady   0,00 2 500,00 2 500,00 0,000

000 090001000 Ostatní náklady-doprava nástrojů a zařízení pro broušení   kpl. 1,000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,000

Celkem   22 664,63 66 903,79 89 568,42 0,532



Stavba:   SOU Kostelec ZL 3 etapa 3

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   19. 11. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   33 884,68 18 265,11 52 149,79 1,600

763 Konstrukce suché výstavby   -10 552,00 -1 559,58 -12 111,58 0,063

3 763 763183123

Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro dvě křídla šířky 

do 1650 mm do SDK příčky   kus 1,000 -1 390,00 0,00 -1 390,00 -1 390,00 0,000 0,000

4 553 55331651

pouzdro stavební posuvných dveří dvojitých s protisměrným posunem 

700+700mm standardní rozměr   kus 1,000 -10 552,00 -10 552,00 0,00 -10 552,00 0,063 0,063

53 763 998763401

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 

6 m   % -119,420 1,42 0,00 -169,58 -169,58 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   1 950,00 791,14 2 741,14 0,016

766 766660011

Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do 

ocelové zárubně-dílna-svařovna   kus 1,000 771,00 0,00 771,00 771,00 0,000 0,000

553 55331377

zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 125 dvoukřídlá 1250-

dílna,svařovna   kus 1,000 1 950,00 1 950,00 0,00 1 950,00 0,016 0,016

766 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m   % 27,210 0,74 0,00 20,14 20,14 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždic   42 486,68 19 033,55 61 520,23 1,521

771 771121011

Nátěr penetrační na podlahu- v původním rozpočtu etapa 3 byla 

plánována 1x penetrace. Z technologických důvodů byly  dvě penetrace 

- 1x pod nivelaci,1x na nivelační stěrku. Druhá penetrace je doúčtována 

v rámci dodatku-kotelna, WC, kuchyň, chodba,kabinet   

m2 73,500 48,60 2 002,88 1 569,22 3 572,10 0,000 0,022

771 771151025

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 12 mm- v 

původním rozpočtu etapy 3 byla plánována do 4 mm, skutečná 

nerovnost 15 mm - rozdíl 10 mm dorovnán tímto dodatkem   

m2 73,500 745,00 40 483,80 14 273,70 54 757,50 0,020 1,499

51 771 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m   % 583,296 5,47 0,00 3 190,63 3 190,63 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 1 488,00 1 488,00 0,000

52 HZS HZS4232

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný- sumarizace + zpracování 

dodatku č.3   hod 3,000 496,00 0,00 1 488,00 1 488,00 0,000 0,000

Celkem   33 884,68 19 753,11 53 637,79 1,600

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


