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IV. ETAPA

VEGNE VYMEZEN] JEDNOTLIVYGH ETAP:
|. ETAPA. stavebnf objekty $0.02a $0.06 - pfibiizng 57.000m2 skisdowich plach

. ETAPA: stavebnl objeidy SO.01, SC.05 2 SO 08 - plibt 2né dafSich min. 45.000 mizskladovych plach

IV. ETAPA stavebni abjein SO.03 - pricilzné dalslcn min. 0.000m? skiadavich ploch




