Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 353/2016


Název díla:

VD Kamenička – přístupová schodiště ke vztlakoměrným vrtům na patě hráze

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Renata Krejčířová
	tel. 606 757 592,  e-mail: krejcirova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	UniSTEEL s.r.o.	
	Kukaňova 2187/6, 430 03 Chomutov
IČ:	25425781
DIČ:	CZ25425781
zastoupený:	Janem Doudou, jednatelem  
zástupce ve věcech smluvních:	Jan Douda, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	Jan Douda 
		
stavbyvedoucí:	Pavel Štyr
manažer stavby:	Jan Douda, mobil 606 605 495, douda@unisteel.cz
		
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	2109242715/2700

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 17702

Smlouva o dílo

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Stránka 2 z 2

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění,
b) změnu ceny díla
byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.08.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:				do 60 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy							nově 			18.08.2016
b) Čl. IV CENA
	4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					329.957,26 Kč	
    Cena méně prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH 	  	   7.895,02 Kč		
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			322 062,24 Kč

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 15.08.2016			V Chomutově dne 15.08.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele








Ing. Vlastimil Hasík					Jan Douda 	
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				UniSTEEL s.r.o.
