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ke smlouvě č. 006/TSA/D/2019 ze dne 20. 09. 2019
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.



Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
 (dále jen objednatel)


a
 

EVEN s.r.o. stavební společnost
se sídlem: V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 28062841              DIČ: CZ28062841
zastoupena jednatelem: Marcel Varga
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
Číslo účtu: 2200004363/7940
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139924
(dále jen zhotovitel)


Preambule
  Smluvní strany uzavřely dne 20. 09. 2019 smlouvu č. 006/TSA/D/2019 (dále také „Smlouva“). V důsledku stavu skutečnosti provádění díla dle požadavků uživatele, bylo nutné provést jiné stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla. Potřeba dalších změn Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
  
   Další změny Smlouvy z důvodu dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a současně by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže při provozu stávajícího objektu. Hodnota všech změn dodatečných stavebních prací nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.
    Změny rozsahu provedených stavebních prací rovněž nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
     S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.


1. Položkový rozpočet

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází k úpravě některých položek soupisu prací. Tato změna nemá vliv na konečnou cenu díla.
Čl. V. odstavec 3. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 
Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (položkový rozpočet). Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla. Smluvní strany se dohodly na změně položkového rozpočtu, a to konkrétně dle změněného rozpočtu ze dne 12. 12. 2019 a změnového listu zde dne 13. 12. 2019, jež jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran - obdrží jedno vyhotovení.
2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2.3. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2.4. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy.
2.5. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:
Příloha č. 1 – technický list změny č. 1 ze dne 13. 12. 2019 a rozpočet změn 
                        ze dne 12. 12. 2019


V Praze dne ……………….				V Praze dne ………………………….

za objednatele:					za zhotovitele:



_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Marcel Varga
ředitel	                                                                            	jednatel				


(a) 
(b) 
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