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rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Datum předložení 
zhotovitelem

Brno, Gorkého I, Arne Nováka -

9.10.2019i
^měnový list č. 2
Objednatel

Zastoupený

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno__________

. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IMOS Brno, a.s

Zhotovitel

Objekt: SO 02 - Kanalizační přípojky

: Nová kanalizační přípojka KP G44a _
stávající živá přípojka. Bylo třeba ji napojit na hlavní rad a

Specifikace a zdůvodnění změny 2a

V rámci bourání stávajícího hl. řadu byla objevena 

vybudovat kompletně znovu.

119 811,69 Kč 
0,00 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:

+ 119 811,69 KčZměna ceny (bez DPH):

: KP G40 demontáž a zpětná montáž sloupu VO

- Aby bylo možné přípojku zrekonstruovat, bylo třeba sloup
Specifikace a zdůvodnění změny 2b:

k^n ^ _
VO prvně demontovat včetně základu a po zhotoven

26 510,22 Kč 
0,00 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:

+ 26 510,22 KčZměna ceny (bez DPH):

. kp qo4 bourání starého parovodního kanálu
‘ ím parovodním kanálem. Aby mohlo dojit k rekonstrukciSpecifikace a zdůvodnění změny 2c

26 374,17 Kč 
0,00 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:

+ 26 374,17 KčZměna ceny (bez DPH):
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Specifikace a zdůvodnění změny 2d: Nová kanalizační přípojka KP G11

V rámci bourání stávajícího hl. řadu byla objevena stávající živá přípojka. Bylo 
třeba ji napojit na hlavní řad a vybudovat kompletně znovu.

ii \

Vícepráce:
Méněoráce:

139 825,62 Kč 
0.00 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 139 825,62 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2e: KP G10 bourání BT 500/750

El? “P ?10 byla f°'?"ena z p°trubl BT 500/750, nikoli KT DN200, jak projekt předpokládal Bylo třeba 
kompletně vybourat potrubí BT 500/750 v celé jeho délce, aby mohla být položena přípojka nová

Vícepráce:
Méněpráce:

68 871,94 Kč 
11 294.24 Kč

+ 57 577,70 KčZměna ceny (bez DPH):

® 2/lC2ma+CLadZodpŮolKTění ^ KPG12 b°Urání betonový žlab + larseny

G12bylf P°'ožfna v kolektoru ohraničeným ocelovým pažením a v celém objemu vylitým
přípojku novmTnálřhvi^^ř6 P-*P°J'ky b^°treba komP|etně ce|ý kolektor včetně výztuh vybourat a položit 
p pojku novou. Dále byla také zjištěna existence dalších dvou přípojek (BT DN200+BT DN500/750) v těsné
přípojky přes odbočné^arovk^yKTžtXJ/^OMS"6760^ ^ ~ 3 -o bíS^SLé

Vícepráce:
Méněpráce:

208 493,07 Kč 
10 924.35 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 197 568,72 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2g: KP AN12 přípojka pod parovodem

nřínnřf k?.mp!ftně PO|ožena pod starým parovodním kanálem. Aby mohlo dojít k rekonstrukci
souběhu dašírh^ífhnaLVyHUrí V dél,C? Příp°jky VČetně SOndáŽe horkovodu nového Z důvodů těsného 
souběhu dalších síti (horkovod, plynovod, telefon, optika) bylo třeba veškeré práce provádět ručně

Vícepráce:
Méněpráce:

148 942,44 Kč 
0.00 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 148 942,44 Kč
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Specifikace a zdůvodnění změny 2h: KP-G21d2-6

přípojky byly navrženy na základě polohy dešťových svodů za zdí porodnice. Průzkumem během výstavby 
bylo zjištěno, že veškeré svody jsou vedeny uvnitř areálu a odkanalizovány směrem k ulici Údolní. Dešťové 
přípojky tedy nebylo nutné provádět. Naopak byla objevena jedna splašková přípojka profilu DN250 svedená 
do řadu ul. Gorkého. Tu bylo třeba rekonstruovat v celé její délce až k patě zdi. Dále byla také vyhotovena 
jedna přípojka KT DN200 směrem k areálu v původní pozici KP-G21d4 pro budoucí možnost napojení 
vnitřních svodů do řadu Gorkého. Přípojka byla vedena v minimálním spádu a zaslepena kameninovou 
zátkou.

369 706,57 Kč 
-358 213.53 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:

Změna ceny (bez DPH): 11 493,04 Kč

Rekapitualace změn na objektu SO 02 - Kanalizační přípojky

1 108 535,72 Kč 
- 380 432,12 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:

Změna ceny (bez DPH): + 728 103,60 Kč

Přílohy: 6.1 - soupisy prací - položkový rozpočet 
6.2- fotodokumentace
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05-12-201909 -12- 2019
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
3 00 Brno

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

HWOSBr-

Ing. RobertSuchánek
P'edse<japředstai,eňs{i/s

rno, a.s.

a Serteřáiní ředitel
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