
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel" 
a
Společnost / podnikatel
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
708 89 546
Komerční banka, a.s.
35-0345650287/0100

PS - STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod 
Pavlem Sedláčkem, jednatelem 
28858531 
CZ28858531
u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 31554 
Komerční banka, a.s.
107-7069880247/0100

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek") ke 
Smlouvě o dílo ze dne 20. 9.2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem 
veřejné zakázky nazvané „Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov" (dále jen 
„veřejná zakázka").

II.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6.4. a čl. 16.2. původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění (dále též jen „ZZVZ"), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních 
prací -  víceprací a nutných změn:
a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % 

původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst.4, písm.b) 
ZZVZ -  práce dle Změnového listu č. 3, č. 4 a č. 6; a

b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota 
nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust.§ 222 odst.6 ZZVZ -  práce podle 
Změnového listu č. 5.
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c) Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku, společně se 
změnami podle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku. 
V souladu s ust. § 222 odst.9 ZZVZ se do limitu 30 % pro přípustnost cenového nárůstu 
nezapočítávají změny dle § 222 odst.4 písm.b) ZZVZ- změny podle písm. a) tohoto 
ustanovení.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 3, 4, 5 a 6, které jsou nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

3. Změny podle písm. a) tohoto článku činí celkem: 
vícepráce:
1 040 910,86 Kč bez DPH
méněpráce:
123 850,05 Kč bez DPH.

4. Změny podle písm. b) tohoto článku činí celkem: 
vícepráce:
24 003,07 Kč bez DPH

5. Celkové dodatečné stavební práce -  vícepráce dle tohoto dodatku činí:
1 064 913,93 Kč bez DPH.

6. Celkové práce, které nebudou realizovány -  méněpráce dle tohoto dodatku činí:
123 850,05 Kč bez DPH.

7. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 941 063,88 Kč bez DPH.

III.
Vymezení rozsahu změn

ČI. 6 Cena díla odst. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.1 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 
v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 
Celkem 12 261 270,63 Kč bez DPH
(slovy: dvanáct milionů dvě stě šedesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát korun českých šedesát tři 
haléřů)

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely 
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.
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4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

V Hradci Králové dne 1 a  12. 2013

Za objednatele:

Příloha č. 1 -  Změnové listy č. 3, 4, 5, 6 

Příloha č. 2 -  Tabulka Změny závazků

V Náchodě dne

Pavel Sedláček 
jednatel

3



ZMĚNOVÝ LIST Č.
nové zpevněné plochy okolo objektu ZL3

Stavba: Nástavba domova pro seniory č.p. 176, obec Pilníkov

Objekt: Dům pro seniory - Pilníkov
Vydal: PS-STAV NÁCHOD s.r.o. Sedláček Pavel
Odesláno /  předáno (komu): CE-ING s.r.o. Čejchan Jan

Odesláno /  předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy /  počet listů

1) Zdůvodnění a popis změny: STAVEBNÍ UPRAVy v průběhu výstavby

Důvodem změny jsou úpravy stavebních prací v průběhu výstavby díla na základě vzniklých důsledků rekonstrukce a zjištěných podmínek 
podloží, jedná se o tyto změny:

Při rekonstrukci a přístavbě objektu - zakládání objektu bylo zjištěno neadekvátní ( nevyhovující) provední skladeb stávajících 
zpevněných ploch - včetně příjezdové komunikace do částí zásobování objektu - kuchyně. Stávající příjezdová komunikace 
vykazovala již velmi zvlněné části - "vyježděné koleje od zásobovacích aut".

Při výkopových pracech bylo zjištěno, že štěrkové vrstvy pod stávajícími zpevněnými plochamy jsou v rozmezí od 100 -150  
mm neurčité zrnitosti - dle posouzení 0-32 NEVYHOVUJÍCÍ. Geologický průzkum zhotovený pro účely založení objektu vykázal 
vrstvy pod štěrkem tkzv.vrstvy navážek nestejnorodých s příměsí charakteru jílu až hlíny, škváry. Vzhledem k těmto 
skutečnostem je obtížné stanovit jejich charakteristiku.

Na základě zjištěných skutečností, t.j.na zásobování DPS provozu i kuchyně zásobovacími vozy střední zátěže ( do 12t) a na 
základě provední pouze částečné opravy komunikací pouze v části SO - uzemnění a kanalizace - součást projektu, investor 
rozhodl ( doporučení projektanta a TD I) o provedení kompletní opravy zpevněných ploch okolo objektu s novou navrženou 
skladbou konstrukčních vrstev

Návrh konstrukce od spodní části -zhutnění pláně - geotextilie - štěrk tl.300 mm zrnitosti 32-64, štěrk tl. 200 - 250 mm zrnitosti 
16-32- stabilizace tl.do 150 mm, zámková dlažba tl. 80 mm

Přílohy: 
foto
geologický průzkum 
situace navržených ploch

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: -123 850,05 Kč

Cena víceprací bez DPH: 922 071,57 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 7 98  2 21 ,52  Kč

Absolutní hodnota změny bez DPH: 1 045 921,62 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE
5) Schválil:

za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

Ing. Žilka Libor Čejchan Jan Boháč Jan Gabrisová Markéta Sedláček Pavel

6) Změnový list převzal k realizaci:
Jm éno: Sedláček Pavel
Datum: 15.06.2019



Kód: 2019/03/01
Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo' Pilníkov Datum:

Zadavatel: IČ
Královehradecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS STAV Sedláček DIČ:

Projektant IČ:
ArchitepHK DIČ:

Zpracovatel IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 7 9 8  221,52

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ dané 
798 221 ,52  

0,00

Výše daně 
167 626,52  

0,00

Cena s DPH V CZK 9 6 5  8 4 8 ,0 4

P ro jek tan t Zp racovate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O b jed n ava te l Zho tov ite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019/03/01

Stavba: Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

Místo: Pilníkov Datum: 13. 3.2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: ArchitepHK
Zhotovitel: PS STAV Sedláček Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena

Náklady z rozpočtů

03 zpevněné plochy okolo objektu

798 221,52 965 848,04

798 221,52 965 848,04
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Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

03 - zpevněné plochy okolo objektu

Pilníkov

Královehradecký Kraj 

PS STAV Sedláček

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H SV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel.

13. 3. 2019 

ArchitepHK

Cena celkem [CZK]

798 221,52

798 221 ,52

1 - Zemní práce 188 083,48

5 - Komunikace pozemní 394 241,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 492,42

997 - Přesun sutě 156 919,24

998 - Přesun hmot 32 485,13
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Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

03 - zpevněné plochy okolo objektu
Pilníkov

Královehradecký Kraj 

PS STAV Sedláček

Datum: 13. 3. 2019

Projektant: ArchitepHK
Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

798 221,52

D H SV Práce a dodávky HSV 798 221 ,52

D 1 Zemní práce 188 083,48
SOD K 113106271 - 1001 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva m2 335,300 24,99 8 379,15
w SOD
w -1*84,70 -84,700
w nová výměra
w IO03
w 57,3 57,300
w IO04
w 362,7 362,700
w Součet 335,300

SOD K 122201101 - IO02 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3 m3 273,650 128,35 35 122,98

w NOVÁ VÝMĚRA
w IO04
w 363,7*0,65 236,405
w IO05
w 57,3*0,65 37,245
w Součet 273,650

SOD K 122201101 - IO01 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem 
do 100 m3 m3 -2,965 123,05 -364,84

w SOD
w -2,965 -2,965

SOD K 122201109-1002 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 273,650 28,14 7 700,51
w NOVÁ VÝMĚRA
w IO04
w 363,7*0,65 236,405
w IO05
w 57,3*0,65 37,245
w Součet 273,650

SOD K 122201109 - IO01 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř 1 až 3 m3 -2,965 26,98 -80,00
w -2,965 -2,965

SOD K 162701105 - IO02 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z 
horniny tř 1 až 4 m3 273,650 227,08 62 140,44

w NOVÁ VÝMĚRA
w IO04
w 363,7*0,65 236,405
w IO05
w 57,3*0,65 37,245
w Součet 273,650

SOD K 162701105-1001 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 -2,965 217,71 -645,51

w -2,965 -2,965
SOD K 171201201 -1002 Uložení sypaniny na skládky m3 273,650 14,91 4 080,12

w NOVÁ VÝMĚRA
w IO04
w 363,7*0,65 236,405
w IO05
w 57,3*0,65 37,245
w Součet 273,650

SOD K 171201201 - 1001 Uložení sypaniny na skládky m3 -2,965 14,32 -42,46
w -2,965 -2,965

SOD K 171201211 - IO02 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 492,552 140,20 69 055,79

w 273,64*1,8 492,552

SOD K 171201211 - IO01 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t -5,337 132,71 -708,27

w -5,337 -5,337
SOD K 181951102 - IO02 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 420.000 10,17 4 271,40

w nová výměra
w IO03
w 57,3 57,300
w IO04
w 362,7 362,700
w Součet 420,000
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SOD K 181951102-1001 Úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 se zhutněním m2 -84,700 9,75 -825,83
W

D

-84,7

Komunikace pozemní

-84,700

394 241,25
SOD K 564851111 -1002 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 477,300

W
W
W
W
W
w

nova výměra
1003 - DVOJNÁSOBNÁ VÝMĚRA NEBUDE STABILIZACE 
57,3*2
1004 
362,7 
Součet

114,600

362,700
477,300

106,63 50 894,50

SOD K 564851111 -1001 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm m2 -84,700 102,23 -8 658,88
w -84,7 -84,700

SOD K 564871111 -1002 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 420,000 170,81 71 740,201
W
W
W
W
w

nova výměra
1003 
57,3
1004 
362,7

57,300

362,700

W
W
W
W
W
W
W
W

Zl2 
-52
nová výměra
1004
362,7
1002 - Navržená zpevněná plochy
59,26
Součet

-52,000

362,700

59,260
369,960

SOD K 596212211 -1002 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 100 m2 m2 420,000 249,79 104 911,80

W
W
W
W
W
W

nova výměra
1003 
57,3
1004 
362,7 
Součet

57,300

362,700
420,000

SOD K 596212211 -1001 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 100 m2 m2 -84,700 239,49 -20 284,80

W
W

-84,7
Součet

-84,700
-84,700

W
W

urs 0,99 
-8 - 8,000

SOD M 592450070-1002 dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní nebo 
clasoco tl. 8 cm m2 428,400

i
274,48 117 587,23

W
W
W
W
W
W

nova výměra
1003
57,3*1,02
1004
362,7*1,02
Součet

58,446

369,954
428,400

Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 492,42

K 916131112 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční 
opéry do lože z betonu prostého 49,000 217,80 10 672,201

W URS 0,99

W
W
W
W

nova výměra
IO04
362,7
IO02 - Navržená zpevněná plochy

362,700
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 59,26 59,260
w IO03
w 57,3 57,300
w Součet 479,260

K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 65,500 86,72 5 680,16
w URS 0,99
w původní výměra
w 65,5 65,500

K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 53,000 103,95 5 509,35
w URS 0 99
w původní obruby
w 53 53,000

SOD K 339921133 - !O03 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě 
výšky prvku přes 1 do 1,5 m m -24,780 607,47 -15 053,11

w -24,78 -24,780

SOD M 592284150-1003 palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X120 
cm kus -144,071 301,46 -43 431,64

w -144,071 -144,071
SOD K 966051111 - 1003 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě m3 11,500 1 098,70 12 635,05

w dopočet bouráni palisád
w 11,5 11,500

SOD K 979054451 - 1001 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 -84,700 52,72 -4 465,38

w -84,7 -84,700

D 997 Přesun sutě 156 919,24
SOD K 997013113 - SO01b Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 89,506 598,02 53 526,38
w 89,506 89,506

SOD K 997013501 - SO01b Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 89,506 225,85 20 214,93

w 89,506 89,506

SOD K 997013509-SO01b Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t 895,060 9,83 8 798,44

w 89,506*10 895,060

SOD K 997013831 - SO01b Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 89,506 831,00 74 379,49

w 89,506 89,506

D 998 Přesun hmot 32 485,13
SOD K 998223011 - IO02 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 216,152 172,78 37 346,74

SOD K 998232110 - IO03 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 
m t -17,747 149,82 -2 658,86

w -17,747 -17,747

SOD K 998232110 - IO01 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 
m t -13,350 165,00 -2 202,75

w -13,35 -13,350
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Projekční a průzkumný atelier
Ing. Jan Chaloupský aut. Ing.
U Hřiště 639, Trutnov 2, ICO 11164034 

tel. fax ...................., ................... 
e-mail : ...........................................

Název úkolu:

Č. zakázky: 

Zpracovatel:

P iln íkov- p.p.č 283/1 
Nástavba domu pro seniory 
Geologický průzkum

5246/18

Ing. Jan Chaloupský

Objednatel: PS-STAV Náchod, s.r.o.
Na Hamrech 1444 
547 01, NáchodVrchlabí

Geologicky průzkum

Datum: prosinec 2018 Vypracoval: Ing. Jan Chaloupský



1. Úvod

Na základě objednávky PS-Stav Náchod s.r.o. jsme vypracovali stavebně-geologický 
průzkum lokality pro výstavbu nástavbu domu pro seniory v Pilníkově na p.p.č. 283/1. Cílem 
průzkumu bylo zjištění geologických a hydrogeologických poměrů lokality, geotechnických 
charakteristik hornin a zemin, tříd těžitelnosti podle ČSN 73 3050, stanovení přetvářných a 
pevnostních charakteristik základové půdy a návrh optimálního založení budoucích objektů. 
Při průzkumu byly určeny i charakteristiky podloží pro budoucí komunikace. V Geofondu 
byly prostudovány archivní materiály z okolí stavby.

• M.Svoboda Zpráva o IGP pro výstavbu objektu výrobní haly v závodě ZVU 
Pilníkov , Stavební geologie 1985

• M.Svoboda -  Zpráva o IGP v areálu závodu ZVU Pilníkov , Stavební geologie 
1982

Výsledky předchozích průzkumů jsou zapracovány do závěrečné zprávy. V době 
dokončení závěrečné zprávy nebyl k dispozici mapový podklad , proto byla poloha vztažena 
ke stávajícímu objektu. Umístění sondy bylo konzultováno s dodavatelem. O výsledcích 
průzkumu byl objednatel předběžně informován.

2. Průzkumné práce

Průzkumné práce proběhly dne 14.12.2018. Byla vyhloubena vrtaná sonda. Sonda byla 
hloubena strojně jádrovým vrtáním soupravou UGB firmy Bora. Sondami bylo dosaženo 
skalního podloží. Ze sond byl odebrán jeden poloporušený vzorek zeminy. Výškové měření 
ohlubní sond bylo určeno v relativních výškách. Polohově byly zaměřeny sondy polární 
metodou. K měření bylo použito vteřinového theodolitu MON a pásma. Poloha stanoviska 
byla určena protínáním zpět. Měření bylo vztaženo k pevným bodům vytyčení parcely 
identifikovatelným v terénu. Pochůzkou v terénu byly zjišťovány geologické a 
hydrogeologické poměry v širším okolí lokality. Výsledky všech prací byly zpracovány do 
této závěrečné zprávy.

3. GcoIogické a hydrogeologické poměry

Pilníkov leží v severovýchodní části Trutnovské pahorkatiny, jež je  součástí 
Podkrkonošské pahorkatiny, orografického celku Západních Sudet. Trutnovská pahorkatina se 
vyznačuje měkčím reliéfem denudačních a strukturních plošin a mírně i příkře skloněných 
denudačních a údolních svahů. Typická pro tuto oblast je  pravoúhlá údolní síť. Labe a Úpa 
protékají místy kaňonovitými údolními úseky a poměrně vzácnými relikty pleistocenních 
akumulačních tvarů.

Vlastní staveniště leží v údolní nivě Pilníkovského potoka. Území je  součástí 
podkrkonošské permokarbonské pánve. Skalní podloží je  v této oblasti zastoupeno 
trutnovským, souvrstvím červených pískovců a slepenců saxonského stáří, které jsou na 
staveništi reprezentovány hnědočervenými jemnozmnými pískovci a hnědočervenými 
písčitými prachovci. Ve svrchních plochách jsou horniny deskovitč vrstevnaté, ve výchozech 
ve strmém údolním svahu jsou až lavicovitě vrstevnaté.

Podle provedených vrtů a průzkumů v okolí lokality lze očekávat povrch skalního 
podloží v hloubce 5,5-7 m pod stávajícím povrchem. Povrch území je  tvořen vrstvou navážek. 
Mocnost navážek podle provedených sond je  0,5-1 m. V navážkách byly zastiženy humózní 
vrstvy se zbytky travního porostu, zeminy charakteru jílu písčitého až hlíny štěrkovité s 
úlomky pískovce a stavebního ruinu. Konzistence zemin je  měkká až pevná. Podle charakteru 
zemin, lze předpokládat, že navážkou byla přehrnuta původní úroveň terénu.



Pod vrstvou navážek byly zastiženy zeminy charakteru písku jílovitého , jílu písčitého 
a jílu se střední plasticitou tuhé a měkké až kašovité konzistence. Jedná se patrně o vrstvu 
povodňových hlín a deluviálních zemin. Pod touto vrstvou byl zastižen zbytek štěrkopískové 
terasy údolní nivy Pilníkovského potoka.

Zeminy údolní terasy jsou zastoupeny zeminami charakter štěrku a písku jílovitého až 
jílu štěrkovitého měkké a tuhé konzistence. Ve vrchních partiích území byly zastiženy v okolí 
bahenní naplaveniny charakteru hnilokalu. Povrch terasy je  v hloubce cca 2,5-3 m.

Eluvium prachovce bylo zastiženo v hloubce 5,8 m. Ve větších hloubkách přechází 
eluvium ve skalní podloží, které je  tvořeno souvrstvím hnědočervených jemnozmných 
pískovců a prachovou. Skalní podloží je  na svém povrchu silně zvětralé, rozpukané , slídnaté.

Hladina podzemní vody je  cca 1 m - 2  m pod povrchem. Hladina podzemní vody je  
vázána na štěrkopískovou terasu a povodňové hlíny. Podzemní voda je  štěrkopískovou 
terasou drénována směrem k Pilníkovskému potoku. Podzemní voda je  dotována z oblasti 
údolní nivy, kde je  voda drénována propustnými polohami k erozivní bázi údolí.

Hydrogeologie svrchních partií permokarbonských souvrství je  reprezentována lokální 
průlinovou propustností pískovců a puklinovou propustností v tektonických poruchách. 
Propustnější pískovcová souvrství jsou střídána s méně propustnými souvrstvími prachovců. 
Povrchové hlinitopísčité a písčitojílovité zeminy jsou málo propustné a ztěžují infiltraci vod. 
Štěrkopísková terasa je  charakterizována dobrou propustností. Hladina vody je  mírně napjatá.

Území leží v seismické oblasti severovýchodních Čech. Historicky bylo v lokalitě 
zastiženo zemětřesení s intenzitou 7 o M.C.S..Při dimenzování konstrukcí nutno postupovat 
podle ČSN 730036.



Sonda J - 1
Akce
Datum provedení 
Počasí 
Hloubení 
Vyhodnotil 
Souřadnice SJTSK 
X :
Y :

: Pilníkov , nástavba domova pro seniory 
: 14.12.2018 
: oblačno
: jádrový , souprava UGB 
: Ing.Jan Chaloupský

Výška Bpv: relativní -l,7m
1

Hloubka Popis dle ČSN 721001 Diskont. Třída Symbol T ř .
v m Ulehlost 

Konzist.
těž

0.00 Navážka-jíl se stř.pl
s příměsí stav. rumu 
červenohnědá.

pevná ci-y 3

0.50 Jíl se stř.pl.
s organickou příměsí 
červenohnědý

měkká F6 Cl 2

1.00 Písek jílovitý měkká až S5 sc 3
jíl písčitý
červenohnědý

kašovitá F4 cs 2

1.50 Jíl se stř.pl. až měkká F6 Cl 2
Jíl písčitý
červenohnědý

F4 cs 2

2.00 Jíl s vysokou.pl. až tuhá F8 CH 3
Jíl písčitý
červenohnědý

F4 CS 3

2.90 Písek jílovitý
tvořený úlomky 
křemene a pískovce 
v jílu měkké konz. 
šedý

měkká 55 SC 4

4.00 Písek jílovitý tuhá S5 sc 4
Jíl štěrkovitý
tvořený úlomky 
kamene a. pískovce 
v jílu tuhé. konz. 
rezavě hnědý

F2 CG

4.5 0 Písek jílovitý
tvořený úlomky 
křemene a pískovce 
v jílu tuhé konz. 
červenohnědý

měkká S5 SC 4

5.00 Písek jílovitý tuhá. S5 SC 4
Jíl štěrkovitý
tvořený úlomky 
kamene a pískovce 
v jílu tuhé konz. 
rezavě hnědý

F2 CG

5.80 Pískovec zvětralý
slídnatý ,střípkovitý

velká R6 5

6.50 rozpad,červenohnědý
__ __I

Hladina podzemní vody byla naražena :1.50
ustálena :1.50



4. Stavebně - geologické poměry lokality 

4.1. Základové poměry

Základové poměry jsou hodnoceny podle ČSN 73 1001 jako složité, vzhledem 
k výskytu málo únosných zemin a vysoké hladině podzemní vody. Základové poměry lze 
rozdělit do těchto vrstev:

Vrstva navážek

Povrch území je  tvořen vrstvou navážek. Mocnost navážek podle provedených sond je  
0,5-1 m. Navážky jsou nestejnorodé. V navážkách byly zastiženy zeminami charakteru jílu 
písčitého až hlíny štěrkovitého až hlíny u se střední plasticitou s úlomky pískovce , škváry, 
stavebního rumu Vzhledem k nestejnorodosti navážek je  obtížné stanovit jejich 
charakteristiky. Doporučujeme uvažovat geotechnické charakteristiky, odpovídající 
jednotlivým vrstvám dle směrných charakteristik ČSN 73 1001 u zemin, které svým 
zmitostním charakterem odpovídají zeminám v navážkách.

Zeminy nejsou vhodné pro zakládání ani jako podloží silničních komunikací. Jde o 
zeminy různorodého charakteru, namrzavé až mírně namrzavé. Z hlediska propustnosti se 
střídají polohy méně propustné s polohami propustnými. Zeminy zatřiďujeme podle ČSN 73 
1001 do zemin zvláštních.

Třída těžitelnosti: 3 - 4

Vrstva povodňových hlín

Vrstva povodňových hlín je  tvořena převážně zeminami charakteru jílu a s střední plasticitou 
a jílu písčitého měkké a tuhé konzistence. Mocnost této vrstvy je  rozdílná od 1,5- 2 m. 
Doporučujeme uvažovat následující charakteristiky :

- třída : F4 ,F6
- sym bol: CS,CI
- název : jíl  písčitý ,jí 1 s nízkou plasticitou
- konzistence : měkká a tuhá
- vhodnost pro podloží: skupina V- Vlil málo vhodné podloží
- použití do náspů : málo vhodná až málo vhodná
- doporučené sklony dočasných výkopů : 1 : 0.5
- třída těžitelnosti : 2-3
- namrzavost: nebezpečně namrzavá
- propustnost: nepropustná k<10-8m/s
- směrné normové charakteristiky: v = 0,35 
6 = 0,62
y = 18,50 kN/m3 
Edef ■= 2-3 MPa 
cef — 8 - 1 6  kPa 
(pef= 1 7 - 2 1  o 
eu = 20-5 OkPa

cpu =  0 o
- tabulková výpočtová únosnost: Rdt = 50-100 kPa



Zeminy kašovité konzistence v hloubce ccca 1-1,5m nejsou pro zakládání vhodné a nelze 
stanovit jejich parametry.

Vrstva eluviálních a fluviálních zemin :

Tato vrstva je  tvořena zeminami charakteru jílu a hlíny písčité až štěrku hlinitého / 
jílovitého / převážně tuhé a měkké konzistence /, Tyto zeminy jsou charakteristické velkým 
obsahem zvětralých úlomků matečné horniny přecházejí ve větších hloubkách do eluvia 
charakteru jílu písčitého. Mocnost této vrstvy je  2 - 5 m. Zeminy jsou čcrvenohnědé až 
šedohnědé , převážně tuhé a měkké konzistence. V místě zvodnění se vyskytují převážně 
polohy měkké konzistence. Geotechnické charakteristiky lze uvažovat těmito hodnotami:

- třída : F 2 Jíl písčitý až G5 štěrk jílovitý
- symbol : CS- GC
- název : Jíl písčitý až štěrk jílovitý
- konzistence : tuhá až měkká
- vhodnost pro podloží : skupina VI, přechod mezi vhodnou až málo vhodnou zeminou , při 
napojení vodou klesá pevnost, nutno zajistit vhodná opatření proti mrazu
- použití do náspů : málo vhodná až vhodná
- doporučené sklony dočasných výkopů : 1: 0,25 - 1 : 0 . 5  /bez vody /
- třída těžitelnosti: 3-4
- namrzavost: namrzavá
- propustnost : nepropustná až málo propustná krp 10-8 m/s
- směrné normové charakteristiky : v = 0,35 
8 = 0,62
y = 19,00 kN/m3 
Ed ef-2 ,5-5  MPa 
cu = 0-10 kPa 
cpu = Oo
cď 4- 12 kPa 
cpef = 24 -  26 o

- tabulková výpočtová únosnost: Rdt = 100 - 120 kPa

Vrstva eluvia :

Vrstva eluvia pískovce a prachovce je  tvořena zeminami tříd R 6 a G5. FJuvium je  tvořeno 
úlomky prachovce a pískovce v základní jílovito- hlinité hmotě červenohnědé a fialově hnědé 
barvy. Doporučujeme uvažovat následující geotechnické charakteristiky:

- třída : R6 - G5
- symbol : GC
- název : Eluvium prachovce
- konzistence : pevná
- ulehlost : střední
- doporučené sklony dočasných výkopů : 1: 0,25 - 1 : 0.5/bez vody/
- třída těžitelnosti : 4
- namrzavost: namrzavá až nebezpečně namrzavá
- propustnost: nepropustná k=10-6 - 1 0 - 8  m/s



- směrné normové charakteristiky : v = 0,30 
B = 0,74
y =  19,50 kN/m3 
Edef =20-30 MPa 
cef = 2 -lOkPa 
cpef = 28 -  30 o

- tabulková výpočtová únosnost: Rdt = 200-250 kPa 

Vrstva zvětralého prachovce a pískovce

Eluvium přechází plynule do zvětralého prachovce a pískovce , který se rozpadá na úlomky 
velikosti 10 x 20 - 20 x 50 mm.. V zájmovém území byly zastiženy více rozvolnené polohy 
třídy R6 střídající se s polohami třídy R5. Horniny sou zatříděny do třídy R5. Pro potřeby 
návrhu založení lze uvažovat následující orientační geotechnické charakteristiky :

třída : R 5,R 6
hustota diskontinuit: velká
třída težitelnosti: 5
směrné normové charakteristiky : v = 0,25 
Edef = 40 MPa
tabulková výpočtová únosnost: Rdt = 250 kPa

Oběh podzemní vody je  v popsaném prostředí vázán jednak na oblast rozvolnění puklin 
skalního podloží (převažující puklinová propustnost), jednak na oblast báze nezpevněných 
kvartérních sedimentů (hranice kvartér-penn), která není s ohledem na často plynulý přechod 
nezpevněných sedimentů do skalního podloží vždy ostrá. Zvodnění v kvartérním pokryvu, 
které bylo zastiženo i v případě provedené sondáže, má vzhledem k nerovnoměrné 
propustnosti pokryvu často napjatý charakter, přičemž v mělčích partiích (do cca 7 m) 
výrazně kolísá v závislosti na klimatickém období.

Podle odebraných vzorků vody je  stupeň agresivity kapalného prostředí hodnocen stupněm 
stupněm la -  slabě agresivní obsahem oxidu uhličitého dle ČSN 73 12 15.. Podle EN 206-1 je  
chemické prostředí XA1.
Voda v době provádění průzkumu byla zastižena v hloubce cca 1,5 m. Lze očekávat, že 

v oblasti propustnějších poloh zemin, hladina vody koresponduje s hladinou podzemní vody 
v přilehlé vodoteči. V době jarního tání a zvýšené srážkové činnosti lze předpokládat její 
zvýšení až po povrch území. V důsledku nepropustné jí  loví té vrstvy 2-2,9 m pod povrchem je  
hladina podzemní vody napjatá.

5. Geotechnické závěry

V době zpracování průzkumu bylo známo situování objektu. Podle sdělení objednatele 
bude v lokalitě umístěna vícepodlažní přístavba. Ve smyslu ČSN 73 1001 se jedná o složité 
základové poměry z důvodu málo únosných vrstev a přítomnosti hladiny podzemní vody. Při 
návrhu doporučujeme postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie. Podle ON 73 6198 je  
nezámrzná hloubka 115 cm. Plošné založení objektů je  reálné až na úrovni štěrkopískové 
terasy. Založení na základových pasech v nezámrzné hloubce na vrstvě fluviálních zemin 
charakteru písku a štěrku jílovitého tuhé a měkké konzistence bude komplikováno vysokou 
hladinou podzemní vody a velkou hloubkou založení okolo 3m.



Zastižené navážky a povodňové hlíny nejsou vhodné pro zakládání. Proto bude nutno 
základové pasy části nahradit hutněným štěrkopískovým polštářem až do hloubky cca 3 m. 
Předpokládaná hloubka polštáře je  závislá na skutečném stavu v podloží. Hutněný polštář by 
byl proveden z štěrku s dobrou zrnitostí bez balvanité a kamenité příměsi, který bude hutněn 
po vrstvách max. 30 cm. Při hutnění je  nutno dosáhnou relativní ulehlosti ID větší 0,85. 
Kontrolu hutnění nutno provádět průběžně po jednotlivých vrstvách.

Plošné založení objektu v navážkách a povodňových hlínách nedoporučujeme. Zeminy 
jsou málo únosné a lze očekávat značné poklesy. Suterénní části je  nutno chránit tlakovou 
izolací. Vytvoření drenážního systému pokládáme za nemožné vzhledem ke zvodnění celé 
lokality.
Doporučujeme věnovat pozornost odvodnění povrchu území a spolehlivému odvodnění 
staveniště. Nutno uvažovat vliv málo únosných vrstev v podloží.

Základy doporučujeme provést z betonu odpovídající agresivnímu prostředí XA1.. 
Předpokládáme ,že hladina podzemní vody může vystoupit až na úroveň 0.5 m pod povrchem. 
Při zakládání objektů je  nutno počítat s odčerpáváním vody ze stavební jámy nebo s jejím 
snížením pomocí čerpacích studní.

Podzemní stěny a konstrukce, které budou zasahovat pod hloubku 0,5 m, nutno 
tlakově izolovat. Jako vhodnější doporučujeme volit založení na pilotách. Pro základovou 
konstrukci pod sloupy se jeví vhodné krátké velkoprůměrové piloty s patou ve vrstvě eluvia a 
skalního podkladu.

Zastižené zeminy u povrchu jsou hodnoceny jako málo vhodné pro podloží 
komunikací. Při napojení vodou klesá jejich únosnost, proto doporučujeme zamezit přístupu 
vody k podloží komunikací.
Hodnoty geomechanických veličin ve zprávě uvedené platí pro zeminy a horniny v původním 

neporušeném stavu. Proto je  při provádění prací nutno přijmout taková opatření, aby nebyla 
narušena přirozená ulehlost základové spáry a podzákladí mechanickými a klimatickými 
vlivy.

Území leží v seismické oblasti severovýchodních Cech.Historicky bylo v lokalitě 
zastiženo zemětřesení s intenzitou 6 o M.C.S..Při demenzování konstrukcí nutno postupovat 
podle ČSN 730036.

6. Závěr

Cíle průzkumu bylo dosaženo. Zpracovatel si vyhrazuje právo přebírky základové 
spáry a oznámení skutečností odlišných od výsledků průzkumu.

Vypracoval: Ing. Jan Chaloupský ,Trutnov, prosinec 2018

Použitá literatura : 1. Geologické mapy zájmové oblasti
2. ČSN 73 1001, 73 1002, 72 1001, 72 1002, 73 3050, 73 0036, 72 1214,
731215, ON 73 6196,
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Název úkolu:

Č.zakázky: 

Zpracovatel:

Projekční a průzkumný atelier

Ing. Jan Chaloupský aut. Ing.
U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034 

tel. fax ......................................... 
e-mail : ...........................................

C. Laboratorní zkoušky

Pilníkov - p.p.č 283/1 
Nástavba domu pro seniory 
Geologický průzkum

5246/18

Ing. Jan Chaloupský 

prosinec 2018Datum:



Zpráva o laboratorním rozboru zeminy

Název akce: Pilníkov - IGP

1. Počet zpracovaných vzorků zemin: 1 ks porušeného vzorku zeminy v PVC sáčku
2. Rozsah a metodika zkoušek:

- zrnitost zemin - ČSN CEN ISO/TS 17892-4 - vlhkost - ČSN EN ISO 17892-1
- konzistenční meze - ČSN CEN ISO/TS 17892-12 - klasifikace die ČSN P 73 1005, ČSN EN 14688-1

3. Výsledky zkoušek
a) zrnitostni rozbory - výsledek v %

k ř iv k a  z rn ito s t i v z o rk u  č. 382

b) vlhkost, konzistenční meze, klasifikace
sonda, 

h lo u b k a  (m), 

číslo vzorku

W
(%)

WL
(%)

WP
(%)

lp

(%)
lc

(1)
Zatřídění

dle
Č S N P 7 3 1 0 0 5

Zatřídění
dle

ČSN EN 14688-1

J1 -1,5-1,7-382 27,2 32,0 24,4 7,6 0,63 F3 (MS) saSi

V Liberci, 10.12.2018 vypracovala: Blanka Vybíralová
------------------------------------- í\

technická kontrola: Jarmila Gánsová

RNDr. Roman Vybíral



Zkráceny chemický rozbor vzorku podzemní vody

Akce: P iln íko v
průzkum: ínženýrsko-geologický

místo odběru J1 vzorek č. 69 2018
datum odběru 12/2018 odebral: Ing. Chaloupský

1) Výsledky analýz:
PH 7,09 CO2 volný 57,2 mg/l
alkalita 5,1 mmol/l CO2 vázaný 112,2 mg/l
acidita 1,3 mmol/l CO2 agresivní 10,1 mg/l
tvrdost uhličitanová 2,55 mmol/l Ca2+ 146,1 mg/l
tvrdost neuhličitanová 2,56 mmol/l Mg2+ 35,6 mg/l
tvrdost celková 5,11 mmol/l S O 42- 269,2 mg/l

N H 4 + 0,29 mg/l

2) Vyhodnocení výsledků

ČSN 73 1215 - Klasifikace agresivity kapalných prostředí působících na konstrukce 2 obyčejného hutného betonu

Stupeň agresivity prostředí
Základní ukazatele agresivity prostředí

T vrdost 
vody 
mmol

Hodnota
pH

Aqresivni
c o 2
mg/l

Mg2*
mg/l

NHZ
mg/l

SCUZ‘
Mg/l

Celkový 
obsah soli 
v roztoku5-'

g/i
Slabě agresivní -  la do 0,53 nad 5,0 

do 6,5
nad 4
do 15

nad 1000 
do 2000

nad 100 
do 500

nad 250 
do 500

nad 10
do 20

Středně agresivní -  ma — nad 4,0 
do 5,0

nad 15 
do 30

nad 2000 nad 500 nad 500 
do 1000

nad 20 
do 50

Silně agresivní -  ha — do 4,0 nad 30 — ““ nad
1000

nad 50

Poznámky -  viz norma

Dle ČSN 73 1215 je kapalné prostředí (zkoušený vzorek vody) slabě agresivní obsahem agresivního oxidu 
uhličitého a slabě agresivní obsahem síranových iontů.

ČSN EN 206-1 Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Mezní hodnoty pro stupně chemického působení podzemní vody

Chemická charakteristika stupeň XA1 stupeň XA2 stupeň XA3
SO42" mg/litr > 200 a < 600 > 600 a < 3000 > 3000 a < 6000

pH s6,5 a £5,5 <5,5 a >4,5 <4,5 a >4,0
CO2 mg/litr agresivní > 15 a < 40 >40 a <100 > 100 až do nasycení

NbLř mg/litr >15 a <30 > 30 a < 60 >60 a <100
Mg2+ mg/litr > 300 a < 1000 > 1000 a <3000 > 3000 až do nasycení

Dle ČSN EN 206-1 (Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda) analyzovaný vzorek vody splňuje 
vzhledem k vyššímu obsahu síranových iontů parametry pro chemické prostředí XA1.

V Liberci, 13.12. 2018

technická kontrola: J, Gánsová





ZM ĚNOVÝ LIST C.
04 - zábradlí + branky, doplnění ochr.prvky ZL04

Stavba: Nástavba domova pro seniory č.p. 176, obec Pilníkov

Objekt: Dům pro seniory - Pilníkov
Vydal: PS - STAV NÁCHOD s.r.o. Sedláček Pavel
O desláno/ předáno (komu): CE-ING s.r.o. Čejchan Jan

Odesláno /  předáno (způsob):
postou e-mailem osobně Datum:

Přílohy /  počet listů

1) Zdůvodnění a popis změny: STAVEBNÍ ÚPRAVY v průběhu výstavby

Důvodem změn jsou úpravy stavebních prací v průběhu výstavby díla na základě vzniklých důsledků rekonstrukce, 
požadavků uživatele a objednatele. Jedná se o tyto změny:

Cirkulační filtrační jednotka určena pro odvod pachů byla zaměněna z původní jednotky na stěnu za jednotku stropní. Důvod: požadavek uživatele 
z důvodu lepšího umístění

Budou namontovány ochranané prvky rohů, stěn a baktriální madla ve větším rozsahu dle požadavku provozovatele.

V prostorách sociálek budou zaměněny obložkové dřevěné zárubně za zárubně ocelové. Ocelové zárubně budou méně choulostivé na opotřebení 
při provozu zařízení. Požadavek provozovatele.

V 1. NP bude provedena úprava zábradlí a tím bude umožněna lepší manipulace zboží při zásobování zařízení.

Na terase bude osazena nerezová nezamykatelná branka před schodištěm. Požadavek investora a provozovatele.

Zábradlí Z05 bude provedeno z nerezové oceli a to z důvodu delší životnosti. Požadavek investora a provozovatele. Původní zábradlí bylo

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 KČ

Cena víceprací bez DPH: 87 247,33 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 87 2 4 7 ,3 3  Kč

Absolutní hodnota změny bez DPH: 87 247,33 Kč

4) Vliv na term ín dostavby: NE

5) Schválil:
za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

Ing. Žilka Libor Čejchan Jan Boháč Jan Gabrisová Markéta Sedláček Pavel

6) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Sedláček Pavel
Datum: 1.11.2019



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov
Objekt:

04 - zábradlí + branky, doplnění ochr.prvky

Místo: Pilníkov Datum: 3. 10. 2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj 
Zhotovitel: PS STAV Sedláček

Projektant:
Zpracovatel:

ArchitepHK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 247,33
P S V  - P rá c e  a d o d á v k y  P S V 87 2 4 7 ,3 3

751 - Vzduchotechnika -4 140,00

766 - Konstrukce truhlářské 51 970,83

767 - Konstrukce zámečnické 39 416,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Objekt:
04 - zábradlí + branky, doplnění ochr.prvky

Místo: Pilníkov Datum 3. 10.2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: ArchitepHK
Zhotovitel. PS STAV Sedláček Zpracovatel'

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 247,33

D PS  V P rá c e  a d o d á v k y  P S V 87 2 4 7 ,3 3

D 751 Vzduchotechnika -4 140,00
Cirkulační filtrační jednotka určena pro stropní 
zapuštěnou montáž do SDK podhledu určena pro

9 K 751 -2. 2 odvod pachů Součástí jednotky je dvoustupňová 
filtrace G3 a pachový filtr z granulovaného aktivního 
uhlí. Rozměry 630x620x290mm (210mm zapuštěno 
nad SDK). 365m3

kus 1,000 -4 140,00 -4 140,00

w změna způsobu zavěšení strop - stěna
w 1 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 51 970,83
8 K R766003 Ochranné prvky - D+M kryt rohu, výška 1,5m m 1,000 678,61 678,61

w doplnění dle požadavku
w 1 1,000

4 K R76601 Ochranné prvky - D+M plátů 1,5 mm, výška 1,5 m m 11,300 3 787,48 42 798,52
w D.1 4, Půdorys 2NP
w m č. 235 + doplnění dle požadavků
w 6,3+5 11,300

5 K R76602 Chranné prvky - D+M bakteriální madla s LED
podsvicenim m 2,700 3 590,26 9 693,70

W  D 1.4. Půdorys 2NP
w  m.č 235 + dle požadavku provozovatele
W  _  2J_ ____________ ___ __  _________  ________  2,700

7 K R766D104 Montáž a dodávka dveří DI04 vč. zárubně a 
příslušenství - viz výpis výplní otvorů - změna zárubní kus 2,000 -300,00 -600,00

6 K R766D107 Montáž a dodávka dveří DI02 vč zárubně a 
příslušenství - viz výpis výplní otvorů- změna zárubní kus 2,000 -300,00 -600,00

_______________
w  změna obložky za ocelovou zárubeň
W  2 2,000

W  Původní SOD
W  102,948,67 + navýšení nerez 19100,- Kč
W  1 1,000
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ZM ĚNOVÝ LIST C.
05 - odvod dešťové vody objekt prádelna ZL05

Stavba: Nástavba domova pro seniory č.p. 176, obec Pilníkov

Objekt: Dům pro seniory - Pilníkov
Vydal: PS-STAV NÁCHOD s.r.o. Sedláček Pavel
Odesláno /  předáno (komu): CE-ING s.r.o. Čejchan Jan

Odesláno /  předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy /  počet listů

1) Zdůvodnění a popis změny: STAVEBNÍ ÚPRAVY v průběhu výstavby

Z důvodu nefunkční vsakvací jímky bude nově vybudován nový dešťových odtok ze svodu vedlejší střechy prádelny směrem k 
potoku. Nové propojení, lapač nečistot (gejgr) cca 3m kanalizační trubka pr.150 mm a zbytek přes zhotovení drenážního potrubí 
směrem k břehu potoka včetně práce a štěrku.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 24 003,07 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 24 0 0 3 ,0 7  Kč

Absolutní hodnota změny bez DPH: 24 003,07 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:
za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

Ing. Žilka Libor Čejchan Jan Boháč Jan Gabrisová Markéta Sedláček Pavel

i

6) Změnový list převzal k realizaci:
y

Jméno: Sedláček Pavel
Datum: 1.11.2019



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov
Objekt:

05 - odvod dešťové vody objekt prádelna

Místo: Pilníkov Datum: 3. 10. 2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj 
Zhotovitel PS STAV Sedláček

Projektant:
Zpracovatel:

ArchitepHK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 003,07

H S V  - P rá c e  a d o d á v k y  H S V 23  3 7 1 ,0 7

1 - Zemní práce 17 906,48

2 - Zakládání 1 229,22

4 - Vodorovné konstrukce 746,43

8 - Trubní vedení 3 488,94

P S V  - P rá c e  a d o d á v k y  P S V 6 3 2 ,0 0

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 632,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov
Objekt:

05 - odvod dešťové vody objekt prádelna

Místo: Pilníkov Datum: 3.10,2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: ArchitepHK
Zhotovitel: PS STAV Sedláček Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 003,07

D H S V P rá c e  a d o d á v k y  H S V 23 3 7 1 ,0 7

D 1 Zemní práce 17 906,48

1 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3 m3 8,000 812,97 6 503,76

w ka n a liz a c e  d e š ťo vá
w 10*1*0 ,8 8,000

2 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 8,000 59,12 472,96

3 K 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 8,000 79,97 639,76

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
hornínv tř 1 až 4 m3 3,200 234,02 748,86

w 0 ,4 *0 ,8 *1 0 3,200

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,200 175,74 562,37
6 K 171201201 Uložení sypanmy na skládky m3 3,200 15,36 49,15

w 3,2 3,200

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 6,080 145,79 886,40

w 3,2 *1 ,9 6 ,080

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 4,800 85,27 409,30

w 8 -0 ,4 *0 ,8 *1 0 4 ,800

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 3,200 402,00 1 286,40

10 M 58343810 kam en ivo  d rcené hrubé frakce  4/8 t 12,160 522,00 6 347,52
w 3,2 *1 ,9 6 ,080
w 6 ,0 8 *2  'P ře p o č te n é  ko e fic ie n te m  m n ožs tv í 12 ,160

D 2 Zakládání 1 229,22
14 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 4,480 25,20 112,90
w 7 *0 ,8 *0 ,4 *2 4 ,4 8 0

15 M 69311033
geo textilie  tkaná separačn i, filtrační, výztužná PP  
p e vn o s t v tahu  20kN /m

m 2 4,480 21,50 96,32

13 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 6,000 170,00 1 020,00

w 6 6 ,000

D 4 Vodorovné konstrukce 746,43
11 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 0,800 933,04 746,43
w 10*0,8*0,1 0 ,800

D 8 Trubní vedení 3 488,94

12 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200 m 4,500 775,32 3 488,94

w 4 + 0 ,5 4 ,5 0 0

D P S V P rá c e  a d o d á v k y  P S V 6 3 2 ,0 0

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 632,00

16 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125 kus 1,000 632,00 632,00
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ZM ĚNOVÝ LIST C.
06 - opěrná stěna, schody kuchyně ZL06

Stavba: Nástavba domova pro seniory č.p. 176, obec Pilníkov

Objekt: Dům pro seniory - Pilníkov
Vydal: PS - STAV NÁCHOD s.r.o. Sedláček Pavel
Odesláno /  předáno (komu): CE-ING s.r.o. Cejchan Jan

Odesláno /  předáno (způsob):
postou e-mailem osobně Datum:

Přílohy /  počet listů

1) Zdůvodnění a popis změny: STAVEBNÍ ÚPRAVY v průběhu výstavby

Bude provedena úprava a oprava opěrné stěny do sklepa a schodiště do kuchyně. Schodiště bude provedeno ve stejném 
provedení jako schodiště na hlavní terasu. Tyto práce jsou vynuceny stavem původních konstrukcí.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE
3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 31591,97  Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 31 591,97 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 31 591,97 Kč

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:
za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

Ing. Žilka Libor Čejchan Jan Boháč Jan Gabrisová Markéta Sedláček Pavel

—
l

6) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Sedláček Pavel
Datum: 1.11.2019



krycí list soupisu prací
Stavba:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov 
Objekt:

06 - Opěrná stěna, schody kuchyň

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum:

Zadavatel: IČ:
Královehradecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS STAV Sedláček DIČ:

Projektant IČ:
ArchitepHK DIČ:

Zpracovatel: IČ.
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 591,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 31 591,97 21,00% 6 634,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 226,28

P ro jek tan t Zp ra cov ate l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O b jed n ava te l Z h o tov ite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis- Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov
Objekt;

06 - Opěrná stěna, schody kuchyň

Místo: Pilníkov Datum: 3 10.2019

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: 
Zhotovitel: PS STAV Sedláček Zpracovatel:

ArchitepHK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 591,97

HSV - Práce a dodávky HSV 12 398,66

4 - Vodorovné konstrukce 1 805,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 593,56

PSV - Práce a dodávky PSV 19 193,31
777 - Podlahy lité 17 823,46
781 - Dokončovací práce - obklady 1 369,85
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Nástavba domov pro seniory, Pilníkov
Objekt:

06 - Opěrná stěna, schody kuchyň
Místo. Pilníkov Datum: 3. 10  2 0 1 9

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: ArchitepHK
Zhotovitel: PS STAV Sedláček Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 591,97

D HSV Práce a dodávky HSV 12 398,66

D 4 Vodorovné konstrukce 1 8 05 ,10
SOD K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,560 3 223,39 1 805,10

w sod
w vrchní věnec opěrné stěny oprava
w (1,5+4,1 )*0,1 0,560

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10  5 93 ,56

SOD K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně m2 7,388 50,96 376,49

URS K 623135002 Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou 
cementovou ti do 10 mm m2 14,213 350,00 4 974,55

w URS*0,99
w venkovní schodiště+ bok schodiště
w 1,5*0,3*8+0,164*1,5*8+2*0,25 6,068
w podesta+ čelo podesty
w 2,150*1,5+2,2*0,2 3,665
w opěrná stěna sklep ( vrch, bok stěny k ZD
w 1,5*0,45+4,1 *0,45+5,6*0,35 4,480
w Součet 14,213

URS K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 7,388 227,74 1 682,54

w URS*0,99
w venkovní schodiště+ bok schodiště
w 0,164*1,5*8+2*0,25 2,468
w podesta+ čelo podesty
w 2,2*0,2 0,440
w opěrná stěna sklep ( vrch, bok stěny k ZD
w 1,5*0,45+4,1 *0,45+5,6*0,35 4,480
w Součet 7,388

SOD K 623541031 Tenkovrstvé silíkonsilikátová zrnitá omítka tl 3,0 mm 
včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 7,388 462,76 3 418,87

URS K 629999030 Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění 
omítané plochy do 10 m2 m2 7,388 19,10 141,11

D PSV Práce a dodávky PSV 19 193,31

D 7 7 7 Podlahy lité 17 8 2 3 ,4 6

URS K 777121103 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou 
plněnou pískem plochy do 1,0 m2 tl do 3 mm kus 10,000 599,00 5 990,00

w URS*0,99
w venkovní schodiště+ bok schodiště
w 10 10,000

URS K 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad m2 6,825 111,00 757,58

w URS 0,99
w venkovní schodiště+ bok schodiště
w 1,5*0,3*8 3,600
w podesta+ čelo podesty
w 2,150*1,5 3,225
w Součet 6,825

URS K 777211211 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků m2 3,225 837,00 2 699,33
I
I

mramorových frakce 4 až 7 mm tl 10 mm
URS 0,99

w  podesta
W_________________ 2 , 1 5 0 * 1 ^ 5 ________________ _________________3,225

URS K 777312153 Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 4 až 12,0001 257,00 3 084,007 mm mramorových na stupnice šířky do 300 mm I
URS 0,99

W  8*1,5 12,000
URS K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 6,825 178,00 1 214,85

URS 0,99

URS K 998777101 Přesun hmottonážní pro podlahy lité v objektech v do 
6 m t 0,321 530,00 170,13

SOD K R78103 Nerezové profily rohové vnější lepené flexibilním 
lepidlem kus 17,900 218,30 3 907,57

W SOD ceny
w venkovní schodiště+ bok schodiště
w 1,5*8+0,3*8+2+1,5 17,900
w Součet 17,900

D 781 Dokončovací práce - obklady
SOD K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 14,213 96,38 1 369,85

w  SOD ceny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

venkovní schodiště+ bok schodiště 
1,5*0,3*8+0,164*1,5*8+2*0,25 6,068
podesta+ čelo podesty 
2,150*1,5+2,2*0,2 3,665
opěrná stěna sklep ( vrch, bok stěny k ZD 
1,5*0,45+4,1 *0,45+5,6*0,35 4,480
Součet 14,213
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)Název veřejné zakázky:

„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 0,00 Kč bez DPH

ANOMéněpráce (kodst.4) -  0,00 Kč bez DPH
uoaateK c. z

Vícepráce (k odst. 4) + 1 040 910,86 Kč bez DPH
Dodatek č. 3Méněpráce (kodst.4) -  123 850,05 Kč bez DPH

AlMU

Dodatek č. 4 NE

Součet všech víceprácí (k odst 4) + 1 040 910,86 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) -  123 850,05 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

1164 760,91 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

R b  (Z m ě n a  ZzS) < ( l im it  n a d lim itn í VZ) 1164 761Kč < 149 224 000 Kč změnu závazku.
1  (Z m ě n a  ZzS  /  S m lu v n í c e n a ) < 15% 11,22%  < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH 1
Vícepráce (kodst. 5) Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst. 5) Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
M éněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

B |  (Z m ě n a  ZzS /  S m lu vn í ce na) < 50 % 0,00%  < 50,00% změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH 1
Vícepráce (kodst. 6) + 711 510,85 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Méněoráce (6Í nesouvisející svíceoracemi -^OOOK^bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 223 550,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
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Vícepráce (k odst. 6) + 24 003,07 Kč bez DPH

Méněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 959 064,12 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 
souvisejících s vícepracemi

-  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi

-  0,00 Kč bez DPH

Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

959 064,12 Kč bez DPH

(Z m ě n a  ZzS /  S m lu vn í ce n a ) < 5 0  % 9,23%  < 50,00%

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5  A 6

POSOUZENI:

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

původní smluvní cena (vstupní)" 10 385 145,70 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Všechny méněprace (kodst. 5) 

související s vícepracemi
-  0,00 Kč bez DPH

Všechny vícepráce (kodst. 6) + 959 064,12 Kč bez DPH

Všechny méněprace (kodst. 6) 
souviseKcísvícepracem^

0,00 Kč bez DPH

INavýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení méněprací) 
[ 0 ]  ( (N a v ý š e n í /  S m lu vn í ce na) < 3 0 %

959 064,12 Kč bez DPH

39,23%  < 30,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

POSOUZENI:

Navýšení nepřekročí 30!

Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce)(kodst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce)(kodst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. i ) -  0,00 Kč bez DPH

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 | ANO

2/3 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO

Součet všech vyhrazených změn + 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

(V y h ra z . zm ě n y  /  S m lu v n í ce n a ) < 3 0  % 0 , 0 0 %  <  30 , 0 0 %
Vyhrazená změna 
nepřekročí 30%.

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 3

Celková hodnota všech víceprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) + 1 064 913,93 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) -  123 850,05 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny ( a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) 941 063,88 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing. Libor Žilka
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