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DODATEK Č. 1 KE SM LOUVĚ O DÍLO CES 1670/19

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

(dále jen „Objednatel")

-  na straně jedné-

a

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 31,155 00 Praha 5 - Řeporyje 

IČ: 26212005, DIČ: CZ26212005

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4868

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 7504682/0800 

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem 

(dále jen „Zhotovitel")

-  na straně druhé -

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dne 22.07.2019 (dále jen „Smlouva")

(dále jen „Dodatek")
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 
Dodatkem.

2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1. ČI.2.4 a rozsah předmětu díla o dodatečné stavební práce , které vznikly ze změn při 
řešení stavby a jsou specifikovány změnovým listem dle čl.4.5, který je nedílnou 
přílohou dodatku č.l

2.2. Čl.4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných odpočtu 
vymezených činností v částce -66 856,89Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených 
čl.4.6 smlouvy -  ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je 
popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD 7.348.568,64 Kč (bez DPH)

Cena dodatku č .l -66.856,89 Kč (bez DPH)

Cena SOD + dodatek č.l 7.281.711,75 Kč (bez DPH)

2.3. z textu odst. 4.3. se bez náhrady vypouští text:

„(včetně ceny za Vymezené činnosti, jak je tento pojem definován v či. 9.23 této 
smlouvy)";

2.4. text odst. 9.22. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s 
provedením stavebních prací na Přípojkách je  pan [Jméno kontaktní osoby], 
manažer provozu kanalizací, tel.: [telefonní číslo oprávněné osoby], e-mail: [e
mailová adresa oprávněné osoby] a pan [Jméno kontaktní osoby], manažer provozu 
vodovodů, tel.: [telefonní číslo oprávněné osoby], e-mail: [e-mailová adresa 
oprávněné osoby].

2.5. text odst. 9.23. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen 
„Vymezené činnosti"). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně 
tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech 
prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská 
servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ415 50, IČO: 05175917, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 
2659 (dále jen „SčS"), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. 
Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným 
činnostem dle povahy věci i na SčS.

2.6. text odst. 9.24. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou na straně SČVK/SčS je  v souvislosti s prováděním Vymezených 
činností pan [Jméno kontaktní osoby], manažer provozu vodovodů, tel.: [telefonní 
číslo oprávněné osoby], e-mail: [e-mailová adresa oprávněné osoby].
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2.7. do textu odst. 10.1. se na konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:

s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených č innostech.a

2.8. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)"; a

2.9. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:

„ Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.".

2.10 text odst. 3.2. - Dokončení stavby do: se ruší:

„nejpozději do 5-ti měsíců" a nahrazuje textem následujícího znění:

„19.06.2020"

2.11. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 

nezměněna

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto 
Dodatku.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) 
vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

....................... .......

............................................................. 
..... .............. ................. . . . . . . . . . .

. . . . . .. .. .. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . .. .. .. . . .

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel '

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

. . . . . . . . .

. . .............. 
.............. ........ 

............ ..... 
. . .

Ing.Miroslav Volf 

generální ředitel 

Čermák a Hrachovec a.s.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo : 0 1 /2 0 1 9

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 10.12.2019

Název akce:
MO027246 Most, Čsl.Armády, za bl. 81 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

e-mailem- Faxem: osobně

Příloha č. 1 -  méně práce -  vymezené činnosti
Termín

Popis a zdůvodnění změny

1. Cenová změna
Vymezené činnosti -  odpočet neprovedených vymezených činností.

2. Změna termínu dokončení díla
z důvodu nepovolení výkopových prací spojených se stavbou.
Na základě této skutečnosti zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení 
stavby do 19.06.2020

Důvod méně záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
práce objednatele projektové zhotovitele moc zjištěno v průběhu

X dokumentaci stavby x

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem - 66 856,89 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

_________ 7 281 711,75 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

19.06.2020

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: -66 856,89 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -66 856,89 Kč bez DPH, tj. 0,91 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ 
činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
činí -66 856,89 Kč bez DPH, tj. 0,91 % nabídkové ceny._______________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento ............... ..... ........... ......... . . ................... . . . .....chny uvedené
údaje jsou pravdivé. Čermá.. . . ...................................................................

.................... . . . . .......... . .............................. . . ..... .....
..... .................................................................Datum

........................ 
................................ ..



PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 0,91 % a 
je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a 
současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ................. ............ Datum:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ............................................................................... ..

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

...... .......... ................. 

...... ......................

Datum:

Datum: ^  ^  - ^ 7

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


