
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D O D A T E K  Č . 1

Ke smlouvě číslo: 3 3 Z A -0 0 2 2 3 1

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Fakturační adresa: ŘSD ČR -  SSÚD č. 23 Ostrava, Slovenská 1142/7
702 00 Ostrava -  Přívoz

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: .............................. vedoucí SSÚD 23

ve věcech technických: ......................... vedoucí provozu SSÚD 23

(dále jen „Objednatel44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
659 93 390
CZ65993390

a

K Nedvězí 107, Praha -  Královice, 104 00 

01917901, CZ01917901 

................

.................... 

.................... 

.............................

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Cerčanská 12 tel.: 241 084 111 ICO:65993390
140 00 Praha 4 lax: 241 084 575 DIC: CZ65993390

Valeria Project, s.r.o.
se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Obě smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a to 
na základě žádosti fa. MaGe, jakožto dozorovaného dodavatele pro ŘSD ČR. V příloze „Žádost o 
prodloužení termínu výstavby44 od fa MaGe. Dodatek a příloha nyní tvoří nedílnou součást 
SMLOUVY O DÍLO 33ZA-002231 ze dne 03.10. 2019

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Dohodou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 05. 2020 a to z důvodu 
^nepříznivých klimatických podmínek pro provádění PKO“ u dozorované akce „Dl -  Mostní 
závěry“. V roce 2019 bude vyfakturováno za TPO 51 500,- Kě bez DPH a zbývající částka, 34 900,- 
Kč bez DPH, bude vyfakturována po dokončení dozorovaných prací v roce 2020. O předám resp. 
převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

I.

II.
Ostatní ustanovení v příloze, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo ě. 33ZA-002231 ze dne 
03.10. 2019 zůstávají nezměněna.

III.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Přílohy:
1 x Žádost o prodloužení termínu 

Datum:

P O D E P S Á N :^ ^ ^ ^ ^ ^ H  
Vedoucí střediska Ostrava

Datum: !\'},f% $0^

PODEPSÁN:
Jednatel

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele 

Valeria Project, s.r.o.

Cerčanska 12 tel.: 241 084 111 ICO: 65993390
140 00 Praha 4 fax: 241 084 575 DIC: CZ65993390


