
D o d a t e k č . 1
k realizační smlouvě č. 2018/1325/ODaS ze dne 17.9.2019

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Ing.Danem Jiránkem, primátorem Statutárního města Kladna
ve věcech smluvních: Oldřichem Černým, náměstkem primátora
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Subterra a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění,
s názvem: „Rekonstrukce chodníků v okolí volejbalových hřišť, nám. J.Opletala“ se
zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli
dne 17.9.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1.

II.
Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení méněpráce nad rozsah stanovený realizační
smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 –
Změnový list č. 1

2. Potřeba provedení méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností,
přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH): - 67 010,11 Kč bez DPH

Cena za dílo - vícepráce (bez DPH): 0 Kč bez DPH

Rozdíl ceny za dílo bez DPH: - 67 010,11 Kč bez DPH

1. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku VI. Cena a způsob úhrady, platební
podmínky text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že
celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH): 405 059,32 Kč

DPH 85 062,46 Kč

Cena díla celkem s DPH 490 121,78 Kč s DPH“

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze
změn.
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III. Závěrečná ustanovení 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy. 

5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení Dodatku. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným 
subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.  106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva 
včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny. 

7. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní 
tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za 
důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. 

8. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 

 

 

 

 

V Kladně dne…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………………………………….. 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…..……………………………………………… 

Statutární město Kladno 

Oldřich Černý – náměstek 

 

……………………..……………………………… 

Subterra a.s. 

Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4 

 
 



Název stavby: Rekonstrukce chodníků v okolí volejbalových hřišť, nám. Jana Opletala Změnový list č. l
Příloha k dodatku č.1 SOD č.2019/1325/ODaS Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty

Jednot
č Kód Zkrácený popis M, Množství cena (Kč) Celkem Množství cena (Kč) Ceckem Množství cena {Kč} Celkem

Odpočet položek dle SOD
56 Hloubení rýh s. do 6QQ mmhornina tr. 3 do 100 m3 nrt3 27,95 265,00 7 406,75 0.00 265.00 0.00 -27,95 205,00 -7 405,75

57 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů m3 16,275 75,00 1 370,03 0,00 75.00 0,00 -18,28 75,00 -1 370,03

56 Dodávka technický písek trčený t 3,901 305,00 2 714,31 0,00 305.00 0.00 -3,90 305,00 -2 714,81

51 Montáž Dapače střešních splavenin z tvrdého PVC ks 1,000 485,00 495,00 0,00 495.00 0,00 -1,00 495,00 -495,00

50 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC montáž včetně montáže nn 43,000 450,00 19 350,00 0,00 450.00 0,00 -43,00 450,00 -19 350,00

52 Napojeni kanalizačního potrubí do stávající kanalizace kpl 2,000 6 500.00 17 000,00 0,00 8 500.00 0,00 -2,00 3 500,00 -17 000,00

36 Prefnisténí výkcpku do 5QQQ m m3 76,738 150.00 11 513,20 00,10 150.00 9 015,45 -16,09 150,00 -2 502,75

45 Příplatek za každých dalších 1000 m přes 5000 m m3 333,940 32,00 12 236,03 300,52 32.00 9 516,43 -33,43 32,00 -2 -559,60

55 Odvoz výfcqpku ručně do 30 m m3 0,675 320,00 3 095,00 0,00 320.00 0,00 -9,03 320,00 -3 OK.,00

37 Poplatek za uložení sypajtiny - skfádkovné t 152,104 150,00 22 315,00 12021 150.00 16 030,90 -31,90 150,00 -4 734,70

35 VRN 22 479,50 16 850,02 -5 619,33

-67 010,11

Cena díla líez DPH dle Smlouvy o dílo i. 2019/1325/ODa S 472 069.43 Přípočet položek -67 010,11
DPH 2114. 99 134,58 DPH 2114 -14 072,12
Cena díla včetně DPH (v Kč) 571 204,01 Rozdíl včetně DPH -B1 032,23

Zhotovitel/ dodavatel:
Fiíma Podpis Datum

Schválil:
Objednatel! investor Podpis Datum
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