			
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0240/M2400/18/RS - vodovod
   0241/K8000/18/RS – kanalizace 
č. 18/19 (zhotovitele)
ze dne 11. 10. 2018

na stavbu 
„Obnova vodovodních řadů, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6“
a
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6“


Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o., IČ:27109160, DIČ: CZ27109160
se sídlem v Jinočanech
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895
zastoupená 	
(dále jen „Zhotovitel“),
  (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné, neprovedené stavební práce s tím související prodloužení termínu plnění. 
Dodatečné stavební práce vznikly během provádění stavebních prací na základě prostorových kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi, zjištění jiných geologických podmínek než obsahovala zadávací dokumentace. V místě křížení nelze použít mechanizaci pro provádění zemních prací. Smluvní strany se dohodly na změně technologie hloubení a výstavby části kanalizace, místo otevřeného výkopu bude část rekonstrukce kanalizace provedena ve štole (hloubka uložení potrubí více jak 5 metrů).
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:
„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce (kanalizace):
· realizaci kanalizace DN 300 v křižovatce ulic Pod Novým lesem x Na Hradním vodovodu otevřeným výkopem, v pažené rýze mezi šachtami Š6–Š7, Š7-Š8, Š7-Š24 v délce 15,6 m,
· realizaci kanalizace DN 300 v křižovatce ulic Potoční x Nad Hradním potokem otevřeným výkopem, v pažené rýze mezi šachtami Š17-Š22 v délce 26,6 m,
· výstavbu šachet s použitím prefabrikovaných den, 
· realizaci stoky DN 400 KT mezi Š1-Š2 v délce 14,71 metrů.“
„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce (kanalizace):
· realizaci kanalizace DN 300 v křižovatce ulic Pod Novým lesem x Na Hradním vodovodu ve vyražené štole mezi šachtami Š6–Š7, Š7-Š8, Š7-Š24 v délce 15,6 m, včetně těžních šachet
· realizaci kanalizace DN 300 v křižovatce ulic Potoční x Nad Hradním potokem ve vyražené štole mezi šachtami Š17-Š22 v délce 26,6 m včetně těžních šachet

· realizaci stoky DN 500 KT mezi Š1-Š2 v délce 14,71 metrů.“

2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 31. 12. 2021, v opačném případě je v prodlení.“

3. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
	„5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH            	12.871.350,95 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	    -3.424.433,88 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	            16.295.784,83 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	43.231.082,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	12.871.350,95 Kč
Celková cena bez DPH	56.102.432,95 Kč
DPH 21 %





ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
-  příloha č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací
- příloha č. 2 – Vyjádření autorského dozoru ke změně technologie hloubení a výstavby části kanalizace 
-  příloha č. 3 – harmonogram prací





	Za Objednatele,
v Praze, dne 





	




	



	Za Zhotovitele,
v Jinočanech, dne 
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Cena dle SoD

0240/M2400/18/RS

0241/K8000/18/RS

z toho

vodovod

kanallizzace

43 231 082,00 Kč

     

 

14 020 207,00 Kč

       

 

29 210 875,00 Kč

      

 

Cena dle dod.č. 1

12 871 350,95 Kč

     

 

-
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12 871 350,95 Kč

      

 

z toho

méněpráce

-

 Kč

                         

 

3 424 433,88 Kč

-        

 

vícepráce

-

 Kč

                         

 

16 295 784,83 Kč

      

 

Celkem

56 102 432,95 Kč

     

 

14 020 207,00 Kč

       

 

42 082 225,95 Kč

      

 


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		Cena dle SoD		0240/M2400/18/RS		0241/K8000/18/RS

		z toho		vodovod		kanallizzace

		43,231,082.00 Kč		14,020,207.00 Kč		29,210,875.00 Kč



		Cena dle dod.č. 1



		12,871,350.95 Kč		- 0 Kč		12,871,350.95 Kč

		z toho

		méněpráce		- 0 Kč		-   3,424,433.88 Kč

		vícepráce		- 0 Kč		16,295,784.83 Kč



		Celkem

		56,102,432.95 Kč		14,020,207.00 Kč		42,082,225.95 Kč






















