Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0099/H7600/18/RS
ze dne 25. 6. 2018
na provedení Stavebních prací
„Obnova vodovodních řadů, ul. Zenklova (úsek Palmovka - Elsnicovo nám.), Praha 8“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
S u b t e r r a  a.s., IČ:45309612, DIČ: CZ45309612
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1383
zastoupena: na základě plné moci
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce, které vznikly během realizace stavebních prací. Zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.


Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

· část zemních prací v ul. Zenklova, Světová, Na Hrázi, U Synagogy,
· zpětné použití nevyhovující stávající zámkové betonové dlažby ul. Zenklova,
· montáže 75 m potrubí DN 300 vč. armatur a souvisejících zemních prací v ul. Zenklova (úsek mezi ul. U Synagogy a metrem Palmovka).“


„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

· odstranění 2 vrstev železobetonových panelů, betonového bloku a zvětšené vrstvy živice v trase vodovodních řadů v ul. Zenklova, Světová, Na Hrázi, U Synagogy,
· prodloužení provizorního vodovodu z PE DN 225, vč. jeho zahloubení pod stávajícím terénem, zásypu a přebetonování,
· odstranění a nové zřízení uliční vpusti, dodávku a montáž 4 ks kolen v ul. Světová/Zenklova,
· prohloubení startovací jámy v ul. Koželužská,
· dodávku nové zámkové betonové dlažby v ul. Zenklova (úsek mezi ul. U Synagogy a metrem Palmovka),
· provedení 4 ks kopaných sond mezi ul. U Synagogy a metrem Palmovka,
· dodávku armatur a úpravu etáže na vodovodním potrubí v cílové jámě podvrtu u metra Palmovka,
· provedení sanace 75 m úseku stávajícího vodovodního potrubí rukávcem z PE, vč. armatur, kamerového průzkumu a všech souvisejících prací v ul. Zenklova (úsek mezi ul. U Synagogy a metrem Palmovka),
· demontáž poškozené stávající 6 m trouby TTL DN 300 mm ve startovací jámě podvrtu u metra Palmovka a její nahrazení novou 6 m troubou TTL DN 300 mm.“


2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
	„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	          4.573.727,21 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	-1.206.190,85 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	5.779.918,06 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	21.800.113,68 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4.573.727,21 Kč
Celková cena bez DPH	26.373.840,89 Kč
DPH 21 %


ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.


ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – zdůvodnění dodatečných stavebních prací
č. 2 - položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací


	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	




	



	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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Příloha č. 1
Obnova vodovodních řadů, ul. Zenklova (úsek Palmovka - Elsnicovo nám.), Praha 8

Při realizaci stavebních prací na Obnově vodovodního řadu v ul. Zenklova, Světová, Na Hrázi, U Synagogy byla při výkopových pracích zjištěna jiná skladba zásypu nad stávajícím potrubím než předpokládala zadávací dokumentace. 
V trase vodovodního řadu byly pod stávajícími komunikacemi zastiženy 2 vrstvy železobetonových panelů, betonový blok, dvojnásobná vrstva živice. Byla odstraněna a znovu dodána a osazena UV, která byla v kolizi s trasou nového vodovodu. Musela být zvětšena startovací jáma pro protlak v ul. Koželužská z důvodu kolize se stávajícím vodovodním řadem. Rovněž u protlaku pod tramvajovým tělesem u metra Palmovka bylo nutné prohloubit a zvětšit startovací i cílovou jámu z důvodu kolize s železobetonovými deskami ohraničujícími stavbu stanice metra Palmovka a kolize s plynovodním potrubím a elektrokabely. Se zvětšením startovací a cílové jámy souvisí i zvětšení rozsahu oprav stávajících betonových zámkových dlažeb. 
V části ul. Zenklova u zastávky tramvaje byla stávající zámková dlažba v technicky nevyhovujícím stavu, po dohodě s Technickou správou komunikací hl. m. M. Prahy, a.s. byla dodána nová betonová zámková dlažba. 
V úseku mezi ul. U Synagogy a výstupem metra Palmovka se provedly ruční kopané sondy na ověření pokládky vodovodního řadu DN 300 mm, při kterých byla zjištěna kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (plynovod, elektrokabely) a kolize se 2 trakčními sloupy pro tramvaj, jejichž základové patky jsou nabetonovány na stávající vodovodní řad.
Z tohoto důvodu byla v tomto 75 m úseku navržena sanace stávajícího vodovodního řadu DN 300 mm PE vložkou, vč. nových armatur. Při realizaci prací na obnově vodovodního řadu bylo nutné v tomto úseku navýšit metráž provizorního vodovodu a provést z důvodu kolize s chodci jeho zahloubení a provizorní betonáž do úrovně stávajícího terénu.
U metra Palmovka musela být vyměněna jedna 6 m stávající trouba z TTL DN 300 mm vč. tvarovek, která při napouštění vody praskla. 
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