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Číslo SOD zhotovitele: 2019031101Číslo SOD objednatele: 2019/001315/INV/DS - DODATEK č.l

DODATEK č.l KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník11)

I. Smluvní strany

: město BlanskoObjednatel

Sídlo
Zastoupené

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943
: ano

1C
D1C
Plátce DPH
Bankovní spojení
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, tel.:

: Komerční banka a.s., pobočka Blansko,

(dále jen „objednatel11 či „stavebník11)

a

ELNERMONT s.r.o.Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

Černovír 368, 779 00 Olomouc
Bohuslavem Niesnerem -jednatelem
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74243
02231042
CZ02231042
ano

IC
DIC
Plátce DPH
Bankovní spojení
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bohuslav Niesner

RB, č.ú.

(dále jen „zhotovitel11 či dodavatel11)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.l ke Smlouvě o dílo č.
2019/001315/INV/DS/ podepsané dne 9.5.2019, stavby „Cyklostezky na Sportovním ostrově, etapa I.
SO 06 veřejné osvětlení trianglu11.

II. Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy termínu plnění a úpravy ceny za dílo z titulu
neprovedených méněprací a provedených víceprací.

Úprava termínu plnění je dána:

a) potřebou vyspecifikovat způsob a rozsah provedení terénních úprav svahu vedle objektu^
v areálu baseballového hřiště. Tento byl objednatelem upřesněn dne 26.9.2019 a následně
zhotovitelem realizován v termínu určeném objednatelem do 30.9.2019.

b) nesrovnalostmi ohledně značení a provedení svítidel. Bylo stanoveno, že proběhne světelná
zkouška 4ks svítidel NMB 401 s čirým krytem. Tyto odmítl výrobce bezplatně zapůjčit

2.1.

2.2.

(
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Číslo SOD objednatele: 2019/001315/INV/DS - DODATEK č.l Číslo SOD zhotovitele: 2019031101

a doložil, že dodaná svítidla mají shodné světelně-technické parametry. Z toho důvodu jsou 
svítidla NMF 401 adekvátní náhradou a splňují všechny požadavky objednatele. Tyto 
skutečnosti výrobce svítidel, společnost HELLUX ELEKTRA s.r.o., doložil dne 4.11.2019.

Přílohou č.l tohoto dodatku je „Prohlášení výrobce ke svítidlům NMF 401 /NMB 401“.

Přílohou č.2 tohoto dodatku je „Katalogový list svítidla 401“.

2.3. Úprava ceny za dílo je dána:

a) položkovým rozpočtem skutečně provedených prací po odečtení méněprací, který tvoří 
přílohu č.3 tohoto dodatku.

2.4. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že provedení prvního pokosu zatravněných ploch bude 
proveden až v době, kdy tráva dostatečně vyroste. Z tohoto důvodu je níže uveden termín, do 
kterého bude pokos proveden. Objednatel do provedení prvního pokosu a převzetí zatravněných 
ploch neuhradí zhotoviteli související částku z rozpočtu, tedy 21.277,82 Kč (bez DPH). Tuto 
částku objednatel proplatí na základě vystavené faktury Zhotovitele za podmínek uvedených 
výše.

jř

III. Lhůty a místo plnění
3.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení díla následujícím způsobem:

Dokončení díla do 15.12.2019

Provedení prvního pokosu zatravněných ploch do 31.5.2020

IV. Cena díla
4.1. Celková cena díla je upravena dle skutečně provedených dodávek a prací. Cena díla bude 

ponížena dle položkového rozpočtu skutečně provedených prací po odečtení méněprací, jejichž 
soupis tvoří přílohu č.3 tohoto dodatku.

4.2. Původní cena díla ve výši 1.869.000,-- Kč bude upravena, snížena o částku ve výši 82.019,80 Kč 
za neprovedené méněpráce. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

4.3. Výsledná cena za dílo je tedy 1.786.980,20 Kč bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň 
z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v účinném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ujednání neupravené tímto Dodatkem č.l se řídí zněním původní Smlouvy o dílo, , 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

5.2. Dodatek č.l je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží 
shodně 2 vyhotovení.
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Číslo SOD objednatele: 2019/001315/INV/DS - DODATEK č.l Číslo SOD zhotovitele: 2019031101

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

5.3.
S

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se

zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění

neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č.l.

Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. přijatém na 25. schůzi Rady města
Blansko konané dne 10.12.2019.

5.4.

5.5.

VI. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.l se stávají následující přílohy:6.1.

a) příloha č.l - Prohlášení výrobce ke svítidlům NMF 401 /NMB 401,
b) příloha č.2 - Katalogový list svítidla 401,
c) příloha č.3 - Položkový rozpočet skutečně provedených prací po odečtení méněprací.

č=Tj 4'h>Ari.'lO'[0lV Blansku dne V Olomouci dne

Za objednatele Za zhotovitele

město Blansko ELNERMONT s.r.o.

Ing. Jiří Crha Bohuslav Niesner

jednatel společnosti

í

3



| | g lil''V. JF

I—1—1_I_LJXHELLUX ELEKTRA s.r o. i Okružní 526 I CZ 370 21 České Budějovice

OR- KS Č Budějovice, odd C vi. 18S7 I tel: ->-420 367 686 111. fax ^420 387 686 1S1
IČO 47217511 DIČ CZ 47217511 hgo://www heilux cz

efficient lighting.

S

Věc: prohlášení výrobce ke svítidlům NMF 401 / NMB 401

Svítidlo typové řady 401 osazené výbojkovou technologií se symetrickým vyzařováním do prostoru

360° se vyrábí v provedení NMF 401 a NMB 401. U obou provedeni je nutné vyzařované světlo do

prostoru 360° symetricky rozptýlit. Svítidlo NMB 401 {pravý obr. níže) je opatřeno čirým krytem

účelem rozptýlení světla je vybaveno vnitřním konstrukčním prvkem - tzv. difusorem. U svítidla NMF 401

(levý obr. níže) je rozptýlení světla řešeno výlučně mléčné-opálovým krytem. Bez adekvátních

rozptylovacích prvků není provozováni svítidla v souladu s požadavky na VO a standardy výrobní

společnosti HELLUX ELEKTRA s.r.o.

a za

Liiř

V,

V Českých Budějovicích 30.10.2019 Michala Duschková - tuzemský prodej



LED effcient sighting.

•ready

Doporučená montážní výška: 3 - 5m401 s

Použití:
Místní komunikace, obytné zóny, veřejná prostranství, 
parkoviště ...

Zobrazení:

Provedeni:
Nasazovacf kus a střecha: hliníkový odlitek resp. výlisek 
Kryt svítidla: standardně mléčný, na přání čirý PC kryt

Optický systém:
Provedení s mléčným krytem - horní odstínění, symetrické 
vyzařování
Provedení s čirým krytem - horní odstínění, rotační difuzor 
a možnost stranového odstínění

Údržba:
Otevírání svítidla a výměna světelného zdroje - bez nářadí 
jen povolením střešní matice

Rozměry (mra):Osazení:
HIT-CE (PGz12) 
HÍE (T)-CE (E27) 
HSI (T)
TC-L

45 - 60W 
50 - 70W 
50 - 7QVV 
18 - 24 W

LED moduly TLR P440-2 
24W. 2500lm, 4000K 
36W. 3750lm, 4000K

Technické údaje:
Jmenovité napětí
Třída ochrany
Kryti
Plocha
Hmotnost

230V, 50Hz 
i, volitelně II 
IP 54 
0,14m2
cca 11,5kg dle provedení Křivka svítivosti (pfíkisdj:

T^f ... , *Montáž:
na stožár o průměru 60 nebo 76rnm i - k

\ A/C X
/

x x-
< > 4&'

yXX
n* ir

f
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb:
„Cyklostezky na Sportovním ostrově, etapa I. SO 06 veřejné osvětlení trianglu"

Stavba:
Rozpočtové náklady

Kč15 %Základ pro sníženou DPH

Kč15 %Snížená DPH

1 786 980,20 Kč21 %Základ pro základní DPH

375 265,84 Kč21 %Základní DPH

KčZaokrouhleni

2 162 246,05 czkCelková cena celkem s DPH

Rekapitulace stavebních rozpočtů

DPH
celkem

Cena
celkem

Základ pro
základní DPH

Základ pro
sníženou DPHČíslo %Název

97%Veřejné osvětlení 2 100 2001 735 702 364 4980SO 06
3%10 768 62 04651 278VN a ON 0OO

100%2 162 246375 266Celkem za stavbu 1 786 9800

- veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých

jednotkových cen.

- veškeré položky vždy zahrnují dodávku i montáž.

- veškeré požadavky na prováděné práce a činnosti, z nichž vycházejí položky rozpočtu jsou blíže popsány v
zadávací dokumentaci (popis prací, obchodní podmínky, projektová dokumentace a ostatní).

-je-li relevantní (dle charakteru realizovaných prací a činností) jsou součástí prací veškeré zkoušky, potřebná
měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém
jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

- součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. realizační dokumentace, dílenská
dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.

- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v
tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně
ztratného a prořezů a případné demontáže a zpětné montáže (osazení) prvků.

- součástí dodávky (dle charakteru realizovaných prací a činností) jsou veškerá měření jako např. kontrolní
měření, zaměření a oměření skutečného stavu před realizací, vytýčení konstrukcí a geodetická měření,
zaměření skutečného zrealizovaného stavby apod.

- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či

staveb.

- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimat, období a náklady
na prořez, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, finální čistý úklid, obnovu poškozené zeleně,
likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atp.

- pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných
standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky

obdobného řešení.

'*% %

Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace a ostatní části zadávací dokumentace, které jednotlivé

položky dále popisují a specifikují!

Zpracovatel nabídkového rozpočtu zakázky prověřil specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr a případné
nejasnosti si vyřešil před podáním nabídky.

Za zhotovitele : Za objednatele :



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ |množství |cena/MJ |Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady
j Soubor! 1,000001001R Geodetické zaměřeni skut. provedení1

polehopisné s výškopisně geodetické zaměřeni provedené stavby vč zaměřeni průběhů inženýrských sílí s
Souborj 1,00000í002R Vytyčení stavby2

vytýčeni veškerých části a prvku stavby

| Souborj 1,00000 jVytyčeni inženýrských sítí3 003R

j Souborj 1,00000[4 004 R Zařízeni staveniště

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně zajištěni bezpečnosti v soulad

pak s požadavky zákona č. 591/2006 Sb a zbudování přístupových kondoru do okolních staveb.

1,00000 j5 Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi005R Soubor

6j006R 1,000001Ochrana stávajících inženýrských sítí a zeleně na staveništi Soubor

Díl: ON Ostatní náklady

7 007R Dokumentace skutečného provedeni Soubor 1,00000

008R Ostatní náklady dle ZD a SOD - veškeré ost. náklady vyplývající z povinností a ujednání

stanovených, zadáv. dokumentaci vč. obch. podmínek a proj. dokumentace

8 Soubor 1,00000

Provedení světelné zkoušky9 Soubor 1,00000

Náklady bez DPH celkem 51 277,82
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SO 06 veřejné osvětlení trianglu - REKAPITULACE

Materiál + montážDodávkaNázev

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

S

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Náklady bez DPH celkem 1 735 702,38

I



SO 06 veřejné osvětlení trianglu - soupis

Mj PočetNázev Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Specifikace dodávky RVO-CS

Rozvaděčsložený ze dvou částíshodné výšky a hloubky

1. Měřícíčást

ER112/NKP7P

1/ SAMOSTATNÉM PILÍŘI

vč.hl. jističe a místa pro elektroměr ks 1,00

2. Vývodová (jistící) část

Pilíř TK6-1/5 komplet

tříbodové uzavírání, DIN Ušty

náplň dle výkresu

Specifikace D+M celkem

ks 1,00

1,00 33 100.00

Elektromontáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACEPVC

CYKY-J 3x1.5 mm2

CYKY-J 4x16 mm2

pevně

pevně

320,00
1 762,00

m

m

OCELOVÝ DRÁTPOZINKOVANÝ

FeZn-DlO (0,62kg/m) pevně

Nater svodového vodice

150,00
80,00

m

m

OCELOVÝPÁSEK POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m

Nater zemniciho pasku
1 610,00

80,00

m

m

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

SR02 pro pasek 30x4mm

SR03 spoj.kruh.a pask.vod.

ks 108,00
96,00ks

ukončeni kabelusmršťovací
ZÁKLOPKOU

4x16 mm2 ks 100,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

Do 2,5 mm2

Do 16 mm2

ks 150.00
400.00ks

OSVĚTLOVACÍSTOŽÁR SADOVÝ

TL-SYSTEMS

ŽÁROVĚZINKOVANÝ

v=5m vč. plastové manžety

v=3m vč. plastové manžety

i

ks 27.00
21.00ks

STOŽÁROVÁ ROZVODNICE

PRO SADOVÝSTOŽÁR

vč. pojistky 6A ks 48,00

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ

HELLUX, IP54, ČIRÝ KRYT

včetně zdroje SON TPiaPlus SOW

NMF401/1X50-70W ks 48,00

MONTÁŽ

RVO-CS ks 1,00



L.

POJISTKOVÁ PATRONA PN

Jř50A ks 3,00

HODINOVÉZÚČTOVACÍSAZBY

Demontáž stavajiciho zařízeni

Vyhledaní připojovacího místa

Úprava stavajiciho zařízeni

Napojeni na stavajici zařízeni

Protažení kabelu stávající chráničkou

Zabezpečeni pracoviště

hod 5,00

hod 8,00

hod 4,00

hod 6,00

hod 10,00

15,00hod

PROVEDENÍREVIZNÍCHZKOUŠEKDLE ČSN 331500

REVIZNÍHO TECHNIKA URČÍMĚSTO BLANSKO

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

hod 55.00
15.00hod

Podružný materiál
i

Elektromontáže celkem 887 450,06 219 677,00

Zemní práce a ostatní (D+M)

VYTYČENÍ TRA TI KABEL. VEDENÍ
V zastavěném prostoru km 1,60

POUZDROVÝZÁKL.PRO STOŽ. VENK.

OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

VČETNĚBETONU

500x500x900 mm, vč. odvodnění ks 27,00

POUZDROVÝZÁKL.PRO STOŽ. VENK.

OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

VČETNĚBETONU

400x400x800 mm, vč. odvodnění ks 21,00

HLOUBENI KABELOVÉ RYHY

VZEMINE TRIDY3

Sire 350mm,hloubka 800mm 1 290,63m

HLOUBENI KABELOVÉ RYHY

VZEMINE TRIDY4

Sire 350mm,hloubka 800mm 70,00m

HLOUBENI KABELOVÉ RYHY

VZEMINE TŘÍDY5

Sire 500mm,hloubka 1200mm 62,00m

ZAHOZ KABEL. RYHY-ZEMINA TR.3

Sire 350mm,hloubka 800mm 1 330,00m

ZAHOZKABEL.RYHY-ZEMINA TRA

Sire 350mm,hloubka 800mm 70,00m

ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.5

Sire 500mm,hloubka 1200mm 72,00m

FOLIE VYSTRAZNA ZPVC

Sirka 33cm
r

1 562,00m



PROTLAK dt.6rn vč.startovacíchjam

a chráničky dn 63mm

v hloubce 800mm
r

KABELOVÝPROSTUP TRUBKY

KOPOFLEX 63mm

KOPOFLEX 110 mm

KABEL.KANAL ZPREFABRIKOVANÝCH

BETON.ŽLABU NEASFAL TOVANY

TKll-20xl7/12,5xllcm

ODVOZZEMINY

Do vzdálenosti 1 km

Za kazdy další km

PROVIZORNÍ UPRA VA TERENU

VPRIRODNÍZEMINE

Zemina tridy 3

Zemina tridy 4

Zemina tridy 5

DOVOZ BETONU

na stavbu

SEJMUTIDRNU

Nářez drnu, odvoz

ÚPRAVA POVRCHU

Položeni drnu, dovoz

ŘEZANÍ SPÁRY

V asfaltu nebo štěrkoasfaltu

BOURANÍ ZIVICNYCH POVRCHU

Sila vrstvy 5-10cm

JEDNOVRSTVOVÁ BALENÁ

Vrstva do lOcm

BETONOVÁNÍ

obrubníku

PRŮRAZ BETONEM

O tloustce 45cm

VYTRHANÍ DLAŽBYKLADENE

do štěrkopísku

zámková
v.

ÚPRAVA POVRCHU

ZNOVUPOLOŽENI DLAŽBY
zámková

ÚPRAVA STÁV. OPLOCENÍ

stáv. drátěné oplocení

Zemní práce celkem 576 120.25

Uváděné hodnoty ze zanáší do SO06 EL Rekapitulace


