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SMLOUVA O DÍLO č. 2019/D/0079
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Název: Zimní stadion Kuřim, s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim
Zapsán: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu

v Brně, v oddílu C, složce 98736
IČO: 05886007
DIČ: CZ05886007
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-4091890237/0100
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: tel. e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Článek 1
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem smlouvy je provedení díla specifikovaného v čl. 2, této smlouvy.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti dle čl. 2, této smlouvy
svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny
dle čl. 4.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména
s projektovou dokumentací, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, a se
staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu
a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu prací, který je přílohou
č. 1, této smlouvy, na předmět díla. Vyjma pyrotechnického průzkumu, který bude řešen
následně dodatkem k této smlouvě a vyjma položek uvedených v soupisu prací a cenové
nabídce, které byly objednatelem před podpisem této smlouvy již provedeny a tudíž byly
v cenové nabídce objednatelem „vynulovány“, tyto nejsou předmětem díla dle této smlouvy.
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Článek 2 
PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je vybudování inženýrských sítí k nápojným bodům s hokejovou halou dle 
projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 této smlouvy. 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:  
IO 201a, IO 301a, IO 351a, IO 653a, IO 654a, IO 655, IO 401a.  

2.2 Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem 
„Sportovní areál v Kuřimi“, jejímž zhotovitelem je Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 
Brno, IČ: 25348817 (dále jen „projektová dokumentace či PD“) a v souladu se všemi 
podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci včetně vyjádření dotčených orgánů, správců 
sítí a stavebního povolení. 

2.3 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména: 

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSP“) a její předání objednateli ve 
3 tištěných vyhotoveních a dále ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.dwg a *.pdf. Do DSP 
všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti projektové 
dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby. Části DSP, u kterých nedošlo k žádným 
změnám oproti projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“; 

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
geodetické vytyčení stavby před jejím zahájením, vytyčení inženýrských sítí, vyjma  
archeologického průzkumu (tento si zajistí na své náklady objednatel); 

- před zahájením zemních prací budou vytyčeny podzemní inž. sítě a zařízení (pokud budou 
stavební činností zhotovitele dotčeny), vše v souladu s vyjádřeními správců sítí v dokladové části 
PD, přičemž podmínky jejich správců, vlastníků dopravní a technické infrastruktury musí být 
dodrženy po celou dobu výstavby. Před záhozem podzemních inženýrských sítí musí být přizváni 
ke kontrole zástupci příslušných správců; 

- zřízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, jeho provozování po dobu realizace 
stavby, ostraha stavby a staveniště včetně zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, po ukončení realizace odstranění zařízení staveniště a celkový úklid stavby a 
staveniště před předáním a převzetím;  

- zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními 
pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu a k zařízení staveniště, před 
znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby a uvedení všech těchto povrchů dotčených 
stavbou do původního stavu. Před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem 
zdokumentovány, dokumentace bude součástí zápisu o předání a převzetí staveniště; 

- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 
- průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá 

objednateli na CD/DVD při předání díla; 
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí apod., kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla a jejich předání objednateli ve 3 
vyhotoveních, nejpozději k termínu předání a převzetí díla; 

- provedení veškerých prací a dodávek v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku; 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, dodržování plánu BOZP 
a  respektování požadavků koordinátora BOZP; 

- zajištění veškerých dokladů nutných ke kolaudaci stavby a součinnost při kolaudaci stavby; účast 
na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud nastane situace, že závěrečná kontrolní 
prohlídka bude provedena po přejímce a stavební úřad bude požadovat doplnění či upřesnění 
dokladů technické dokumentace, je zhotovitel povinen obstarat doklady ve vztahu 
k  provedenému dílu, které je předmětem smlouvy; 

- geodetické zaměření skutečného provedení dokončených objektů a zhotovení geometrického 
plánu pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí a dále pro potřeby objednatele (zaměření 
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skutečného provedení stavby s tabulkou výměr) ve formátech dwg, dgn, dxf dle struktury dodané 
objednatelem; 

- zajištění technické dokumentace k závěrečné kontrolní prohlídce - tato dokumentace bude 
obsahovat zejména protokol o předání a převzetí díla, stavební deník, zkušební protokoly, zápisy 
o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zprávy, záruční listy, certifikáty, 
atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, prohlášení o 
vlastnostech použitých materiálů a výrobků, doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole 
provozuschopnosti technologického zařízení a požárně bezpečnostních zařízení, v případě 
potřeby technickým dozorem zadavatele odsouhlasený postup úpravy podloží zpracovaný 
odborným geologem, doklady o uložení odpadů na skládce, návody na obsluhu, pokyny na 
údržbu a kontroly. Výše uvedené doklady budou předloženy objednateli v českém jazyce, ve 
třech tištěných vyhotoveních (1 x originál a 2 x kopie), nejpozději ke dni předání a převzetí díla, a 
to včetně DSP, geodetického zaměření skutečně provedeného díla.  

2.4 Místo plnění: k.ú. Kuřim, blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

2.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen 
projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

2.6 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů 
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

2.7 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku, v případě, že z těchto změn bude vyplývat 
zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 
13.2. této smlouvy, ceny více či méně prací se budou řídit viz dále čl. 4.3 této smlouvy. 

2.8 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.9 Objednatel je oprávněn měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí 
takové změny zohlednit. 

Článek 3 
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době: 

Zahájení díla: Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. 

Dokončení díla: Den, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla se soupisem 
případných vad a nedodělků. 

Dílo bude dokončeno a předáno do 8 týdnů od zahájení.  

Počátek běhu záruční lhůty: Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

3.2 Protokolární předání staveniště proběhne do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy. 
V případě zpoždění se s termínem předání, posouvají se o stejnou dobu i další navazující 
termíny. 

3.3 Protokolární předání díla proběhne nejpozději do 1 týdne od výzvy zhotovitele k předání 
a převzetí díla. Předání a převzetí díla organizuje zhotovitel. 

3.4 Zhotovitel je povinen k protokolárnímu předání a převzetí díla přizvat osobu či osoby 
vykonávající technický dozor objednatele, případně také autorský dozor projektanta. 

3.5 Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací, 
který bude dodán před podpisem smlouvy. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel 
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veškeré stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu. Jakékoli změny v časovém 
harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele (např. 
zápisem z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku). 

3.6 Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.7 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla o stejný 
počet dnů o jaký trvalo takovéto prodlení.  

3.8 Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 
obou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá 
objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve 
však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro 
jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze v pracovní den. 

Článek 4 
CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Výše sjednané ceny 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

 cena bez DPH 2.971.144 Kč 

 DPH 21 % celkem 623.940 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 3.595.084 Kč 

4.2 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, 
náklady na zařízení staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž, 
zpracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, vyhotovení požadovaných 
dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení, 
provozní náklady (mj. též náklady spojené se spotřebou a měřením médií pro provedení díla, 
pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, součinnost při kolaudaci apod.), náklady na 
správní poplatky, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla. 

4.3 Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu 
díla formou víceprací, méněprací nebo změnou rozsahu prací, což bude objednatelem písemně 
potvrzeno ve stavebním deníku a v případě navýšení ceny sjednají smluvní strany písemný 
dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnové listy, které jsou podkladem 
dodatku ke smlouvě, bezodkladně, nejpozději do tří dnů po zjištění skutečnosti, která je 
důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací. 
Méněpráce a vícepráce budou oceněny na základě zhotovitelem vypracovaného položkového 
rozpočtu změn odsouhlaseného TDI a osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech 
technických takto: 

 méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu zhotovitele, který je 
nedílnou součástí této smlouvy; 

 vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud nejsou 
obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v cenové úrovni odpovídající době 
zhotovování tohoto díla. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou 
kalkulací zhotovitele odsouhlasenou TDI a osobou objednatele oprávněnou k jednání 
ve věcech technických.    

4.4 Ke každému oceněnému položkovému rozpočtu změny vyhotoví zhotovitel samostatný 
změnový list, jehož obsahem bude zejména přesný technický popis změny díla, cena a vliv 
změny na dílčí a konečné termíny výstavby. Změnový list musí obsahovat i odkaz na provedený 
zápis ve stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změna díla vznikly a z 
jakého důvodu. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že dílčí 
termíny, případně konečný termín výstavby bude dodržen. K takto předloženým změnovým 
listům se vyjadřuje TDI nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich doručení zhotovitelem. 
Změnové listy budou podepsány zhotovitelem, TDI, osobou objednatele oprávněnou k jednání 
ve věcech technických a generálním projektantem. Vyjma položek, které byly objednatelem již 
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provedeny a před zahájením díla v rozpočtu „vynulovány“, tyto položky také nejsou předmětem 
díla. 

4.5 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

4.6 Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění 
díla bude muset zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést 
do souladu s projektovou dokumentací, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy z kontrolních 
dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy sjednáno. 

4.7 V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se 
smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla. 

Článek 5 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích měsíčních faktur a konečné 
faktury. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA), a pokud 
některé položky podléhají režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zohlední zhotovitel tuto skutečnost 
při vystavení účetních dokladů. 
Faktura vystavená zhotovitelem musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle ust.  
§ 435 občanského zákoníku. 

5.4 Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené 
v uplynulém fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do 
čtrnáctého dne měsíce následujícího. Podkladem k vystavení dílčích faktur a konečné faktury je 
soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný 
zhotovitelem a potvrzený osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických a 
TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na konečnou fakturu. Zhotovitel 
se zavazuje doručit dílčí faktury a konečnou fakturu vždy ve třech vyhotoveních technickému 
dozoru objednatele do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je 
faktura vystavena.  
Částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele.  

5.5 Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury do výše maximálně 90 % ceny díla bez DPH a 
objednatel je bude hradit v souladu s odst. 5.4. tohoto článku smlouvy. Zbývající část ceny díla 
bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou bude zhotovitel oprávněn vystavit 
po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad dle čl. 8.4 této smlouvy. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění u konečné faktury je tedy datum převzetí díla objednatelem nebo datum 
odstranění případných drobných vad díla nebránících užívání, bude-li dílo s těmito drobnými 
vadami převzato. 

5.6 Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení, den uskutečnění plnění a den splatnosti faktury, 
- označení peněžního ústavu a č. účtu dle smlouvy o dílo, na který se má platit, 
- označení díla a číslo smlouvy objednatele, 
- rozsah a předmět plnění, 
- fakturovanou částku,  
- číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 
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- přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem, 
- faktura musí obsahovat název předmětu díla: Sportovní areál v Kuřimi – prodloužení IS 

5.7 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě zhotovitel neprodleně doručí objednateli novou 
fakturu s opravenými údaji včetně opraveného data splatnosti. 

5.8 Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli 
v odsouhlasené podobě. 

5.9 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce (nebo 
vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a odsouhlaseny (změnový list, dodatek). 

5.10 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele 
na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury 
resp. z více faktur zhotovitele) při respektování zákona o DPH.  

Článek 6 
STAVENIŠTĚ 

6.1 Prostor místa plnění (staveniště) je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

6.2 Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu do 5 pracovních 
dní od podpisu této smlouvy. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, 
průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla. 

6.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na měření jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

6.4 Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a 
majetku třetích osob až do doby jeho dokončení a předání objednateli. Zhotovitel na sebe 
přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem (případně do odstranění drobných vad), 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit anebo, 
není-li to možné, finančně uhradit. 

6.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

6.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O 
předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 
než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 
vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich 
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 
vyžaduje. 

6.10 Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který 
také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 
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jakéhokoliv druhu. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla
objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot
a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu
původního.

Článek 7
PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1 Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je (jméno, telefon, email): tel.
e-mail:

Hlavní stavbyvedoucí se bude na plnění díla osobně podílet a mezi jeho hlavní úkoly patří: řídit
stavební práce, koordinace postupu prací na staveništi, komunikace s pověřeným pracovníkem
objednatele a s technickým nebo autorským dozorem objednatele, účast na předání staveniště,
účast na kontrolních dnech, účast na přejímce díla a další související činnosti. Zhotovitel může
v odůvodněných případech (např. onemocnění, čerpání dovolené) po domluvě s objednatelem
stavbyvedoucího/hlavního stavbyvedoucího dočasně nahradit jinou osobou - zástupcem.

7.2 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě hlavního stavbyvedoucího, bude o
tom uveden zápis ve stavebním deníku. Nový hlavní stavbyvedoucí musí splňovat minimální
kvalifikační požadavky kladené na tuto osobu v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení, tyto
dokumenty musí být před změnou hlavního stavbyvedoucího doloženy objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů, který si objednatel může u zhotovitele
písemně vyžádat.

7.4 Objednatel sdělí zhotoviteli, kdo je jeho technickým dozorem, autorským dozorem a koordinátor
bezpečnosti práce i jejich případné změny.

7.5 Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

7.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta.

7.7 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání
s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

7.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo
autorskému nebo technickému dozoru (dále společně „dozor“) objednatele přístupné po celou
dobu realizace stavby v pracovní době.

7.9 Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny
dozorem objednatele.

7.10 Zhotovitel je povinen předávat dozoru a objednateli (nebo jím pověřené osobě) všechny
podklady týkající se realizace díla a kontrolních dnů, které si vyžádá.

7.11 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit technický
dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje osoba vykonávající technický dozor s prezenční
listinou, který předá všem zúčastněným prostřednictvím emailu do tří pracovních dnů po
ukončení kontrolního dne. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany
závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro
dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před
konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu
o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

7.12 Dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla.
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na
úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné
dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou
s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým nebo autorským dozorem objednatele
dočasně zastaveno.
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7.13 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody 
inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., 
a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy 
o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 
objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na 
náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 
znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 
částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

7.14 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.15 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

7.16 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně 
nahradit. 

7.17 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to 
tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a případně 
v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

7.18 Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.  

7.19 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti zhotovitele 
uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, pokud tento požadavek 
neodporuje provedení díla, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

Článek 8 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v rámci předávacího a přejímacího řízení.  

8.2 Dokončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektové dokumentaci pro 
provádění stavby. Řádným dokončením díla se dále rozumí předání veškerých nezbytných 
dokladů, které umožní podání žádosti o kolaudační souhlas. 
Řádným dokončením díla se také rozumí odstranění případných ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují, potvrzené zápisem o odstranění těchto vad 
podepsaným oběma smluvními stranami. 

8.3 Předávacím a přejímacím řízením se rozumí řízení, jehož předmětem je šetření  
o skutečném stavu dokončeného díla za účasti objednatele, zhotovitele, či jimi písemně 
zmocněných nebo pověřených osob, budoucího uživatele a za účasti technického dozoru 
objednatele. 

8.4 K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. 
Zhotovitel dílo předá a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami.  
Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se 
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takovéto vady při předání díla vyskytly. O odstranění těchto vad bude pořízen zápis, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. 

8.5 V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 
kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli. 

8.6 Zhotovitel doloží k předání a převzetí díla veškeré nezbytné doklady, zejména doklady uvedené 
v čl. 2.3 této smlouvy. 

8.7 Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne 
požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit 
vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to 
v  termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem. 

Článek 9 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. 

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady do 7 dnů, nejdéle však do termínu 
dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v čl. 0., této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 
potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami o předání a převzetí opravy.  

Článek 10 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla. 

10.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek. 

10.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy 
zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a stavebně 
montážní pojištění. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši ceny díla 
bez DPH dle čl. 4. této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ověřenou kopii takové 
pojistné smlouvy při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 
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Článek 11 
SANKCE 

11.1 V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

11.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k odstranění 
vad a nedodělků uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

11.3 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad uplatňovaných 
objednatelem v termínu dle čl. 9.5., je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, 
že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu. 

11.4 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad uplatňovaných 
objednatelem jako havarijní, v termínu dle  čl. 9.5., je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí 
zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu dle čl. 9.5. 

11.5 V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 občanského zákoníku ze svého vztahu. 

11.7 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním 
o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn 
domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností.  

11.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení oprávněné Výzvy k jejich 
úhradě s vyčíslením smluvní pokuty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

11.10 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z fakturované částky až do jejího uhrazení. 

Článek 12 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní v přiměřené lhůtě mu k tomuto 
účelu poskytnuté objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12.2 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem; 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, jestliže Zhotovitel 
po dobu delší než 15 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ 
přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této smlouvy či 
občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují 
technologické pauzy uvedené v harmonogramu; 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů; 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany; 

e) pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 10.4., této smlouvy; 

f) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý 
vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 
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12.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

12.4 Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

12.5 Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 

a) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“; 

b) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí; 

c) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění a termínu a způsobu vyklizení staveniště. Objednatel má v případě ukončení 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad; 

d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
uzavření dohody dle písm. c); 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak; 

f) zhotovitel vystaví fakturu v souladu s odsouhlaseným soupisem provedených prací a 
převzatých dodávek; 

g) objednatel uhradí fakturu ve lhůtě dle čl. 5.8, této smlouvy. 

12.6 Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

12.7 Vyšší moc. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání a živelné pohromy apod. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek 
stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc 
odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

Článek 13 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Veškerá jednání o díle s objednatelem či jinými orgány budou probíhat v českém jazyce. 
Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou 
v českém jazyce. 

13.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. Pro vyloučení všech pochybností se předchozí věta netýká 
zhotovování díla poddodavateli zhotovitele. 

13.4 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým. 

13.5 Písemnosti budou doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž budou 
považovány za doručené 3. dnem ode dne prokazatelného odeslání. V případě, že některá ze 
smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že 
písemnost byla doručena. 
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13.6 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat
smluvní stranu.

13.8 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě,
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen soudem místně příslušným.

13.9 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je
v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

13.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění
této veřejné zakázky včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení realizace, a pokud
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak se použije tato lhůta.

13.11 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu,
1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.

13.12 Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 5. 2019, č. usnesení
220/2019.

13.13 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a
uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text
smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
(dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly,
že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k
uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

13.14 Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dle
zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

13.15 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.16 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

V Kuřimi, dne V Kuřimi, dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

…………………….................……………. ………………………...............……………
Město Kuřim Zimní stadion Kuřim, s.r.o.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města Jednatel


