
MHMPXPCWSEX7

Stejnopis č. j

Dohoda o narovnání
č. Objednatele: DOH/21/02/006648/2019 

č. Zhotovitele 1961009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

Hlavni město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,
IČO: 000 64 581 
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha, č.ú. 20028-5157998/6000 
zastoupeno: lng. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního MHMP

(dále jen,, Objednatel')

a

Subterra a.s.,
se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 453 09 612 
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 4001-0816021103/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 
zastoupená: lng. Ondřej Fuchs předseda představenstva a lng. Pavel Zykán člen představenstva

(dále jen „ Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako smluvní 
strana “)

Preambule

Jelikož existují mezi Objednatelem a Zhotovitelem ke dni podpisu této dohody sporná práva 
a povinnosti popsané v článku I. této dohody o narovnání a také z důvodu, aby obě strany této 
dohody předešly dalším nákladům spojených s vedeným soudním řízením v této věci, uzavírají tuto 
dohodu o narovnání, jejímž účelem je úprava veškerých vzájemných práv a povinností mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 25.11.2014, č. dle Objednatele



DIL/20/04/000025/2014 (resp. č. Zhotovitele 1404127), ve zněni Dodatku č. 1, č. dle 
Zhotovitele 1404127.

I.

Skutkový stav

1. Objednatel zahájil dne 16.7.2014 zadávací řízení na veřejnou zakázku ..TV Slivenec. etapa 0018 
K llolynf4, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka Zhotovitele. Na základě této 
skutečnosti uzavřelo hlavní město Praha dne 25.11.2014, jako Objednatel na straně jedné, spolu 
se společnosti Subtcrra a.s., jako Zhotovitelem na straně druhé, Smlouvu o dílo č. dle 
Objednatele DIL/20/04/000025/2014 (resp. č. Zhotovitele 1404127), jejíž předmětem bylo 
provedení stavby č. 0050 „TV Slivenec44 etapa ..K Holyni“ č. etapy 0018 (dále jen „Smlouva"). 
l ato Smlouva o dílo byla následně doplněna Dodatkem č. 1. Cena byla sjednaná v celkové výši 
14.475.288. - Kě bez DPH s termínem realizace ve lhúté 60 kalendářních dnů ode dne písemné 
výzvy Objednatele. Pro technické a inženýrské činnosti, včetně stavebního dozoru souvisejícího 
s prováděním díla dle Smlouvy, včetně odstraňování vad a provádění oprav zmocnil Objednatel 
společnost ZAVOS, s.r.o., IČO: 602 03 013 (dále jen „mandatář"). Zhotovitel dílo, které bylo 
předmětem Smlouvy, řádně zhotovil, rádně jej předal Objednateli, který dílo protokolárně 
převzal dne 12.6.2016.

2. Ve Smlouvě bylo sjednáno, že v případě výskytu víceprací je Zhotovitel povinen nejpozději do 
24 hodin po jejich výskytu informovat rnandatáře a do 3 dnů tyto práce nacenit a formou cenové 
nabídky je předložit Objednateli. V případě, že Zhotovitel nedodrží tento sjednaný postup, 
nevzniká mu nárok na úhradu těchto prací a Objednatel nemá povinnost tyto práce uhradit.

3. V průběhu realizace díla došlo ke změně závazku ve Smlouvě spočívající v realizaci víceprací 
(dodatečných a nových stavebních prací), a to z důvodu, že projektová dokumentace s nutností 
provedení těchto prací buď nepočítala, anebo nutnost jejich provedení spočívala na 
skutečnostech, které vyšly najevo až v průběhu realizace stavby, přičemž tyto nebylo možné 
předem nijak předvídat. Tyto dodatečné, resp. nové, stavební práce nebyly obsažený v původních 
zadávacích podmínkách.

4. Na základě provedení těchto víceprací požadoval Zhotovitel po Objednateli zaplacení částky ve 
výši 3.716.461,34 KČ, které Zhotovitel uplatnil fakturou č. 18040186 ze dne 13.6. 2018(ZL2až 
ZLS).

5. S touto částkou však Objednatel nesouhlasí, kdy namítá, že oznámení o výskytu víceprací 
nesdělil mandatáři ve lhůtč sjednané ve Smlouvě, ale až následně po realizaci těchto prací, a to 
najednou dne 9. 2. 2016. Dále má Objednatel také za to, že v souvislosti s realizací díla byly pro 
Městskou část Praha 5 provedeny práce spočívající v realizaci dvou parkovacích stání a úpravě 
chodníků v celkové hodnotě 71.552, - Kč. Byly tedy provedeny práce nikoli pro Objednatele, ale 
pro třetí subjekt. Důležitá je také skutečnost, že zákon o zadávám veřejných zakázek 
neumožňoval změny závazku ze smlouvy na realizaci veřejné zakázky v realizaci víceprací a 
uzavření dodatku ve smlouvě, aniž by bylo uskutečněno jednací řízení bez uveřejnění (JRBU) za 
dodržení zákonných podmínek. Z důvodu nutnosti nahrazení J&BU nechal Objednatel za účelem 
zjištěni ceny v místě a čase obvyklé za realizované vicepráce zpracovat znalecký posudek ze dne I2



23.5.2016, č. 6537-040/2016. znaleckým ústavem DOLMEN SERVIS, s.r.o., sc sídlem Anny 
Letenské 17, 120 00 Praha 2, který ve znaleckém posudku dospěl k závěru, že ceny v místě a 
čase obvyklé za vícepráce specifikované Zhotovitelem vyhovuji definici pro cenu obvyklou. 
Dále si Objednatel nechal zpracovat odborné posouzeni soupisu prací od pani .lany Choděrové - 
rozpočty, kalkulace v oblasti stavebnictví, sc sídlem Hlohová 1705/19,106 00 Praha 10, k určení 
toho, zda provedené práce splňují zákonné parametry víceprací stanovené zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, v jakém rozsahu byly vícepráce provedeny a zda byly vícepráce oceněny 
postupem sjednaným ve Smlouvě. Dle tohoto odborného „posouzení soupisu prací - oznámeni 
změny společnosti Subtcrra a.s.," ze dne 27. II. 2019, dosahuje cena provedených víceprací 
celkové částky 3.250.000, - Kč. Tímto postupem tak byly učiněny úkony, které by musel 
zadavatel činit v rámci JŘBÚ a které jsou zohledněny v této dohodě o narovnání. Těmito svými 
úkony Objednatel dodatečně zhojil absenci postupu stanovenou zákonem o zadávání veřejných 
zakázek v souvislosti s provedením JŘBU a výsledky tohoto postupu jsou zohledněny v této 
dohodě o narovnání.

6. Jelikož nedošlo k zaplacení shora uvedené částky, podal Zhotovitel dne 6.2.2019 u Obvodního 
soudu pro Prahu 1 žalobu, ve které se domáhal uloženi povinnosti Objednateli zaplatit Zhotoviteli 
částku ve výši 3.716.431,34 Kč s příslušenstvím a náhradou nákladů řizení. Zhotovitel měl za to, 
žc vícepráce byly provedeny v souladu sc Smlouvou, když byly provedeny vždy po schválení 
projektantem na základě příkazu technického dozoru stavby, byly Objednatelem řádně převzaty 
s tím, že příkaz k jejich provedení byl zapsán ve stavebním deníku a dále pak s tím, že souhrnný 
změnový list bez výhrad mandatár převzal a posléze předložil Objednateli. Dne 9.5.2019 podal 
Objednatel návrh na přerušení řízení z důvodu probíhajících jednání o mimosoudním 
vyrovnání této věci. Toto řízení je nadále vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 38 
C 39/2019.

II.

Narovnáni

1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem je tedy sporný, jak postup při realizaci víceprací, tak i výše 
částky, kterou Zhotovitel na základě shora uvedeného požaduje po Objednateli. Z tohoto důvodu 
uzavírají smluvní strany tuto dohodu o narovnání podle ustanovení § 1903 a násl. občanského 
zákoníku, s tím, že se všechna stávající práva a povinnosti související s touto věcí nahrazuji 
těmito právy a povinnostmi:

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli na základe této dohody o narovnáni částku 
ve výši 3.250.000, - KČ včetně DPH (slovy: tři miliony dvě stě padesát tisíc korun českých>, 
a to do 30 dnu ode dne, kdy tato dohoda bude schválena příslušnými a oprávněnými 
orgány Objednatele. Tato ěástka bude Objednatelem zaslána bankovním převodem na 
účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této dohody o narovnání pod variabilním symbolem 
18040186.

I.
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Zhotovitel jc povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude částka ve výši 
3.250.000, - Kč včetně DPH připsána na shora uvedený účet, svou žalobu ze dne 
6.2.2019, o kterc se vede soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 38 
C 39/2019, vzít zpět v celém rozsahu. Objednatel a Zhotovitel se tímto zavazují, že 
nebudou požadovat náhradu nákladů řízení a náhradu nákladů právního zastoupení 
v tomto soudním sporu s tím, že každý z nich ponese veškeré své vzniklé náklady sám.

Pro případ, kdy Obvodní soud pro Prahu I v soudním řízení sp. zn. 38 C 39/2019 nařídí 
jednání, zavazu jí se Objednatel a Zhotovitel požádat společně soud, aby jednání odročil 
z důvodu mimosoudního vyřešení celé věci.

II.

III.

Zaplacením částky ve výši 3.250.000, - Kč včetně DPH Objednatelem ve prospěch 
Zhotovitele a zastavením soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 
pod sp. zn. 38 C 39/2019, s tím, že ani Objednateli ani Zhotoviteli nebude přiznána 
jakákoli náhrada nákladů řízení, budou veškerá práva a povinnosti v této věci zcela 
vypořádány. Objednatel a Zhotovitel toto berou na vědomí a výslovně se zavazují, že 
v budoucnu nebudou v souvislosti se Smlouvou a touto dohodou o narovnání ničeho 
uplatňovat.

IV.

III.

Závěrečná ustanovení

Tato dohoda o narovnání, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znční.

1.

2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou 
jednat v souladu s účelem této dohody o narovnání a nebudou jej mařit, přičemž budou činit 
vše nezbytné pro dosažení účelu této dohody.

Tato dohoda o narovnání je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

3.

4. Tuto dohodu o narovnání lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních strany na téže listině.

5. lato dohoda o narovnání je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
dva (2) stejnopisy obdrží Zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží Objednatel.

6. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že narovnání provedené touto dohodou představuje úplné 
a konečné vypořádání všech jejich vzájemných práv a povinností vyplývajícího ze vztahu 
popsaného v článku I. této dohody. Smluvní strany výslovně prohlašují, Že nebudou uplatňovat 
z těchto právních titulů žádné další Či související nároky.
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7. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách této dohody o narovnáni, číselné označení této dohody, datum jejího 
podpisu a text této dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
udělují svolení k jejich využití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této dohodě mohou být, 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za 
podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.

9. V souladu s ust. § 43 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni 
pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této dohody schválila 
Rada hlavního města Prahy usnesením č.2835 ze dne 16. 12.2019.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni této dohody o narovnáni v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu o narovnání před jejím podepsáním 
přečetly, žc s jejím obsahem souhlasí, ve byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle a žc nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

1 7 12. 201918 -12- 2019V Praze dne V Praze dne:

Za Objc ZaZhoum

Hlavní město Prabn S u b t c r r a a.s.

Ing. Karel Prajer
ředitel Odboru investičního MHMP

Ing. Ondřej Fuchs 
předseda představenstva

S u b t e r r a a.s.

Ing. Pavel Zykán 
člen představenstva

5


