
Změnový list č. 1 - pro objednatele č.1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

Projektant: 

Přílohy
Přílohy:

Rozpočt ke Změnovému listu č.1 - pro objednatele č.1

Objednatel č. 1: 
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Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-1 020 241,26 Kč

1 019 448,76 Kč

-792,50 Kč

Popis změny:

SO 101 - Komunikace, SO 201 - Opěrná zeď, VON - Vedlejší a ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- z důvodu špatných klimatických podmínek během výstavby bylo nutné provádět opakovaně některé práce (čerpání vody v zatopeném výkopu, vyčištění 

výkopu ručně od naplavenin, ruční výkop sesunutého materiálu do výkopu, čištění bednění a výztuže od bahna a naplavenin, drobné opravy bednění, oprava a 

doplnění těsnících hrázek pro převod vody, přetěsnění potrubí pro převedení vody, čištění nových betonů od bahna a naplavenin tlakovou vodou);                                                                                                                                                                                                                                

- z důvodu umístění potrubí tlakové kanalizace a vody v těsné blízkosti projektované opěrné zdi bylo nutné přijmout následující opatření (hloubení a výkop v 

prostoru kolem obou potrubí provádět ručně a se zvýšenou opatrností, obě potrubí bylo nutno postupně zajišťovat stabilním podepřením tak, aby zůstala 

nepoškozena;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- bylo provedeno narovnání množství a výměr dle skutečného provedení stavby;                                                                                                                              - 

z důvodu havarijního stavu komunikace a dalšího poškození - z důvodu používání jako přístupová trasa stavby, bylo rozhodnuto o prodloužení úpravy 

asfaltového povrchu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- odečet neprovedených prací - u vedlejších a ostatních nákladů;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele č. 1

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH -166,43 Kč

náklady na změnu vč. DPH -958,93 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele č.1 6 567 819,87 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  pro objednatele č.1

7 946 103,12 Kč

-792,50 Kč

Zhotovitel: SANAP společnost s ručením omezeným

TDS: IKA FINAL, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář 

Předmět díla: III/11726 opěrná zeď Strašice

Objekt: SO 101 - Komunikace, SO 201 - Opěrná zeď, VON - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

6 567 027,37 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH pro objednatele č.1

dle § 222 zák. 136/2016 odst. 2 a 4

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápisy ve stavebním deníku, zápisy z KD, žádost zhotovitele

Jedná se o změnu:

6 567 819,87 Kč
Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro 

objednatele č.1


