
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
SOD/000730/019/OIÚ 
Chodník v ul. Plk. Švece a Gorkého Říčany
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
	Číslo smlouvy objednatele:	             SOD/00730/2019/OIÚ

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Arch. Alice Štěpánková, Ing. Štěpánka Šritrová

	Technický dozor investora (TDI):
	[………….…]

	tel.:
	[………….…]

	Email:
	[………….…]

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	HES stavební s.r.o.

	sídlem:
	Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

	zastoupený:
	Michalem Jakubcem, jednatelem

	bankovní spojení
	Moneta Money bank, Oberbank AG

	číslo účtu:
	

	IČO:
	28143213

	DIČ:
	CZ28143213

	Identifikátor datové schránky
	pnj8bie

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Michal Jakubec

	tel.:
	

	email
	info@hes-stavební.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 

	

	
	


 (Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
	


Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací na akci „Chodníku v ulici Plukovníka Švece a v ulici Gorkého 
v katastrálním území Říčany- Radošovice “. 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích  doměřených a dořešených dle skutečnosti pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD. 
Článek 3rd Doba provádění díla
3.1. Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění 
Článek 4th Cena díla
1. Celková cena díla dle původního znění smlouvy o dílo činí 445 101,04 Kč bez DPH, tj. 538 572,26 Kč včetně DPH. Cena dle ZL č. 1 uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1 se sjednává takto: 

	ZMĚNOVÝ LIST 
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Rozdíl Celkem bez DPH
	Rozdíl Celkem včetně DPH

	     1 
	197 860,-
	0
	197 860

	239 410,60


4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací se celková cena díla mění takto  642 961,04 Kč bez DPH a 777 982,86 Kč s DPH. 
Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 1  nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Říčany dne 12.12.2019 pod č. usnesení 19-60-047.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č.1 
	
V Říčanech
	
dne      
	
V Praze 
	
dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	

	starosta města	
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