
Příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ:

Předpokládaný termín plnění dle zadávací dokumentace do 31.3.2017 s tím, že Smlouva 

bude podepsána tak, aby mohly být dodrženy tyto průběžné lhůty nabízejícího:

- 14 týdnů dodávka usměrňovačů, návazně 

- 2 týdny na provedení návozu zařízení na místo montáže, návazně

- 6 týdnů na provedení přemístění GU3, demontáže GU1 a GU2 a montáže a uvedení 

do provozu nových usměrňovačů

- celkem tedy 22 týdnů

POTŘEBNÁ SOUČINNOST ZADAVATELE:

- zajištění a poskytnutí MUFKY pro návoz

- zajištění vstupů pro provádějící pracovníky

- zajištění přemístění UPS ELFIS
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