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- měřeni pokrytí signálu, návrh rozmístěni APOD
- dovoz a instalace racku, instalace a oživení serverů, slorage a UPS, zprovozněni vizualizace
- migrace stávajících serverů, nastaveni GPO, migrace GPO 
- instalace o oživení replikačního serveru, zprovozněni zálohováni a replikace
- instalace switchů, AP, firewallů
- instalace klientských stanic, monitorů, sw pro řízení učeben 
- instalace tiskáren, skeneru, mobilního telefonu 
- instalace interaktivních tabuli o dataprojektorů
- rekonstrukce a budováni nových internetových zásuvek 
- budování nových optických tras 
- předání potřebné dokumentace o zaškolení



Předpokládaný termín zahájen: prosí: 02/12/2019
Předpokládaný termín dokončení prací: 01/03/2020
po ukončení I. etapy proběhne následné akceptační řízení (poimplementační podpora)
V Kroměříži dne 29/10/2019
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