[bookmark: bookmark0][bookmark: _GoBack]Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 1/OD/2Q19
[bookmark: bookmark1]I. Smluvní strany

 
[bookmark: bookmark2]Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Voděradská 900/2
100 00 Praha 10 Strašnice
Zastoupené : Mgr. Jitkou Fišerovou, ředitelkou školy Bankovní spojení:
IČO: 264 98 979 DIČ: CZ26498979
KB Praha 10, č.ú.: 3673370237/0100 na straně jedné
[bookmark: bookmark3]a
[bookmark: bookmark4]Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o.
Velké Zboží 169/VII
290 01 Poděbrady Zastoupené: Milanem Šátkem Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: 505328319/0800
na straně druhé
IČO : 613 85 361 DIČ: CZ61385361
uzavírají tento dodatek ke smlouvě

 
[bookmark: bookmark5]II.
[bookmark: bookmark6]Předmět dodatku
Dochází ke změně v bodě 3. Cena za dílo. Dochází k navýšení ceny o 253 168,- Kč + DPH za práce vzniklé v průběhu realizace, které nemohly být předpokládány. Soupis prací součástí „Změnového listu".
[bookmark: bookmark7]III.
[bookmark: bookmark8]Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
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[bookmark: bookmark9]i fcL.: 274 817 655

číslo OZ: 01/2019
[bookmark: bookmark10]OZNÁMENI ZMĚNY

 
Zhotovitel:
Datum: 0112.2019
Investor:
Název akce:
Instalatérské potřeby Šátek CZs.r.o.. IC: 26498979
Gymnázium. Praha 10. Voděradská, IC: 61385361
Kotelna - Výměna kotlů Gymnázium Voděradská

 
faxem °
poštou °
e-mailem o
osobně *
Způsob odeslání / předání
Datum:

 
Odkazy na specifikaci na výkresy: na rozpočtové podklady: 	na jinou část smlouvy:
[bookmark: bookmark11]Předmět změny: IOZ 01 - Provedení nového podkladu pro kondenzační kotle Popis a zdůvodněni změny:
89 536,00 Kč
Po demontáži původního kotle bylo zjištěno že podloží neumožňuje montáž nových kotlů. Bylo nutno vybourat stávající betonové schody: provést nový betonový základ včetně vyztužení kari sítěmi. Zároveň provést montážní nájezd pro nové kotle.
Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při samotné realizaci stavby Cena nákladů
[bookmark: bookmark12]IOZ 02 - Nový odtokový systém pro kondenzát
Při provedení sond stávajího odvodu kondenzátu bylo zjištěno, že je zanesen. Nutno provést nové kanalizační potrubí s vyústěním do stávajcí čerpadí jímky vpusti, obetonování.
Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při samotné realizaci stavby
Cena nákladů	10 863,00 Kč
[bookmark: bookmark13]IOZ 03 - Nová oběhová čerpadla
Po prozkoumání komunikace se stávající MaR bylo zjištěno, že pro provoz a správnou funkci nových kotlů je provedení s jedním stávajcím oběhovým čerpadlem nekompatibilní a nutno vyřešit samostatným oběhovým čerpadlem pro každý kotel. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při samotné realizaci stavby
Cena nákladů	92 800,00 Kč
[bookmark: bookmark14]IOZ 04 - Ošetření topné vody topného systému
Po provedeném zkoušek bylo zjištěno, že je nutná výměna a chemické ošetření vody v topném systému, z důvodu špatného složení a Ph stávající topné vody
Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při samotné realizaci stavby
Cena nákladů	54 326,00 Kč
[bookmark: bookmark15]IOZ 05 - Mřížka přisávání vzduchu
Cena nepředvídatelných nákladů
Při demontáži původní mřížky se tato prakticky rozpadla a nešla znovu použít a nutno dodat novou s ochranou proti ptákům a hmyzu Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při samotné realizací stavby
Cena nákladů	5 643.00 Kč
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce
n Záměr objednatele | □ chyba PD	| □ chyba zhotovitele | □ vyšší moc	| B jiné okolnosti
Oznámení vydává: Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o., IC. 26498979
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Ing. Filip Šrail
[bookmark: bookmark16]Stanovisko technického dozoru stavby:
S výše uvedenými změnami souhlasím
Příloha:

Zhotovitel:
Změnový list vystavil:
Datum:
Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o.. IC: 26498979
Gymnázium, Praha 10. Voděradská, IČ: 61385361
ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01/2019
01.12.2019

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu clila:
[bookmark: bookmark17]Popis a zdůvodněni změny: IOZ 01 - Provedeni nového podkladu pro kondenzační kotle
Po demontáži původního kotle bylo zjištěno že podloží neumožňuje montáž nových kotlů. Bylo nutno vybourat stávající betonové schody, provést nový betonový základ včetně vyztužení kari sítěmi. Zároveň provést montážní nájezd pro nové kotle.
[bookmark: bookmark18]Popis a zdůvodněni změny: IOZ 02 - Nový odtokový systém pro kondenzát
Při provedení sond stávajiho odvodu kondenzátu bylo zjištěno, že je zanesen. Nutno provést nové kanalizační potrubí s vyústěním do stávajcí čerpadí jímky vpusti, obetonování.
[bookmark: bookmark19]Popis a zdůvodněni změny: IOZ 03 - Nová oběhová čerpadla
Po prozkoumání komunikace se stávající MaR bylo zjištěno, že pro provoz a správnou funkci nových kotlů je provedení s jedním stávajcím oběhovým čerpadlem nekompatibilní a nutno vyřešit samostatným oběhovým čerpadlem pro každý kotel.
[bookmark: bookmark20]Popis a zdůvodnění změny: IOZ 04 - Ošetřeni topné vody topného systému
Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:
0
Po provedeném zkoušek bylo zjištěno, že je nutná výměna a chemické ošetření vody v topném systému, z důvodu špatného složení a Ph stávající topné vody
Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:
253168,00

 
Výsledné cena změny bez DPH :
253168.00
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Dle SoD
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Podpis zmocněnce zhotovitele:
tete——.rT í, r7 s ¡'-O- r,atíe»V - " 	iihradv 1
Datum:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Datum
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