
Č.z h o t o v it e le :D 2 - 8 4 1 / P BP A/ 0 9 2 / 2 0 1 8 / N 1 8 0 5 4 3 9 2

Křižovatka ul. Sv. Ducha, povrchy ul. Hlubčická, přechod a zastávky ul. Soukenická

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1 . M ě st o  K r n o v

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek,

2 . ST R ABAG  a .s.

se sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Profil zadavatele: 

na straně objednatele

+420 554 697 234

Bc. Jan Šrubař, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 243 

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272 

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239 

Komerční banka a.s., expozitura Krnov 

728771/0100

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

a

IČO:

DIČ:

Zastoupení:

60838744

CZ60838744

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z.Morava a

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z.Morava

Kontaktní osoba ve věcech technických:

na straně zhotovitele

osobní údaje

osobní údaje

osobní daje

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139


Smluvní strany prohlašují, že dne 24.9.2018 podepsaly smlouvu o dílo na akcí: „K ř iž o v a t k a  u l. Sv. 

D u ch a ,  p o v r ch y  u l. H lu b čick á ,  p ř e ch o d  a z a st á v k y  u l. So u k e n ick á "  (dále jen „Smlouva") a dále se 

dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Z m ě n a  v  člá n k u  4 .1  -  CEN A D Í LA

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se dle dohodnutého položkového rozpočtu mění 

takto:

- stavba „Úprava křižovatky ul. Sv. Ducha x Hlubčická v Krnově":

cena dle SoD bez DPH.......................................................9 263 454,23 Kč

cena dle dodatku č.2 bez DPH........................................... -421 988,62 Kč

- stavba „Oprava komunikace Hlubčická (od domu s pečovatelskou službou po Soukenickou)":

cena dle SoD bez DPH....................................................... 1 969 524,25 Kč

cena dle dodatku č.2 bez DPH........................................... -211 824,56 Kč

- stavba „Rekonstrukce komunikace Soukenická (od Hlubčická po poštu), včetně přechodu pro chodce 

a zastávek MHD a veřejného osvětlení":

cena dle SoD bez DPH.......................................................4 340 447,31 Kč

cena dle dodatku č.2 bez DPH........................................... -570 585,92 Kč

- stavba „Parkovací plocha a chodník na ul. Soukenická, Krnov" (Dodatek č. 1):

cena dle dodatku č . l bez DPH............................................ 518 463,39 Kč

cena dle dodatku č.2 bez DPH...........................................  -40 862,47 Kč

Cena díla vč. dodatku č . l celkem bez DPH................... 16 091 889,18 Kč

Méněpráce celkem dle dodatku č.2, bez DPH.............  -1 245 261,57 Kč

Ce n a  d le  d o d a t k u  č.2  ce lk e m  b e z  D P H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  8 4 6  6 2 7 ,6 1  Kč

DPH..............................................................................  3 117 791.80 Kč

Ce n a  d le  D o d a t k u  č . l  ce lk e m  v č . D P H . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  9 6 4  4 1 9 .4 1  Kč

(slovy: Sedmnáctmiliónůdevětsetšedesátčtyřitisícčtyřistadevatenáctkorun českých čtyřicetjedna 

haléřů) s daní z přidané hodnoty.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 2, pokud nejsou změněna nebo upřesněna 

tím to dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve čtyřech stejnopisech, z 

nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

Schváleno radou města Krno ..dy:

2|S t  r  á n k a



Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ¡sou následující přílohy:

Položkový rozpočet méněprací „Úprava křižovatky ul. Sv. Ducha x Hlubčícká v Krnově" 

Položkový rozpočet méněprací „Oprava komunikace Hlubčícká (od domu s pečovatelskou 

službou po Soukenickou)"

Položkový rozpočet méněprací „Rekonstrukce komunikace Soukenická (od Hlubčické po 

poštu), včetně přechodu pro chodce a zastávek MHD a veřejného osvětlení"

Položkový rozpočet méněprací „Parkovací plocha a chodník na ul. Soukenická, Krnov" 

(Dodatek č. 1)

1. Doložka platnosti právního úkonu:

Za objednatele: 18 *12 2019 7a zhotovitele- u osrtAUe

Doložka kupujícího:

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, 

§11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

v platném znění

Provedl příkazce operace:

Dne : .........2019

Předkládá správce rozpočtu:

Dne : ....... 2019

Náležitosti smlouvy kontroloval:

Dne : ........ 2019

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

Ing. Jiří Malík 

ředitel oblasti Sever lorava

Ing. René Suchan

ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

3|S t r á n k a

osobní údaj osobní údaj

osobní údaj



N ab ídko v ý  r o z p o če t  - so u p is p ra cí
N á z e v  p r o je k tu :  8 4 1 -P B P A  - K ř iž o v a tk a  u l.S v .D u c h a , p o v rc h  u l.  H lu b č ic k á

Oprava komunikace Hlubčická (od domu s pečovatelskou službou po Soukenickou) 

O b je d n a te l:  M ě s to  K r n o v  Z h o to v i te l :  S T R A B A G  a .s .

STRABAG

C e lk e m  [C Z K ]|l -211 8 2 4 ,5 6 ll

ČP K ó d  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y /p o p is M J M n o ž s tv í j c  r c zK i i c č  r c zK i

14. S O  103 - O p ra v a  p o v r c h u  k o m u n ik a c e  u l.  H lu b č ic k á

14.1. O p ra v a  p o v rc h u  k o m u n ik a c e  u l.  H lu b č ic k á

14.1.03. K o m u n ik a c e

14.1.03.02.00 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK z  ASFALTU DO 1.0KG/M2 M2 -129,434
14.1.03.03.00 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 50MM M2 -129,290
1 4 .1 .0 5 . O s ta tn i  k o n s t r u k c e  a  p rá c e

14.1.05.01.00 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SÍR 150MM M -25,090
—

14.1.05.02.00 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M -430,180
14.1.05.03.00 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M -26,000
14.1.05.04.00 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 -129,290

-1/1 -

osobní údaje



N ab ídko v ý  ro z p o če t  - so u p is  p ra cí
N á z e v  p r o je k tu :  8 4 1 -P B P A  - K ř iž o v a tk a  u l.S v .D u c h a , p o v rc h  u l.  H lu b č ic k á

Rekonstrukce komunikace Soukenická (od Hlubčické po poštu), včetně přechodu pro chodce a zastávek 

MHD a veřejného osvětlení 

O b je d n a te l:  M ě s to  K rn o v  Z h o to v ite l:  S T R A B A G  a .s .

STRABAG

C e lk e m  [C Z K ][| -5 70  58 5 ,9 2 ||

Č P K ó d  p o lo ž k y N á ze v  p o lo ž k v /p o p is M J M n o ž s tv í J C  fC Z K l I C Č  FCZKl

12. S O  101 - S ta v e b n í ú p ra v a  a u to b u s o v ý c h  z a s tá v e k  a  p ře c h o d u

1 2.1 . S ta v e b n í ú p ra v a  a u to b u s o v ý c h  z a s tá v e k  a p ř e c h o d u

1 2 .1 .0 3 . K o m u n ik a c e

12.1.03.08.00 58221 DLÁŽDENE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 -103,793

12.1.03.09.00 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 -67,245

12.1.03.10.00 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 -0,975

1 2 .1 .0 4 . P o tru b í

12.1.04.01.00 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M -40,000

1 2 .1 .0 5 . O s ta tn í  k o n s t r u k c e  a p rá c e

12.1.05.01.00 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNl - DOD, MONT, DEMONT KUS -5,000

12.1.05.02.00 914181 ĎOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS -2,000

12.1.05.04.00 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M
M

-40,760

-33,09512.1.05.05.00 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

12.1.05.07.00 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M -401,435

13. S O  10 2 - O p ra v a  p o v rc h u  k o m u n ik a c e  u l.  S o u k e n ic k á

1 3 .1 . O p ra v a  p o v rc h u  k o m u n ik a c e  u l. S o u k e n ic k á

1 3 .1 .0 3 . K o m u n ik a c e

13.1.03.02.00 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 M2 -63,500

13.1.03.03.00 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 50MM M2 -63,500

1 3 .1 .0 4 . O s ta tn í  k o n s t r u k c e  a p rá c e

13.1.04.02.00
13.1.04.03.00

917224
91772

SILNIČNÍ a  CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 150MM 

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

M

M

-62,220
-447,015

13.1.04.05.00 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 -63,500

-1/1 -

osobní údaje



N ab íd k o v ý  r o z p o če t  - so u p is  p r a cí
N á z e v  p ro je k tu :  8 4 1 -P B P A  - K ř iž o v a tk a  u l.S v .D u c h a , p o v rc h  u l. H lu b č ic k á

Úprava křižovatky ul. Sv. Ducha x Hlubčická v Krnově 

O b je d n a te l:  M ě s to  K rn o v  Z h o to v ite l:  S T R A B A G  a .s .  C e lk e m  [C Z K ]|l -421 988,62|[

ČP K ó d  p o lo ž k v N á z e v  p o lo ž k y /p o p is MJ M n o ž s tv í j c  rczKi I c č  rczKi

01. 0 - O s ta tn í  a v e d le jš í  n á k la d y

01.1. K rn o v

0 1 .1 .0 1 . O s ta tn í

01.1.01.06.00 041103000 Autorský dozor projektanta soub -1,000
02. 1.1 - P ř íp ra v n é  p rá c e

0 2.1 . P rá ce  a d o d á v k y  H SV

0 2.1 .0 1. Z e m n í p rá c e

02.1.01.19.00 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 -80,000
02.1.01.20.00 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 -80,000
05. 2 - SO  101 - K o m u n ik a c e  a z p e v n ě n é  p lo c h y

0 5.1 . P rá c e  a d o d á v k y  HSV

0 5.1 .0 2. Z a k lá d á n í

05.1.02.01.00 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm 
včetně lože otevřený výkop

m -50,000

0 5.1 .0 5. O s ta tn í k o n s t ru k c e  a p rá c e , b o u rá n í

05.1.05.10.00 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m kus -4,000

05.1.05.21.00 916111123.1
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 
prostého C16/20

m -30,000

05.1.05.22.00 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t -0,727

05.1.05.34.00 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních 
materiálů

m -0,180

0 5.2 . P rá c e  a d o d á v k y  PS V

0 5.2 .0 1. Iz o la c e  p ro t i  v o d ě , v lh k o s t i  a p ly n ů m

05.2.01.02.00 711161381
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní 
lištou

m -125,000

07. 4  - SO  4 0 4  - P ře lo ž k a  (o c h ra n a )  v e d e n í e le k tro n ic k ý c h  k o m u n ik a c í T K C  S Y S T É M  s .r .o .

0 7.1 . P rá c e  a d o d á v k y  PSV

0 7.1 .0 1. R EV IZE  - V C -7 /2 2 2 /8 9  P E R IO D IC K É  R EV IZE

07.1.01.01.00 38010001 Výchozí revize hod -10,000
07.1.01.02.00 38010002 Spolupráce s revizním technikem hod -2,000
08. 5.1 - S O  502.1 - V o d o v o d n í p ř íp o jk a

08.1. P rá ce  a d o d á v k y  HSV

0 8.1 .0 1. Z e m n í p rá c e

08.1.01.01.00 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

m3 -4,950

08.1.01.02.00 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 -4,950

08.1.01.03.00 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -9,900
08.1.01.04.00 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -9,900
08.1.01.05.00 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 -4,950
08.1.01.06.00 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -4,950
08.1.01.07.00 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -1,140
08.1.01.08.00 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t -2,280
0 8.1 .0 2. T ru b n í ve d e n í

08.1.02.01.00 891249931.111
Úprava vodovodní přípojky na základě výsledku průzkumu - NUTNO 
UPŘESNIT PŘI REALIZACI

soubor -1,000

0 8.1 .03. P ře s u n  h m o t

08.1.03.01.00 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

t -2,288

09. 5 .2  - S O  5 0 2.2  - K a n a liz a č n í p ř íp o jk a

0 9.1 . P rá c e  a d o d á v k y  HSV

0 9.1 .0 1. Z e m n í p rá c e

09.1.01.03.00 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m -2,000

09.1.01.04.00 119001421
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů

m -1,000

09.1.01.08.00 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -70,000
09.1.01.09.00 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -70,000
09.1.01.17.00 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -7,000
09.1.01.18.00 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t -12,000
0 9.1 .0 2. Z a k lá d á n í

09.1.02.01.00 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 
sypkých l(d) do 0,8

m2 -14,400

0 9.1 .0 3. S v is lé  a k o m p le tn í  k o n s t ru k c e

09.1.03.01.00 359901111 Vyčištění stok m -6,000
09.1.03.02.00 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizací m -6,000
0 9.1 .0 4. V o d o ro v n é  k o n s t ru k c e

09.1.04.01.00 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -2,320
0 9.1 .0 6. T ru b n í ve d e n í

09.1.06.01.00 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 
DN150

m -14,520

09.1.06.02.00 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 
DN200

m -6,880

09.1.06.03.00 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 150

kus -4,500

09.1.06.04.00 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus -4,500
09.1.06.05.00 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m -41,400
09.1.06.06.00 8991199119911 Vyvložkování - bezvýkopová sanace potrubí m -12,000

09.1.06.07.00 8991199119912
Napojení jádrovou navrtávkou DN150 mm do sběrače DN1500 mm , 
včetně utěsnění potrubí do sběrače dodávka + montáž

kus -1,000

09.1.06.08.00 8991199119913
Napojení jádrovou navrtávkou DN200 mm do sběrače DN1500 mm, včetně 
utěsnění potrubí do sběrače dodávka+ montáž

kus -1,000

09.1.06.09.00 8991199119914
Propojení nového kanalizačního otrubí DN150 se stávajícím potrubím 
DN150, včetně montážního a těsnícího materiálu dodávka + montáž

kus -4,000

0 9.1 .0 7. P ře s u n  h m o t

09.1.07.01.00 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop

t -61,000

-1/1 -

osobní údaje



N a b íd k o v ý  r o z p o če t  - s o u p is  p r a c í
N á z e v  p r o je k tu :  8 4 1 -P B P A  -  K ř iž o v a tk a  u l.S v .D u c h a ,  p o v r c h  u l.  H lu b č ic k á

Parkovací plocha a chodník na ul. Soukenická (Dodatek č. 1) 

O b je d n a te l:  M ě s to  K r n o v  Z h o to v i te l :  S T R A B A G  a .s .

STRABAG
C e lk e m  [C Z K ] || -4 0  8 6 2 ,4 7 ||

Č P K ó d  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k v /p o p is M J M n o ž s tv í

19. p a r k o p a c í p l o c h a  a  c h o d n ík

1 9.1 . p a r k o p a c í p l o c h a  a  c h o d n ík

1 9 .1 .1 . Z e m n í  p rá c e

1 9 .1 .3 . D o p lň u j íc í  p rá c e  n a  k o m u n ik a c i

19.1.3.02.00 917862111RT5

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku

rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m -1,750

19.1.3.03.00 917862111RT7

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku

rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m -14,475

19.1.3.04.00 917931122RT2
Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu 
C16/20, včetně dodávky přídlažby_______

m -31,025

cč rczKi I
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osobní údaje




