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Číslo Název položky TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Příprava realizace stavby

Vytýčení  trasy

Výkopové a montážní práce na ul. Osvobození 

překop komunikace 

Výkopové práce cilové , startovací jámy na 

ul.Zlínské protlak DN 600

Výkopové práce startovací, cilové  jámy

Provádění řízených jednotlivých protlaku úseků

Propojování montážních jam

Úsek prováděný otevřeným výkopem ul.Tovární 

příprava na prostup pod železnicí

Monáž potrubí v otevřeném výkopu

Zkoušky těsnosti ,rozbory vody

Zpětné úpravy povrchů

Předání hotového díla

Termín zahájení: xxx

Termín ukončení:  do 115 kalendářních dnů od předání staveniště jednatel

V Ostravě dne 11.12.2019

 Zakázka : BT-1768-19  Vodovodní přívaděč

 Soubor : Holešov Za Drahou , DN 400 

Časový harmonogram


