
____   PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.  _________________________________________________

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo


I. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel :	Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
		752 01 Křenovice, č. p. 8
		IČO:	00842800
		zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Josef Plesník, ředitel školy 
		
	(dále jen objednatel)



Zhotovitel :	PTÁČEK – pozemní stavby s. r. o.
		Podvalí 629
		752 01 Kojetín I. – Město
IČO:	25 89 68 73
		DIČ:	CZ 25 89 68 73
		bank. spojení:	Česká spořitelna a.s.
		číslo účtu: 	25 44 562 / 0800
		zástupce pro věci smluvní:	Ing. Leoš Ptáček - jednatel
						Michal Peterka, MBA - jednatel
		zástupce pro věci technické:	Ing. Richard Pavlík, MBA- výkonný ředitel
						
		OR:  KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

(dále jen zhotovitel)


II. PŘEDMĚT DÍLA
(se doplňuje)

1. Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení objektu administrativní budovy kontaktním zateplovacím systémem, výměna oken a vchodových dveří na akci: „Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – Zateplení a výměna oken a dveří administrativní budovy“. 

Dílo se upravuje o rozsah prací specifikovaných změnovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1.


IV. 	CENA DÍLA
(se upravuje)

Cena díla, jejíž předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy a změnovými rozpočty, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:


	Rekapitulace změnových rozpočtů:
	
	
	
	




Celková rekapitulace:



Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo neupravené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.


Za objednatele:							Za Zhotovitele:


V Křenovicích dne						V Kojetíně, dne 






………………………………………				……………………………………
[bookmark: _GoBack]Mgr. Josef Plesník						Ing. Leoš Ptáček
Ředitel školy							Jednatel
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List1

		rozpočet		cena bez DPH		21% DPH		cena celkem

		SoD		1,140,166.44 Kč		239,434.95 Kč		1,379,601.39 Kč

		D1		183,949.47 Kč		38,629.39 Kč		222,578.86 Kč

		celkem		1,324,115.91 Kč		278,064.34 Kč		1,602,180.25 Kč






image1.emf
Číslo Název

Základ pro 

základní DPH

DPH celkem Cena celkem

01_VCP Elektroinstalace 40 458,11

8496,2031 48 954,31

02_VCP Hromosvod 40 953,90

8600,319 49 554,22

03_VCP ZTI, plynoinstalace 10 743,83

2256,2043 13 000,03

04_VCP Doplnění KZS - vodorovná výplň mezi buňkami 1 450,03

304,5063 1 754,54

05_VCP Výměna poškozeného opláštění panelu 4 212,35

884,5935 5 096,94

06_MNPZáměna izolantu KZS v soklové části -9 036,25

-1897,6125 -10 933,86

07_VCP Lemování oken a dveří PVC lištou 27 922,94

5863,8174 33 786,76

08_VCP Vnitřní parapety 16 336,75

3430,7175 19 767,47

09_VCP Doplnění ostění a parapetů XPS 3 300,99

693,2079 3 994,20

10_VCP Rozdíl plochy hotové fasády  16 065,73

3373,8033 19 439,53

11_VCP Ocelové sloupky podpěr přípojky vody 22 782,84

4784,3964 27 567,24

12_VCP Nátěr ocelových konstrukcí a potrubí plynu 3 809,88

800,0748 4 609,95

13_VCP Žaluzie 14 710,00

3089,1 17 799,10

14_MNPZpětná montáž polykarbonátové krytiny -3 515,16

-738,1836 -4 253,34

15_MNPNové mříže -29 454,55

-6185,4555 -35 640,01

16_MNPKlempířské práce -21 642,36

-4544,8956 -26 187,26

16_VCP Klempířské práce 44 850,45

9418,5945 54 269,04

celkem

183 949,47 38 629,39 222 578,86


List_aplikace_Microsoft_Excel.xlsx
List1

		Číslo		Název		Základ pro základní DPH		DPH celkem		Cena celkem

		01_VCP		Elektroinstalace		40,458.11		8496.2031		48,954.31

		02_VCP		Hromosvod		40,953.90		8600.319		49,554.22

		03_VCP		ZTI, plynoinstalace		10,743.83		2256.2043		13,000.03

		04_VCP		Doplnění KZS - vodorovná výplň mezi buňkami		1,450.03		304.5063		1,754.54

		05_VCP		Výměna poškozeného opláštění panelu		4,212.35		884.5935		5,096.94

		06_MNP		Záměna izolantu KZS v soklové části		-9,036.25		-1897.6125		-10,933.86

		07_VCP		Lemování oken a dveří PVC lištou		27,922.94		5863.8174		33,786.76

		08_VCP		Vnitřní parapety		16,336.75		3430.7175		19,767.47

		09_VCP		Doplnění ostění a parapetů XPS		3,300.99		693.2079		3,994.20

		10_VCP		Rozdíl plochy hotové fasády 		16,065.73		3373.8033		19,439.53

		11_VCP		Ocelové sloupky podpěr přípojky vody		22,782.84		4784.3964		27,567.24

		12_VCP		Nátěr ocelových konstrukcí a potrubí plynu		3,809.88		800.0748		4,609.95

		13_VCP		Žaluzie		14,710.00		3089.1		17,799.10

		14_MNP		Zpětná montáž polykarbonátové krytiny		-3,515.16		-738.1836		-4,253.34

		15_MNP		Nové mříže		-29,454.55		-6185.4555		-35,640.01

		16_MNP		Klempířské práce		-21,642.36		-4544.8956		-26,187.26

		16_VCP		Klempířské práce		44,850.45		9418.5945		54,269.04

				celkem		183,949.47		38,629.39		222,578.86
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rozpočet cena bez DPH 21% DPH cena celkem

SoD 1 140 166,44 Kč     239 434,95 Kč        1 379 601,39 Kč    

D1 183 949,47 Kč        38 629,39 Kč          222 578,86 Kč       

celkem 1 324 115,91 Kč    278 064,34 Kč        1 602 180,25 Kč   


