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Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 2. srpna 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 

základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele:  645 350 019 / 2016 / D02 

č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-022/DHAI 

„Oprava p řejezdů v úseku Praha Vysočany – Neratovice – Brandýs n.L.“ 

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

  
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních:  

 
 
      

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03 Ústí nad  
Labem - Střekov 

                            IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1370 

           Zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 
     Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva  
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 

2.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; 
uzavřené smlouvy o dílo (č. smlouvy o dílo objednatele: 645 350 019 / 2016, č. smlouvy o dílo 
zhotovitele: 1-01-16-022/DHAI), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2: 

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 – Cena díla, bodu 5.1, kde se doplňuje a mění 
cena díla takto:  

Cena bez DPH (původní, základní)…………………………………...4 645 500,72 Kč 
Cena dodatku č. 2 (méněpráce)………………………………………..1 652 171,31Kč 
Nová cena (základní + dodatek č. 2)………………………….……...2 993 329,41 Kč 
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Zdůvodnění: 

Méněpráce: 

Objekt SO 03 Oprava přejezdu P2747 v km 7,553, Kostelec n. L, kompletní celý objekt: 

Objekt VRN Vedlejší rozpočtové náklady, položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 
Z důvodu zamítnutí možnosti uzavření pozemní komunikace vedoucí přes úrovňový přejezd 
P2747 v km 7,553 v tú Čelákovice - Neratovice v roce 2016 cizími právními subjekty, nebude 
realizován stavební objekt SO 03. S tím souvisí i ponížení vedlejších rozpočtových nákladů 
souvisejících s uvedeným výše zmíněným objektem.  

2.3 Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

 

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

3.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku č. 2 objednatel 
obdrží 3 vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku č. 2. 

3.3 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek č. 2 o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy 
existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku č. 2. 

3.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

3.5 Příloha č. 1 - Vyčíslení méně prací 

 

V Praze dne 29. 11. 2016 V Ústí nad Labem 25. 11. 2016 

  

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

…….……………………………     …….…………………………… 

 Ing. Zdeněk Vondrák         Ing. Ondřej Novák 
 ředitel předseda představenstva   
 Oblastní ředitelství Praha STRABAG Rail a.s.    
 
 

     

  …….…………………………… 
         Ing. Luboš Tomášek 
           člen představenstva  
   STRABAG Rail a.s.  


