Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o dílo
na veřejnou zakázku s názvem“ Oprava ležatého potrubí pro přívod studené vody“
„

 (dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Se sídlem : Sulická 1597/48, Praha 4 PSČ 142 00 

IČ 70873046

Zastoupena xxxxxx
dále jen „ Zadavatel „
a
RAPET-servis s.r.o.

Se sídlem : Prvomájová 110/34, 153 00 Praha 5
IČ 26506424 

DIČ  CZ 26506424

zastoupena p. xxxx
dále jen „Dodavatel „
Obě  smluvní  strany se  dohodly  na  doplnění Smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Oprava ležatého potrubí pro přívod studené vody“ uzavřené mezi zadavatelem : „Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická“ Sulická 1597/48, 14200  Praha 4 a dodavatelem : „RAPET-servis s.r.o., Prvomájová 110/34, 15300 Praha 5“uzavřené dne  09.12.2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.
D o b a    p l n ě n í
Při vypracování  projektové dokumentace  nebylo počítáno s navazujícími stavebními úpravami stávající šachty, kterou bude nutno stavebně upravit. Navrhované armatury ze šedé litiny s větší stavební délkou oproti původním, nelze uložit do stávající šachty. Šachtu bude nutno stavebně rozšířit. Z tohoto důvodů doba plnění zakázky bude prodloužena oproti původnímu harmonogramu o 30 pracovních dnů.

Článek II.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
V Praze dne 11.12.2019 
.........................................................                                 .............................................................

                    podpis                                                                                 podpis 
             / za zadavatele/
       / za dodavatele/
                                                                                          Radek Ráž-jednatel společnosti
