
Z X

KUOLXOOZX2ES

Smlouva / objednávka číslo : j 2016/04440/qvzi/dsm/i

Průvodní list příloh

1 / 1 10.01.2017 09:02:39



Číslo smlouvy objednatele: 2016/04440/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 10. 10. 2016 na realizaci stavby

„Klíč - centrum sociálních služeb - Sanace vlhkosti zdivá suterénu budovy
chráněného bydlení Domov" a „Klíč - centrum sociálních služeb - Zateplení

budovy chráněného bydlení Domov“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel:

Se sídlem:

IČ:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě Usnesení zastupitelstva
Olomouckého kraje ze dne 8. 11.2016 č. UZ/1/1/2016,
kterým se členům Rady Olomouckého kraje svěřují úkoly
v jednotlivých oblastech působnosti kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace

Bankovní spojení:

investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Helena Vránová, oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, tel.: 585 508
257. 604 247 414. e-mail: h.vranova(5)kr-olomouckv.cz

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27-4228330207/0100

(dále jen „Objednatel1)

a

2. Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

01586548
CZ01586548

Zastoupený: Jakubem Malým, statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/04440/OVZI /DSM ze dne 10. 10. 2016.



ČÁST A.

Dne 10. 10.2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo 
č. 2016/04440/OVZI/DSM, jejímž předmětem je provedení sanace vlhkosti zdivá 
suterénu a zateplení objektu.

(dále jen „Smlouva o dílo").

ČÁST B.

Z důvodů nevhodných klimatických podmínek a nutnosti dodržení technologických 
předpisů pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému se smluvní strany 
dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla.

Či. III. Smlouvy o dílo nově zní:

m.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: 10.10.2016
2. Termín dokončení díla: 28.4.2017

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. III. této smlouvy platí příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 12. 
2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro 
zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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V Olomouci dne: 0 2 *01- 2017

Objednatel:

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ve Hvozdu dne:

Zhotovitel: O
AHASTAV MORAVIA, aus.
Vojtěchov 11,798 55 Hvozd
: 0 í 586548, DIČ: CZO1586548

Tel. 775 204 260

JAMASTAV MORAVIA a.S.
íakub Malý

statutární ředitel
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