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DODATEK Č. 19
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

uzavřenému dne 12. října 2011 
DIL/21/07/005656/2011

výtisk č.: /\

mezi

Hlavním městem Prahou
Se sídlem na Mariánském námčstí 2, 110 00 Praha 1, Staré Město 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
Číslo účtu.: 20028-5157998/6000
Zastoupený Ing. Karlem frajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního mčsta Prahy

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

„Sdružení ÚČOV Pr.ihau 
vedoucí účastník Sdružení
SMP CZ, a.s., se sídlem, Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. B 9654 
IČO: 27195147 
DIČ: CZ27 I95147
Zastoupený: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva 

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Účastník Sdružení
IIOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
Zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva, a 

JOrgem Mathewem, členem představenstva

Účastník Sdružení
SUEZ International SA, se sídlem Tour CB 21,16 Plače de Hris, 92040 Paris La Défense 
CEDEX, Francie
zapsaný v obchodním rejstříku R.C.S. Nanterre 
IČO: 569800873
zastoupený na základě plné moci panem Nathanaělem Tillym

Účastník sdružení
WTE Wassertechnik GmbH, se sídlem Ruhrallee 185, Essen, 45136, Německo 
zapsaný v obchodním rejstříku v Essenu 
IČO: HRB 10153



DIČ: DE 157191945
zastoupený na základč plné moci panem Dipl.-Ing. Danielem Barišičem 

Účastník Sdružení
DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s., se sídlem Praha - Dejvice 
Stavitelská 1099/6, PSČ 160 00
Zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, sp. zn. A 75704 
IČO: 24290033
zastoupená společnostmi SUEZ International SA a WTE Wassertechnik GmbH

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé
Preambule

A. Smluvní strany sepsaly dne 11. října 2011 Souhrn smluvních dohod, který byl dne 11. října 2011 
podepsán Objednatelem a dne 12. října 2011 Zhotovitelem, čímž došlo k uzavření Smlouvy o
dílo.

B. Obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ve své Příloze B (Podmínky 
zkušebního provozu) definuji podmínky Zkušebního provozu NVL a její Zpětné předání ze 
strany Zhotovitele Objednateli.

C. V průběhu Zkušebního provozu dochází opakovaně k situaci, kdy nejsou plněny Garantované 
provozní parametry NVL, stanovené pro zahuštěni primárního a terciárního kalu ve smyslu ČI. 
2.6.4 Přílohy B Obchodních podmínek Souhrnu smluvních dohod,

D. Odstranění tohoto Závadného stavu a dosažení souladu s odkazovanými parametr) dle Čl. 2.6.4 
Přílohy B Obchodních podmínek si vyžaduje poměrně složité a náročné technické řešení, které 
bude znamenat změnu stavby před dokončením ve smyslu stavebního zákona,

E. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na to. Že odstranění Závadného stavu a ověření kvality 
a dostatečnosti zvoleného technického řešení nebude možné v době do plánovaného ukončení 
Zkušebního provozu NVL, realizovaného Zhotovitelem, je nezbytné, aby Smluvní strany 
v intencích Podmínek zkušebního provozu sjednaly písemným dodatkem kc Smlouvě o dílo 
podrobné podmínky a postup pro odstraněni Závadného stavu a důsledky případné nefunkčnosti 
zvoleného technického řešení.

F. Za tím účelem Smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále jen „Dodatek").

Článek 1
Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku potvrzují. Že v průběhu Zkušebního provozu nastal 
Závadný slav ve smyslu článku 15.1 Přílohy B Obchodních podmínek Smouvy o dílo (dále jen 
„Podmínky Zkušebního provozu"), spočívající v opakovaném dlouhotrvajícím nedodržováni 
minimální hustoty sušiny zahuštěných kalů (stanovováno jako parametr VL) ve výši min. 6% (dále 
jen „Identifikovaný Závadný stav"). V důsledku Identifikovaného Závadného stavu dochází 
k tomu, že není nepřetržitě plněn Garantovaný provozní parametr NVL dle článku 2.6.4 Podmínek 
Zkušebního provozu. Současně není plněn článek 2.6.8 Podmínek zkušebního provozu, který jako 
Další závazné parametry' NVL slouží pro ověření kapacity, účinnosti, dlouhodobých provozních 
"ákladů a systému autonomního automatického řízeni zahušťování primárního a terciárního kalu
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NVL, včetně příslušných periferií. Identifikovaný Závadný stav je rovněž v rozporu 
s Garantovanými parametry zpětného předání ve smyslu článku i 7.2 písm. (i) Podmínek 
Zkušebního provozu.

1.2. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají podrobné podmínky a postup odstranění 
Identifikovaného Závadného stavu, a to zcela v intencích Podmínek Zkušebního provozu, nedochází 
tedy ke změně Smlouvy o dílo. Smluvní strany s ohledem na specifičnost Identifikovaného 
Závadného stavu společně prohlašují, že tento Dodatek se vztahuje výlučně na odstranění 
Identifikovaného Závadného stavu. Ve vztahu k případným jiným Závadným stavům se uplatní 
Podmínky Zkušebního provozu, pokud nebude Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak.

1.3. Zhotovitel v souladu s ČI. 15.1. Podmínek Zkušebního provozu navrhl technické řešení odstranění 
Identifikovaného Závadného stavu (dále jen „Technické řešení11), které Objednatel bere na vědomí, 
přičemž Zhotovitel nese plnou odpovědnost zajím zvolené Technické řešení a za jakékoliv případné 
škody, které realizace Technického řešení způsobí Objednateli či třetím osobám. Podrobný popis 
Technického řešení je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

1.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat Technické řešení na své náklady, odpovědnost a riziko.

1.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby byl Identifikovaný Závadný stav odstraněn v co 
nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31. 10. 2020, přičemž sc jedná o přiměřenou lhůtu 
stanovenou Objednatelem ve smyslu odst. 15.3. Podmínek Zkušebního provozu.

Článek 2
Podmínky a postup odstranění Identifikovaného Závadného st

2.1.Zhotovitel prohlašuje, že k realizaci Technického řešení je ve smyslu článku 15. I Podmínek 
Zkušebního provozu nezbytné provést stavební práce a ověřovací provoz zahuštění primárního a 
terciárního kalu. Tyto stavební práce jsou podrobné popsány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, platí 
tedy, že o nich Zhotovitel Objednatele vyrozuměl ve smyslu článku 15. 1 Podmínek Zkušebního 
provozu.

avu

2.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jím zvolené Technické řešení nebude mít za následek 
nesoulad stavebního či technologického provedení NVL se Smlouvou o dílo ve smyslu článku 15. 
1 Podmínek Zkušebního provozu.

2.3. funkčnost zvoleného Technického řešení bude prověřena v ověřovacím automatizovaném 
provozu, přičemž program ověřovacího provozu, který bude obsahovat podrobné technické 
parametr)' průběhu ověřovacího provozu, bude Smluvními stranami písemně dojednán nejpozději 
ke dni uzavření tohoto Dodatku.

2.4. Zhotovitel je povinen ve smyslu článku 15. I Podmínek Zkušebního provozu prokazatelně 
dostatečném předstihu, nejméně však 5 pracovních dnů předem, písemně vyrozumět Objednatele 
a jím pověřené osoby o svém záměru omezit či přerušit řádný provoz kalového hospodářství NVL 
a o maximální době tohoto omezení (a jeho rozsahu) Či přerušení, přičemž k omezení či přerušení 
provozu kalového hospodářství NVL může dojít pouze v nezbytných případech a na nezbytně 
dlouhou dobu. Provoz NVL, zejména možnost plnění odtokových limitů nesmí být zásahem do 
provozu zahušťování primárního a terciárního kalu omezen. Zhotovitel je povinen projednat a

a v

3



dodržovat podmínky provozu zahuštění primárního a terciárního kalu s provozovatelem kalového 
hospodářství UČOV a je povinen doložit výstup z tohoto projednání.

2.5. Zhotovitel je povinen za účelem realizace Technického řešení vykonat na své náklady, 
odpovědnost a riziko všechny nezbytné projektové práce a inženýrské činnosti, zejména
projednat změnu stavby před dokončením s příslušným stavebním úřadem. Objednatel je povi 
v souladu sčl. 1.13.1
příslušnou plnou moc. Zhotovitel se zavazuje neprodlené Objednatele informovat o všech 
skutečnostech souvisejících s výkonem této inženýrské činnosti a s realizací Technického řešeni.

nen
a nás!. Obchodních podmínek v případě potřeby Zhotoviteli vystavit

2.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě (i) řádného a včasného postupu Zhotovitele, směřujícího 
k odstraněni Identifikovaného Závadného stavu a současně (ii) absence jakýchkoliv známek 
nefunkčnosti zvoleného Technického řešení budou při zpětném předáni NVL ve smyslu článku 
17. Podmínek Zkušebního provozu postupovat následujícím způsobem:

a) Smluvní strany nepřistoupí k prodloužení Fáze B Zkušebního provozu z důvodu 
Identifikovaného Závadného stavu,

b) Objednatel převezme NVL zpět i v případě, kdy Identifikovaný Závadný stav nebude ke 
dni zpětného předání zcela odstraněn,

c) Zpětné převzetí NVL Objednatelem nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele odstranit 
Identifikovaný Závadný stav na své náklady, odpovědnost a riziko,

d) Identifikovaný Závadný stav a stav jeho odstraněni kc dni Zpětného předáni NVL budou 
popsány v písemném protokolu o zpětném předáni NVL ve smyslu článku 17.1 Podmínek 
Zkušebního provozu,

c) Zhotovitel sc zavazuje postupovat bezodkladně k odstranění Identifikovaného Závadného 
stavu i po podpisu protokolu o zpětném předání NVL tak, aby byl Identifikovaný Závadný 
stav odstraněn nejpozdčji ve lhůtě stanovené v čl. 1.5. tohoto Dodatku.

f) Identifikovaný Závadný stav bude považován za odstraněný dnem, kdy obé Smluvní strany 
podepíši protokol o odstranění Identifikovaného Závadného stavu poté, co bylo prokázáno 
splnění Garantovaného parametru pro zpětné předání NVL ve smyslu článku 17.2 písm. (i) 
Podmínek Zkušebního provozu po nepřetržitou dobu alespoň 30 pracovních dnů,

g) Nejpozději do 30 dnů od podpisu protokolu o odstraněni Identilikovaného Závadného sta 
Zhotovitel předá Objednateli opětovné všechny části Dokumentace zpětného předáni dle 
článku 17.7 Podmínek Zkušebního provozu, jejichž obsah byl jakkoliv dotčen 
Identifikovaným Závadným stavem a realizovaným Technickým řešením.

2.7. Pokud nebudou splněny kumulativně podmínky čl. 2.6. bod (i) a (ii) tohoto Dodatku, je Objednatel 
oprávněn podle svého uvážení odmítnout až do úplného odstranění Identifikovaného Závadného 
stavu zpětné převzetí NVL, případně požadovat další přiměřené zajištění závazku Zhotovitele 
odstranit Identifikovaný Závadný stav.

2.8. V případě, že Identifikovaný Závadný stav nebude odstraněn do Zpětného předáni NVL, je 
Zhotovitel povinen po Zpětném předáni NVL řešit další postup při odstraňování Identifikovaného 
Závadného stavu v součinnosti s novým provozovatelem NVL, kterého mu označí Objednatel 
(dále jen „Nový provozovatel’*). Zhotovitel jc v takovém případě povinen při odstraňování 
Identifikovaného Závadného stavu postupovat tak, aby co nejméně ovlivnil, omezil či přerušil 
provoz NVL. Zhotovitel je povinen postup práci, jakékoliv změny a veškeré nové skutečnosti 
týkající se Identifikovaného Závadného stavu předem projednat s Novým provozovatelem a jc 
povinen respektovat a dodržet řády a směrnice pro provoz NVL Nového provozovatele a jeho

vu
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pokyny ve vztahu k pohybu po NVL, k jakýmkoliv zásahům do NVL a k časovým aspektům 
přístupu do NVL a odstraněni Identifikovaného Závadného stavu.

2.9. Objednatel se zavazuje, že instruuje Nového provozovatele v tom směru, aby poskytl Zhotoviteli 
nezbytnou Zhotovitelem vyžádanou součinnost pro odstranění Identifikovaného Závadného stavu 
formou realizace Technického řešení, a to tak. aby mohl být Identifikovaný Závadný stav 
odstraněn v termínu stanoveném vél. 1.5. tohoto Dodatku. Požadavky na konkrétní součinnost 
bude Zhotovitel předkládat Objednateli a Novému provozovateli písemně. Zhotovitel je povinen 
uhradit Novému provozovateli pomčmou část nákladů na vodu, elektřinu a další média a jiné 
případné náklady7 které Novému provozovateli vzniknou v souvislosti s odstraňováním 
Identifikovaného Závadného stavu Zhotovitelem.

2.10. V případě, že sc ukáže, že realizované Technické řešeni neodstranilo, či není způsobilé odstranit 
Identifikovaný Závadný stav tak, aby bylo minimálně po stanovenou dobu dle čl. 2.6. pism. 0 
tohoto Dodatku prokázáno dodržení příslušného Garantovaného parametru zpětného předání, 
případně pokud se kdykoliv před podpisem protokolu o odstranění Identifikovaného Závadného 
stavu stane, že příslušný Garantovaný parametr zpětného předání nebude z důvodů na straně 
Zhotovitele dodržen, bude tuto skutečnost považována za podstatný nepříznivý dopad na plnění 
Garantovaných parametrů provozu NVL v důsledku porušeni povinností Zhotovitele ve smyslu 
článku 15.2 Podmínek Zkušebního provozu. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje postupovat 
podle článku 15.2 Podmínek Zkušebního provozu, pokud Objednatel vydá Zhotoviteli písemný 
pokyn k provedení nápravného opatření dle uvážení Objednatele v přiměřené lhůtč stanovené 
Objednatelem V případě postupu podle článku 15.2 Podmínek Zkušebního provozu se přiměřeně 
použije ustanovení čl. 2.6. tohoto Dodatku. Zhotovitel však uděluje Objednateli oprávnění, aby 
namísto postupu podle článku 15.2 Podmínek Zkušebního provozu zvolil postup podle článku 15.3 
Podmínek Zkušebního provozu.

2.11. V případě, že Zhotovitel neodstraní Identifikovaný Závadný stav ani ve Ihúté uvedené v odst. 
1.5. tohoto Dodatku, budou Smluvní strany postupovat podle článku 15.3 Podmínek Zkušebního 
provozu.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že postupem podle článku 15.3 Podmínek Zkušebního provozu nezaniká 
záruka Zhotovitele za jakost Díla dle Smlouvy o dílo.

2.13. Práva Objednatele dle článku 20. Podmínek Zkušebního provozu nejsou tímto Dodatkem 
dotčena.

2.14. Na proces odstranění Identifikovaného Závadného stavu se přiměřeně použijí ustanovení článku 
3.6,4.1,4.4,4.6,4.8,4.9,4.13 až 4.18., 4.21,4.23,4.25,5., 6., 7., 9., 15., 17., 19. a20. Obchodních 
podmínek

Článek 3
Zajištění závazku Zhotovitele odstranit Identifikovaný Závadný stav

3.1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem zajištění řádného splnění závazku Zhotovitele odstranit 
Identifikovaný Závadný stav je Objednatel oprávněn uplatnit zádržné ve výši 30 mil. Kč bez DPH. 
Zádržné bude uplatněno ze Zhotovitelem vyúčtovaných plateb ceny za Fázi B Zkušebního provozu 
včetnč DPH, a to za měsíce dle volby Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že ve vztahu 
k uplatněnému zádržnému není Objednatel v prodleni s úhradou ceny za Fázi B Zkušebního 
provozu, a to až do uplynutí Ihúty podle ěl. 3.2. tohoto Dodatku.
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3.2. Objednatel je povinen uvolnit zádržné ve prospěch Zhotovitele do 15 dnu potě, co bude 
prokazatelně odstraněn Identifikovaný Závadný stav ve smyslu či. 2.6. pism. f) tohoto Dodatku, 
nebo do 15 dnů poté, co Objednatel obdrží Bankovní záruku za vady Díla ve smyslu článku 4.2.7 
Obchodních podmínek, podle toho, který případ nastane dříve. Bankovní záruka za vady Díla musí 
zajišťovat i veškeré nároky Objednatele na náhradu škody, úhradu smluvní pokuty a náhradu 
nákladů vzniklých při postupu dle Článku 15.2 či 15.3 Podmínek Zkušebního provozu z titulu 
Identifikovaného Závadného stavu. Zhotovitel je povinen udržovat Bankovní záruku za vady Díla 
v platnosti do doby odstranění Identifikovaného závadného stavu, přičemž ostatní požadavky 
Objednatele na platnost Bankovní záruky za vady Díla tím nejsou dotčeny.

3.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Identifikovaného Závadného stavu ve lhútě 
stanovené v Článku 1.5. tohoto Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní 
pokutu dle článku 19.6 Podmínek Zkušebního provozu, a to za období od prv ního dne prodlení do 
dne podpisu protokolu o odstraněni Identifikovaného Závadného stavu, případně do dne. kdy 
Objednatel vydá písemný pokyn Zhotoviteli k postupu podle či. 15.2 Podmínek Zkušebního 
provozu, případně do dne, kdy Objednatel Zhotoviteli písemnč oznámí postup podle článku 15.3 
Podmínek Zkušebního provozu.

3.4. V případě prodleni Zhotovitele s odstraněním Identifikovaného Závadného stavu ve lhútě 
stanovené v článku 2.9. tohoto Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní 
pokutu dle článku 19.6 Podmínek Zkušebního provozu, a to za období od prvního dne prodlení do 
dne podpisu protokolu o odstranění Identifikovaného Závadného stavu, případně do dne, kdy 
Objednatel Zhotoviteli písemné oznámí postup podle článku 15.3 Podmínek Zkušebního provozu.

3.5. Zhotovitel poskytne Objednateli dodatečnou záruku za jakost najím realizované Technické řešeni. 
Záruční doba v trváni 36 kalendářních měsíců na strojně-lechnologické části a 60 kalendářních 
měsíců na stavební část běží ode dne podpisu protokolu o odstraněni Identifikovaného Závadného 
stavu, nejdříve však ode dne následujícího po skončení Fáze B Zkušebného provozu..

Článek 4
Závěrečná ustanoveni

4.1 Slova a výrazy používané v Dodatku mají identický význam jako ve Smlouvě o Dílo a Zadávacích 
podmínkách pro veřejnou zakázku na stavební práce „Celková přestavba a rozšířeni ústřední 
čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - Nová 
vodní linka (NVL)“, vyhlášenou 14. záři 2010 s číslem OR/004/1Q, evidenční číslo 60049789.

4.2 Jakýkoli výraz použitý kdekoli v Dodatku, který odpovídá některému z výrazů definovaných v čl. 
1.1 Podmínek (Definice) nebo v kterékoli jiné části Smlouvy o dílo, je chápán jako přesně takto 
definovaný výraz, bez ohledu na to, zda je v Dodatku použit s velkým nebo malým počátečním 
písmenem.

4.3 V případě rozporu mezi jakýmkoli ustanovením tohoto Dodatku a ustanovením i jiných dokumentů 
tvořících součást Smlouvy o dílo se použijí ustanoveni Dodatku.

4.4 Dodatek jc vyhotoven v deseti (10) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží Objednateli a pět (5) 
Zhotoviteli.
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4.5 Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany výslovně 
sjednávají, že uveřejněni tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí 
Objednatel.

4.6 V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších 
předpisů. Objednatel tímto potvrzuje, že Dodatek byl v souladu se zákonem před uzavřením 
předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Dodatek v 
tomto znění schválila dne 16.12.2019 Usnesením Rady hl. města Prahy č. 2827.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4.8 Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a 
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly v souladu s citovaným 
zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4.9 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah jc 
srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by Dodatek nemohl být rádně 
plněn nebo které by způsobovaly neplatnost Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že Dodatek nebyl 
ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v Dodatku 
odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 Technické řešeni

4.7

V Praze, dne: .'\2 20^ V Praze, dne: / 6 '/ 2 2X) 'i °l

7.a Objednatele:
Hlavní město Praha

Za Zhotovitele: 
Zhotovitel ÚČOV Praha

PODEPSÁN
Jméno: Ing. Karel Prajer, /
Funkce: Ředitel Odboru stratégických investic

PODEPSÁN
Jméno: Ing. Jan Jech,
Funkce: Místopředseda představenstva 
SMP CZ, a.s.
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PODEPSÁN

Jmcno: Ing. JaďFrcudl,
Funkce: Člen představenstva SMP 
CZ, as.

PODEPSÁN

Jméno: Ing. TomáS Korar.da 
Funkce: Předseda představenstva 
HOCIITIEF CZ a. s.

PODEPSÁN

Jméno: Jórg Mathew, 
Funkce: Člen představenstva 
HOCHTDEF CZ a. s.

PODEPSÁN

ěl Tvlly,Jméno: Nathana 
na základé plné moci 
SUEZ International SA

PODEPSÁN

Jméno: Dipl.-lng. Daniel Barišié, 
na základě plné moci 
WTE WassertechnikGmbH

PODEPSÁN

Jméno: Nathanaěl Ti 
Za DEGRFMONT V 
W ASSFRT ECHNIK PRAHA v.o.s. 
na základé pbié moci 
SUEZ International SA

i
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PODEPSÁN

Jméno: Dipl.-Ing. Daniel Barišic.
Za DEGREMONT WTE 
WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s. 
na základě plné moci 
WTE Wassertechnik GmbH
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BSS

Příloha č. 1

Technické řešení

Úvod

Technické řešeni (dále jen Technické řešeni) realizované ve smyslu dodatku č. 19 ke Smlouvá o dilo je zaměřeno 
na odstraněni Závadného stavu při zahušťováni směsi primárního a terciárního kalu (směsného kalu), který byt 
zjištěn v průběhu Zkušebního provozu Nové vodni linky (dále jen NVL) ve Fázi B. Cílem technického řešeni je 
dosáhnout takového stavu, kdy po doplněni souboru zařízení pro zahušťováni směsného kalu bude na výstupu 
z NVL směrem na Kalové hospodářství ŮČOV zajištěna setrvale minimální koncentrace 6 % hmotnostních.

Kalové hospodářství NVL před realizací Technického řešeni 

Na NVL jsou samostatně separovány kaly:

• primární kal o koncentraci od 5 do 25 g/l (v závislosti na režimu sedimentace a dávkováni chemikálii) na 
zařízeních Densadeg 40,

• přebytečný biologický kal na odtahu z usazovacích nádrži,

• terciární kal o koncentraci cca 25 mg/l (chemický kal ze sráženi fosforu ve třetim stupni čištěni).

Zahušťováni přebytečného biologického kalu a jeho doprava na Kalové hospodářství ŮČOV je řešena 
samostatné a neni předmětem tohoto Technického řešeni.

Společné zpracování primárního a terciárního kalu probíhá před realizaci Technického řešeni tak, že terciární kal 
je homogenizován v nádrži, následné mlsen s primárním kalem a přiváděn na zahušťovacl nádrže. Tady je 
zahušťován a následně samostatně čerpán na Kalové hospodářství ŮČOV. V průběhu Zkušebního provozu Fáze 
B bylo zjištěno, že na realizovaném zařízeni není dosahována Zadávací dokumentaci požadovaná výstupni 
koncentrace min. 6 % hmotnostních. Doplnění linky na zahušťováni směsného kalu s cilem zajistit za všech 
obvyklých provozních stavů minimálni koncentrace požadované zadáním je dlem Technického řešeni.

• Zahušťovacl nádrže pracuji na principu sedimentace. Jedním z cílů Technického řešeni je stav, kdy je v 
systému zahušťováni směsného kalu (dále jen Systému zahušťováni) zajištěna výstupní koncentrace 6 
% hmotnostních. Požadované zahušťováni bude dosaženo za normálních provozních stavů 
stanovených a dohodnutých ve Smlouvě o dilo (dále jen SOD) tak, že funkce Systému zahušťováni 
bude až do maximálního návrhového provozního zatíženi zajištěna provozem odpovídajícího počtu 
provozovaných zahušťovacich nádrži a dodatečně instalovaných zahušťovacich stolů GDE. Přípustné 
zatíženi jednotlivých zařízeni a návrhové parametry jsou definovány v rámci návrhových parametrů 
Technického řešeni - viz Chemlcko-technologická zprávy GDE (Rev 2 26/09/19).

Předmět Technického řešení

Předmětem Technického řešeni je doplněni realizované linky na zahušťováni směsného kalu o dva zahušťovaci 
stoly GDE a jejich periferie, doplněni trubních vedeni, elektrických silových a slaboproudých vedení a zapojeni do 
řídicího systému SCADA. V potřebném rozsahu budou provedeny souvisejíc! stavební úpravy. Součásti 
Technického řešení je nastaveni celého doplněného Systému zahušťování tak, aby byl schopen plnit svoji funkci 
podle zvolené kombinace základních funkčních jednotek (3 zahušťovaci nádrže, 2 zahušťovacl stoly GDE) 
v automatizovaném režimu.

Blokové schéma doplněného Systému zahušťování je na obr. 1.

Hlavni části Technického řešeni je instalace dvou zahušťovacich stolů - GDE 4000-6 a GDE 4000-8. Pro 
paralelní provoz NVL a SVL při průměrných bezdeštných průtocích (nízké vstupní koncentrace) je uvažována ve 
funkci Jednotka GDE 4000-6. Při dešťových událostech (vysoké vstupní koncentrace) bude ve funkd jednotka 
GDE 4000-B. Při maximálních nátocich odpadních vod na NVL budou v provozu obé jednotky GDE a zpravidla 
dvě zahušťovaci nádrže.
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Pro připravovaný samostatný provoz NVL při rekonstrukci Stávající vodní linky (SVL) je předpokládán provoz 
stolů jednotek GDE v kombinaci se zahušťovacimi nádržemi stim. že u jednotky GDE 4000-6 může dojit 
k výměně síta na velikost 0,8 mm.

Na zahušťovací stoly GDE bude čerpán kal z druhého sektoru nádrže primárního a terciárního (směsného) kalu 
čerpadly s regulaci průtoku měniči frekvence. Nádrž bude doplněna o nový analyzátor NL s mikrovlnnou 
technologií. U každé jednotky GDE budou na přívodním potrubí nainstalovány průtokoméry. Nátok na 
zahušťovací nádrže z třetiho sektoru nádrže primárního a terciárního (směsného) kalu je řešen gravitačně 
s regulaci přítoku do jednotlivých nádrži regulační armaturou.

Zahuštěný kal z jednotek GDE bude odváděn gravitačně do nové homogenizačni nádrže, kam bude rovněž 
čerpán zahuštěný kal ze zahušťovaclch nádrži. Filtrát z obou jednotek GDE bude odváděn gravitačně zpět před 
mechanické čištěni a průtok bude kontinuálně měřen.

Zahuštěný kal přiváděný ze zahušťovacich nádrži a jednotek GDE do nové homogenizačni nádrže bude v této 
nádrži kontinuálně míchán s cílem dosáhnout vyrovnané koncentrace zahuštěného kalu na sáni do čerpadel 
dopravujících zahuštěný kal na kalové hospodářství ŮČOV. Zahuštěný kal v homogenizačni nádrži bude 
v případě potřeby možné ředit provozní vodu nebo nezahušténým primárním kalem

Součásti doplnění Systému zahušťováni je samostatné dávkováni polymeru pro jednotky GDE a vybaveni pro 
jejich čištění provozní vodou nebo horkou vodou připravovanou v bojlerech připojených na rozvod pitné vody.

Rozsah Technického řešeni, včetně řízeni a ovládáni Systému zahušťováni, je stanoven schválenou projektovou 
dokumentaci.

• Původní zařízení pro zahušťováni směsného (primárního a terciárního kalu) bylo realizováno podle 
dokumentaceStavebni část, DSPS

Stavební část - SO 04.01_H 12 ASŘ.STK.PBŘ.TZB (RDS po doplněni), schválena Správcem stavby s 
připomínkami, viz. Vyjádřeni správce stavby k protokolu č. CON-OPE-PRE-161 -ENG-A dne 19. 4. 2016

• Technologická část. DSPS

Technologická část (dokumentace byla předávána po částech; níže je uveden výčet protokolů 
s předanou RDS ve verzi pro realizaci po kontrole a připomínkách SpS):

CON-OPE-PRE-156-ENG - PS05 výkresy (GAD)

CON-OPE-PRE-165-ENG - PS05 výkresy (GAD)

CON-OPE-PRE-166-ENG - PS05 výkresy Drainis turbo

CON-OPE-PRE-169-ENG - PS05 mostový jeřáb - těch specifikace

CON-OPE-PRE-171-ENG - PS05 technické specifikace

CON-OPE-PRE-196-ENG - PS05 výkresy zahušťovací nádrže

CON-OPE-PRE-202-ENG - PS05 výkresy (GAD)

CON-OPE-PRE-206-ENG - PS05 shrabovaci zařízeni Drainis turbo - těch. specifikace 

CON-OPE-PRE-227-ENG - PS05 seznamy zařízeni, technologická schémata (PID) 

CON-OPE-PRE-236-ENG - PS05 technické specifikace 

CON-OPE-PRE-237-ENG - PS05 technické specifikace 

CON-OPE-PRE-238-ENG - PS05 výkresy Drainis turbo 

CON-OPE-PRE-240-ENG - PS05 technická zpráva 

CON-OPE-PRE-307-ENG - PS05 výkresy 

CON-OPE-PRE-308-ENG - PS05 výkresy

CON-OPE-PRE-339-ENG - PS05 vřetenová čerpadla, technická specifikace 

CON-OPE-PRE-357-ENG - PS05 výkresy
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DSPS pro PS 05 byla předána pod protokolem č CON-OPE-PRE-426-ENG.

Před zahájením ověřovacího provozu budou provedeny změny a úpravy původního zařízení podle 
následující dokumentace

• SO 04 - Objekt hrubého a mechanického předčištění Hala 2 (Česle), Hala 1 (Kontejnery), HDP RDS SO 
0401 MEC ROZ 012 A - F.4.2 - stavební čásl ( viz. předávací protokol CON-KDO-PRE-528-ENG), 
schválena Správcem stavby s připomínkami viz. Vyjádřeni Správce stavby k protokolu CON-KDO-PRE- 
528-ENG ze dne 4. 11. 2019

• Výrobní dokumentace ocelové konstrukce GDE předaná Zhotovitelem 29.10. 2019

« Technologická část - RDS technologické části byla předána ke kontrole protokolem č. CON-KDO-PRE- 
516-ENG. Vypořádání připomínek a podmíněný souhlas SpS - viz příloha zápisu z jednáni mezi SpS a 
Zhot.1.10. 19.

RDS ve verzi pro realizaci předaná pod protokolem č. CON-OPE-PRE-429-ENG.

• Chemicko-technologická zpráva GDE (Rev 2. 26/09/19)

• Filozofie řizenl procesů - zahušťováni primárního a terciárního kalu (Rev A04. 26/09/19)

Popis zařízeni

« Obj. 01 - 04.01 Hrubé a mechanické pfedčišténl 

• Provozní soubory (PS):

/ nové PS:

■ PS05.05 Zahuštěni primárního a terciálniho kalu na strojním zahuštěni (GDE)

• PS07.05 Provozní voda - horká 

v stávající PS ovlivněné dílčími zásahv:

■ PS05.01 Zahuštěni pnmámiho a terciárního kalu

• PS05.20 Práškový polyeiektrolyt

■ PS07.01 Zdroj a rozvod provozní vody - mechanické předčištění

• PS20 Elektrotechnická část

• PS21 Řidiči systém SCADA 

^ stávajíc! PS vzdálené ovlivněné:

■ PS01.02 Mechanické předčištění - česle (zaústěni fugátu)

• PS01.04 Provoz pisku a stěrku (napojeni provozní vody)

- PS06.01 Chemická dezodorizace - ústřední ventilátory a jimaci potrubí vzduchu na
chemické čištěni (napojeni sacího potrubí dezodorizace)

■ PS07.01 Zdroj a rozvod provozní vody - mechanické předčištění

• PS08.01 Pitné voda - mechanické předčištění

• PS09.01 Zdroj a rozvod tlakového vzduchu pro pneupohony - mechanické předčištění

Závěr

\toag mepnet.cz\UserHome\VYS\m0O0xz005581\Desktop\STAVBYYI. 6963 ÚČOV\SOD dodatek 6 
19 - ZP kaly\DODATEK 19 FINA PID\2019_11_30 Dod. fi. 19 příloha d. 1_fin.doc

strana 3 ze 4



BH3

Funkce doplněného Systému zahušťováni bude po realizaci Technického řešeni ověřena podle Programu 
ověřovacího provozu, který byl k dalu uzavřeni dod. č. 19 k SOD mezi Objednatelem a Sdružením projednán 
podepsán jako samostatný dokument

Technické řešení bude pokládáno za úspěšně realizované, pokud budou splněny podmínky dohodnuté 
stanovené v Programu ověřovacího provozu,

a
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BHS

Obr. 1

Blokové schéma Systému zahušťováni (směsného kalu)
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