
Dodatek č.3 smlouvy o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019
podle příslušných ustanovení § 2586 a nási zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846
DIČ: C200279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních; Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města 
zastoupené ve věcech technických; —

(dále jen „objednatel")

Roman Símuna
se sídlem, Tfebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty
IČ; 73651842
DIČ:
Bankovní spojení: 
aslo účtu:
zastoupená ve věcech smluvních: Romanem Šimunou, 
zastoupená ve věcech technických: Romanem Šimunou,

Pavlem Šimunou
(dále jen „zhotovitel")

společně {„smluvnístraný'), uzavírají ntze uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek"),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Divišovo divadlo, oprava 
fasády".

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku III. Termíny a místo plnění.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.2. mění a doplňuje takto:
Termín ukončení realizace díla: 30. 4. 2020

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 30/2019-RADA/1569 ze dne 12.12. 2019. 

Příloha č.l - Změnový list.

V Žamberku, dne: ^ ^ ^

Za zhotovitele:

V Žamberku, dne:

za: Město Žamberk

l

Romah Shnufía, jednatel Ing. Bc. Olť^ch le^lička, starosta města

/

( %



ZMĚNOVÝ UST C7Í/PZÍ.-03/2019
Zhotovitel: Roman Šimuna

se sídlem Třebovská 541, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty; IČ: 73651842
Název akce: „Divišovo divadlo, oprava fasády”
Změnový list vystavil: Město Žamberk
Datum: 9. 12. 2019

Předmět změny:

Předmětem změny je prodloužení termínu pro dokončení realizace díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem jsou nastalé nepříznivé klimatické podmínky, kdy při teplotách pod cca 5 ®C nebylo možné v 
pracích pokračovat.

Prodloužení termínu pro dokončení realizace díla je předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 
14/2019/REUP ze dne 30. 9. 2019 se zhotovitelem - firmou Roman Šimuna, se sídlem Trebovská 541, 562
03 Ústí nad Orlicí - Hylváty; IČ: 73651842.

Počet přípoiených listů specifikad: 0
Cena méněprací bez DPH celkem; Cena víceprací bez DPH celkem:

Výsledná cena změny bez DPH celkem: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 30. 4. 2020

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

technický zástupce Sirrtjjna, jednatel
1


