
 

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 206/2019 
 
 

„Oprava dvora areálu Lesy hl. m. Prahy Práče“ 
 uzavřené dne 3.12.2019 (dále jen “smlouva”) 

mezi smluvními stranami: 
 
 
 

1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice 
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace 
(dále jen „objednatel“) 

 
 
a 
 
 

2. HES Stavební s.r.o. 
se sídlem: Zelený pruh 95/9, 140 00 Praha 4  
IČ: 28143213 DIČ: CZ28143213   
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 
zastoupené: xxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C239567. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

 
I. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání              
víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je           
přílohou č. 1 (Změnový list č.1) tohoto dodatku. 
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II. 

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:  

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných         
víceprací, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této             
smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v            
celkové výši 1 170 178,65 Kč vč. DPH (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát tisíc               
jedno sto sedmdesát osm korun českých šedesát pět haléřů).  

  

 

Cena ze smlouvy 206/2019 vč. DPH 1 073 999,02 Kč 

Cena vícepráce vč. DPH 96 179,63 Kč 

Cena celkem vč. DPH slovy jeden milion jedno sto sedmdesát tisíc jedno 
sto sedmdesát osm korun českých šedesát 
pět haléřů 

Cena celkem vč. DPH 1 170 178,65 Kč” 

 

Dochází tedy k navýšení původní ceny o 96 179,63 Kč vč. DPH, a to z důvodu technické                
nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo. 

III. 
 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále            
v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost           
dodatku nastává uveřejněním v registru smluv. 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden            
zhotovitel. 
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Seznam příloh:  

Příloha č. 1 - Soupis víceprací (Změnový list č. 1), včetně nacenění 

 

 

V Praze dne: ……………….. V Praze dne: ……………….. 
 
 
 
 
......................................... 
        Za objednatele: 
  
    Ing. Ondřej Palička  
      Lesy hl. m. Prahy  
      ředitel organizace  

       ………….…………...................... 
Za zhotovitele: 

HES stavební s.r.o. 
xxx 

jednatel společnosti 
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