
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 1. 08. 2019
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

se sídlem: 

Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 


0520055

DIČ: 


CZ00520055

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 



zastoupený: 

RNDr. Jiří Neumann, ředitel školy
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Mudicon s.r.o.

sídlo: 


U Koupaliště 914/5, 360 05, Karlovy Vary-Rybáře
IČO:                    
              047 41 111


DIČ: 


CZ 04741111

bankovní spojení:              KB a.s.


číslo účtu:                         


zastoupený:                       

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 32211.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary“
(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, dále z důvodu posunu termínu dokončení díla.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 

B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 1 – 13 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-13, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis změny
	Změna závazku ze smlouvy 

§ 222
	Hodnota

změny %


	Rozšíření 

Kč bez DPH
	Zúžení 

Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) /

méněpráce (-)

Kč bez DPH

	1.
	Přesunutí umyvadla učebny 
	odst. 4
	0,23 %
	15.831,00 
	0 
	15.831,00

	2.
	Změna šířky vnitřních dveří
	odst. 4
	0,53 %
	20.714,00
	-15.399,00
	 5.315,00

	3.
	Doplnění drenáže u sousední opěrné stěny
	odst. 4
	0,12 %
	8.247,00
	0
	 8.247,00

	4.
	Utěsnění spár proti vodě v místě napojení konstrukce na budovu školy
	odst. 4
	0,11 %
	7.224,00
	0
	7.224,00

	5.
	Doplnění tepelné izolace výklenku u opěrné stěny sousedního pozemku
	odst. 4
	0,15 %
	10.342,00
	0
	                  10.342,00

	6.
	Elektrické ovládání svislého světlíku
	odst. 4
	0,09 %
	5.335,00
	- 744,00
	 4.591,00

	7.
	Doplnění kopulí střešních světlíků
	odst. 4
	0,20 %
	13.424,00
	0
	13.424,00

	8.
	Oprava opěrné stěny (západní část)
	odst. 4
	0,44 %
	30.114,00
	0
	30.114,00

	9.
	Sanace opěrné stěny (severní část nad přístavbou)
	odst. 4
	0,34 %
	22.834,00
	0
	22.834,00

	10.
	Odečet elektro 6.NP
	odst. 4
	1,64 %
	0
	-111.662,00
	               - 111.662,00

	11.
	Malby
	odst. 4
	0,80 %
	54.311,00
	0
	                   54.311,00

	  12.
	Učebny
	odst. 4
	2,74 %
	186.373,00
	0
	                 186.373,00

	13.
	Gastro
	odst. 4
	1,12 %
	30.360,00
	- 45.470,00
	                 - 15.110,00  

	
	Celkem
	odst. 4
	6,92 %
	405.109,00
	- 173.275,00
	231.834,00


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 405.109,- Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě 173.275,- Kč bez DPH.  
Původní hodnota závazku se tedy navýšila o 231.834,- Kč bez DPH, (tj. 280.519,14 Kč vč. DPH).
C) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

V.  Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 

7,027.734,- Kč

(slovy:sedmmilionůdvacetsedmtisícsedmsettřicetčtyřikoruny)
DPH 


1,475.824,14 Kč

(slovy:jedenmiliončtyřistasedmdesátpěttisícosmsetdvacetčtyřikorunyčtrnácthaléřů)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 

8,503.558,14 Kč
(slovy:osmmilionůpětsettřitisícpětsetpadesátosmkorunčtrnácthaléřů)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění odst 3.1 a 3.2 se mění a zní takto:
III. Doba plnění
3.1  Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště.

3.2  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

        termín předání staveniště zhotoviteli

do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

        zahájení provádění díla


    
do 5 pracovních dnů od předání staveniště

        dokončení prací


                  
do 6 měsíců od předání staveniště

        protokolární předání řádně provedeného díla
    do 6 měsíců od předání staveniště

             Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla 

             zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy. 

E) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. 

RK 1448/12/19 ze dne 2.12.2019
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gd4i7z8. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 
Změnové listy č. 1-13
Karlovy Vary dne   ……………………




____________________________





____________________________

objednatel







zhotovitel
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