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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 6. října 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 

základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 390 028 / 2016 / D01 

č. smlouvy zhotovitele: 59/16-B461 

„Oprava nástupišť a SK v žst. Hvězdonice“ 

mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
 zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: 

  
 
 

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litom ěřice, s.r.o. 
se sídlem Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01 

                            IČ: 445 64 287, DIČ: CZ44564287, plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 1805 
Zastoupená:  Ing. Davidem Novákem, jednatelem 
 Josefem Vaňouskem, jednatelem 

 Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. 

 (dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, uzavřené smlouvy, 
dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 

Cena bez DPH (původní, základní)……………………………… 2.909.803,42 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méně práce)…………………………………  - 25.650,36 Kč 
Nová cena (základní + Dodatek č. 1)……………………………. 2.884.153,06 Kč 

Zdůvodnění méně prací: 

Položka č. 12 (SO 02) – v průběhu výměny kolejového roštu bylo navrženo zhotovitelem a 
odsouhlaseno objednatelem, že bude provedeno napojení nového stavu do stávajícího svařením 
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kolejnic termitem. V daném místě tato varianta napojení byla vyhodnocena ve věci následné 
údržby a bezpečnosti jako vhodnější. 

Položka č. 17 (SO 02) – z důvodu dodání kolejnic vhodných délek objednatelem, bylo provedeno 
menší množství svarů termitem po předešlé dohodě se zhotovitelem. 

Položky č. 18 (SO 01) a 26 (SO 02) – z důvodu množství kabelových tras vedených v místě 
začátku navrhovaného přístupového chodníku ze zámkové dlažby, bylo rozhodnuto o jeho 
zkrácení. Touto změnou bylo předejito nákladnému přeložení části kabelových tras. 

Položky č. 15, 24 (SO 01) a 20, 21 a 33 (SO 02) – v době přípravy rozpočtu bylo předpokládáno, 
že TO Kácov provede opravu 3. SK v podobě výměny pražců a kolejnic. Z důvodu vzniku závad 
ohrožujících bezpečnost provozu v jiné části obvodu TO, tato oprava nebyla provedena. Do 
stávajícího stavu tak nemohl být přístup pro chodce osazen z důvodu nekompatibility. Panel 
ŽPP1 byl zhotovitelem dodán, panely ŽPP2 a náběhové klíny dodány nebyly. 

Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně prací 

 

V Praze dne 9. 11. 2016 V Litoměřicích dne 8. 11. 2016 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

…….……………………………     …….…………………………… 

 Ing. Zdeněk Vondrák         Ing. David Novák 
 ředitel jednatel společnosti   
 Oblastní ředitelství Praha N+N – Konstrukce a dopravní stavby 
  Litoměřice s.r.o. 
 
 

     
 


