


Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 586/2018


Název díla:

VD Nechranice - oprava spár návodního líce

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
		
IČO:	477 85 977
DIČ:	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:
	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu doměření a výpočtu skutečně provedených prací,
b) změnu ceny díla
z důvodu skutečně zaměřeného množství jednotlivých kategorií opravených spár, které bylo odlišné oproti původnímu předpokladu. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 		
původně 		do 30.11.2019 				
nově			do 31.12.2019
b) Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní celková smluvní cena bez DPH		 		5.449.114,70 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	           			5.432.466,46 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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