Stejnopis č.: 1


                                                                   Dodatek č. 1
                               KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby 
[bookmark: _GoBack]ORG 946722 „Oprava elektroinstalace v chatách v areálu ŠvP Podhradí u Ledče nad Sázavou“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 
se sídlem:    		Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený:  	Ing. Mgr. Libor Bezděk -  ředitel  DDM hl. m. Prahy
IČ: 	          	00064289
DIČ: 			CZ00064289
bankovní spojení:  	PPF banka a. s. 
č. účtu:                      	2000150008/6000
	
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 		SYZA s.r.o.
se sídlem: 		Třebenice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic
zapsán v OR:           	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466
zastoupený: 		Bc. Jiří Čermák
bankovní spojení:	Waldvierttler Sparkasse von 1842
Číslo účtu :         	1500019095/7940
IČ:			03567834
DIČ: 			CZ03567834


(dále jen "zhotovitel")


	
Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětné smlouvy takto:





I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:  ORG 946722
Název stavby: „Oprava elektroinstalace v chatách v areálu ŠvP Podhradí u Ledče nad Sázavou“, střediska Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy
Místo stavby: ŠvP Podhradí u Ledče nad Sázavou
Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže hl. města Prahy
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele rozšíření stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce - č.: 946722 „Oprava elektroinstalace v chatách v areálu ŠvP Podhradí u Ledče nad Sázavou“. Jedná se o rozšíření předmětu původní zakázky na základě změn ve srovnání s uzavřenou smlouvou – při realizaci bylo zjištěno, že v projektu nebyly uvedeny stykače, oddělovací brzdy a částečně i kabely  nutné k připojen přímotopů dle PD. Rozsah dodatku materiálu a prací je dán na základě přiloženého rozpočtu s výkazem výměr.

IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 2.8.2019 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	587 820,00 Kč          	
  DPH 21 % 	123 442,00 Kč
         Celková cena včetně DPH 	711 260,00 Kč   
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1 : 
         nabídková cena bez DPH                             	82 027,05 Kč
         DPH 21 %                                                	17 225,68 Kč	    
         Cena celkem včetně DPH	99 252,73 Kč
         Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	669 847,05 Kč
         DPH 21%                                                	140 667,88 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	810 514,93 Kč
	
Zhotovitel nebude ve fakturaci účtovat DPH. DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění odvede za zhotovitele objednatel. 

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 5.8.2019, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran dnem zveřejnění ve veřejně přístupné databázi smluv. 


Přílohy: 	č. 1. změnový list č. 1 


V Praze dne	22.11.2019				            V Praze dne 22.11.2019




          .......................................			              .......................................                      
	objednatel             	zhotovitel	
	            Ing. Mgr. Libor Bezděk                                                      Ing.Jiří Čermák
                        ředitel                   	           jednatel SYZA s.r.o.
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